

INFORME DE VALORACION: 9 de mayo de 2019		
Criterios no evaluables de forma automática		
Obra: MEJORA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOUREIROS		
Empresa	ELINCO CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.L.	
Ingeniero T. Industrial	RAMON ROMERO LOJO; DNI: 76969196H; Col-2070 COETICOR	
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD	INFORME	PUNTUACION
General	Definición completa con insuficiente adaptación a las características, naturaleza e importe de la obra	1,3
CC Materiales	Genérico	
CC Métodos	Genérico	
CC Pruebas	Válida	
CC Otros	Genérico	
Medios propios	No constan	
Medios externos	No constan	
Controles	Genérico	
Ensayos	Incompleto	
Estructura CC	No consta	
Compromisos	Suficiente	
PROGRAMA DE TRABAJO	INFORME	
General	Analisis con insuficiente adaptación al ámbito de actuación incluyendo una luminaria de mayor potencia (64.6 w) que la establecida en proyecto(60 w)-sin propuesta de dimado	6
Afecciones	Incompleto	
Servicios pre-exist	Incompleto	
Disposición	Adecuada sin planos-disposición acopios y cassetas	
Circulaciones	Sin plan de desvíos	
Diagramas	Adaptado	
Medios humanos	No constan titulaciones y habilitaciones	
Medios materiales	Aceptable con deficiencias	
Organización	Aceptable con deficiencias	
Estructura PT	Adaptado sin organigrama	
Planificación	Aceptable/sin planos suficientes	
Coordinación	Aceptable	
Forma de ejecución	Válido	
Sistema constructivo	Aceptable con deficiencias revisión sistema cuadro	
ACTUACION MEDIOAMBIENTAL	INFORME	PUNTUACION
General	Propuesta de medidas, compromisos, organización y certificaciones acreditativas con definición parcial e incorrecta, en parte, adaptación a la obra	0,6
Reciclaje	Válido y adaptado	
Reutilización	Válido y adaptado	
Regeneracion spac	Adecuada	
Vertederos	Apropiada	
RD.105/2008	No consta	
Ahorro energético	No consta	
Planos	No constan	
Organización	Aceptable sin definición y habilitación de tecnicos responsables	
Estructura AM	Adaptado	
Planificación	Aceptable	
Certificados empresa	Aceptable	
Compromisos	No constan	
Sistema constructivo	Aceptable sin propuesta de dimado de luminaria(reducción de emisiones ambientales)	
SEGURIDAD Y SALUD	INFORME	
General	Propuesta de Plan de SS con definición completa e insuficiente adaptción a la naturaleza de las obras e instalaciones.	0,3
Prevención	Válido	
Seguimiento aplicación	No consta	
Mejoras	No constan	
Organización	No consta	
Emergencias	Si	
Auditorias	No consta	
Planos/otros	No constan	
<b>TOTAL VALORACION</b>		<b>8,2</b>



INFORME DE VALORACION: 9 de mayo de 2019		
Criterios no evaluables de forma automática		
Obra: MEJORA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOUREIROS		
Empresa	AMYS INGENIERIA S.L.	
Ingeniero T. Industrial	RAMON ROMERO LOJO; DNI: 76969196H; Col-2070 COETICOR	
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD	INFORME	PUNTUACION
<b>General</b>	Definicion completa con insuficiente adaptación a las características, naturaleza e importe de la obra	1,3
CC Materiales	Genérico	
CC Métodos	Genérico	
CC Pruebas	Válida	
CC Otros	Genérico	
Medios propios	No constan	
Medios externos	No constan	
Controles	Genérico	
Ensayos	Incompleto	
Estructura CC	No consta	
Compromisos	Suficiente	
PROGRAMA DE TRABAJO	INFORME	
<b>General</b>	Analisis con insuficiente adaptación al ámbito de actuación, incluyendo la reduccion de plazo NO ADMISIBLE. Confunde lugar de los trabajos al citar Anta.	6
Afecciones	Incompleto	
Servicios pre-exist	Incompleto	
Disposición	Adecuada	
Circulaciones	Sin plan de desvios	
Diagramas	No adaptado a Pliego/proyecto(en dias y con reducción de plazo)	
Medios humanos	No consta	
Medios materiales	No consta	
Organización	Aceptable con deficiencias	
Estructura PT	Adaptado	
Planificación	Aceptable/sin planos	
Coordinación	Aceptable	
Forma de ejecución	Válido	
Sistema constructivo	Aceptable con deficiencias revisión sistema cuadro	
ACTUACION MEDIOAMBIENTAL	INFORME	PUNTUACION
<b>General</b>	Propuesta de medidas, compromisos, organización y certificaciones acreditativas con definicion parcial e incorrecta, en parte, adaptación a la obra	0,6
Reciclaje	Válido y adaptado	
Reutilización	Válido y adaptado	
Regeneracion espac	Adecuada	
Vertederos	Apropiada	
RD.105/2008	No consta compromiso	
Ahorro energético	No consta	
Planos	No constan	
Organización	Aceptable	
Estructura AM	Adaptado	
Planificación	Aceptable	
Certificados empresa	Aceptable	
Compromisos	Válido	
Sistema constructivo	Aceptable	
SEGURIDAD Y SALUD	INFORME	PUNTUACION
<b>General</b>	Propuesta de Plan de SS con definición completa e insuficiente adaptción a la naturaleza de las obras e instalaciones	0,3
Prevención	Válido	
Seguimiento aplicación	No consta	
Mejoras	No constan	
Organización	No consta	
Emergencias	Si	
Auditorias	No consta	
Planos/otros	No constan	
<b>TOTAL VALORACION</b>		<b>8,2</b>



Nota: incluye OFERTA ECONOMICA en este sobre(CRITERIO NO ADMISIBLE)

INFORME DE VALORACION: 9 de mayo de 2019		
Criterios no evaluables de forma automática		
Obra: MEJORA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOUREIROS		
Empresa	PROXECTA OBRAS E SERVIZOS S.L.	
Ingeniero T. Industrial	RAMON ROMERO LOJO; DNI: 76969196H; Col-2070 COETICOR	
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD	INFORME	PUNTUACION
General	Definición parcial con suficiente adaptación a las características, naturaleza e importe de la obra	0,6
CC Materiales	Válida	
CC Métodos	Adaptada	
CC Pruebas	Genérico	
CC Otros	Genérico	
Medios propios	No constan	
Medios externos	No constan	
Controles	Válido	
Ensayos	No constan	
Estructura CC	Adaptado	
Compromisos	Insuficiente	

PROGRAMA DE TRABAJO	INFORME	PUNTUACION
General	Análisis correcto del ámbito de actuación con insuficiente adaptación a la obra	6
Afecciones	Válida y adaptada	
Servicios pre-exist	Poco adaptado	
Disposición	Válido	
Circulaciones	Sin planos desvíos-generica	
Diagramas	No adaptado a Pliego.CAMINO CRITICO EN DIAS-No admisible	
Medios humanos	Aceptable parcialmente; sin nombramientos ni titulaciones	
Medios materiales	Con deficiencias	
Organización	Aceptable	
Estructura PT	Adaptado	
Planificación	Confusión en cable: 4x2 mm2 (no existente)	
Coordinación	Aceptable	
Forma de ejecución	Con deficiencias	
Sistema constructivo	Aceptable	

ACTUACION MEDIOAMBIENTAL	INFORME	PUNTUACION
General	Propuesta de medidas, compromisos, organización y certificaciones acreditativas poco adaptada e incompleta	0,4
Reciclaje	Válido y adaptado	
Reutilización	Válido y adaptado	
Regeneracion spac	Adecuada	
Vertederos	Apropiada	
RD.105/2008	Consta parcialmente	
Ahorro energético	No consta indicando que no procede: Criterio Inadmisible	
Planos	Insuficientes	
Organización	No consta	
Estructura AM	Genérica	
Planificación	Aceptable	
Certificados empresa	No constan	
Compromisos	No consta	
Sistema constructivo	Aceptable	

SEGURIDAD Y SALUD	INFORME	PUNTUACION
General	Propuesta de Plan de SS genérico, poco adaptado a la naturaleza de las obras e instalaciones	0,3
Prevención	Válido	
Seguimiento aplicación	No consta	
Mejoras	No constan	
Organización	No consta	
Emergencias	Si	
Auditorias	No consta	
Planos	No constan	

<b>TOTAL VALORACION</b>	<b>7,3</b>
-------------------------	------------



INFORME DE VALORACION: 9 de mayo de 2019		
Criterios no evaluables de forma automática		
Obra: MEJORA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOUREIROS		
Empresa	BILEGA ENERGIA S.L.	
Ingeniero T. Industrial	RAMON ROMERO LOJO; DNI: 76969196H; Col-2070 COETICOR	
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD	INFORME	PUNTUACION
General	Definición completa con insuficiente adaptación a las características, naturaleza e importe de la obra	1,4
CC Materiales	Genérico	
CC Métodos	Válido	
CC Pruebas	Válida y adaptada	
CC Otros	Válida y adaptada	
Medios propios	Aceptable	
Medios externos	Aceptable	
Controles	Genérico con insuficiente adaptación	
Ensayos	Aceptable	
Estructura CC	Adaptado	
Compromisos	Suficiente	
PROGRAMA DE TRABAJO	INFORME	
General	Análisis correcto del ámbito de actuación con definición completa con suficiente adaptación a la obra	19,5
Afecciones	Válida y adaptada	
Servicios pre-exist	Excelente	
Disposición	Completa	
Circulaciones	Apropiada	
Diagramas	Válido	
Medios humanos	Aceptable	
Medios materiales	Válido	
Organización	Aceptable	
Estructura PT	Adaptado	
Planificación	Aceptable	
Coordinación	Aceptable	
Forma de ejecución	Excelente	
Sistema constructivo	Apropiado-correcto. Incluye singularidades del proyecto con aceptación sin cargo de las mismas. Incluye propuesta de doble dimado debidamente justificada, reequilibrado de cuadro .	
ACTUACION MEDIOAMBIENTAL	INFORME	
General	Definición completa con suficiente adaptación a la obra	2
Reciclaje	Válido y adaptado	
Reutilización	Válido y adaptado	
Regeneracion spac	Adecuada	
Vertederos	Incluidos	
RD.105/2008	Si	
Ahorro energético	Excelente con doble propuesta de dimado avalado por calculo lúminico, cumpl. RD1980	
Planos	Suficientes	
Organización	Aceptable	
Estructura AM	Adaptado	
Planificación	Aceptable	
Certificados empresa	Suficiente	
Compromisos	Válido	
Sistema constructivo	Completamente adaptado	
SEGURIDAD Y SALUD	INFORME	
General	Propuesta de Plan de SS suficiente, adaptado a la naturaleza de las obras e instalaciones	0,9
Prevención	Válido	
Seguimiento aplicación	Aceptable	
Mejoras	No constan	
Organización	Válido	
Emergencias	Si	
Auditorias	Suficiente	
Planos	Suficiente	
<b>TOTAL VALORACION</b>		<b>23,8</b>



INFORME DE VALORACION: 9 de mayo de 2019			
Criterios no evaluables de forma automática			
<b>Obra: MEJORA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOUREIROS</b>			
Empresa	GLOBALSER SOLUCIONES INTEGRALES S.L.U		
Ingeniero T. Industrial	RAMON ROMERO LOJO; DNI: 76969196H; Col-2070 COETICOR		
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD	INFORME	PUNTUACION	
<b>General</b>	Definición parcial con suficiente adaptación a las características, naturaleza e importe de la obra	0,6	
CC Materiales	Válida		
CC Métodos	Adaptada		
CC Pruebas	Genérico		
CC Otros	Genérico		
Medios propios	No constan		
Medios externos	No constan		
Controles	Válido		
Ensayos	No constan		
Estructura CC	Adaptado		
Compromisos	Insuficiente		
PROGRAMA DE TRABAJO	INFORME		PUNTUACION
<b>General</b>	Análisis correcto del ámbito de actuación con insuficiente adaptación a la obra		6
Afecciones	Válida y adaptada		
Servicios pre-exist	Válida y adaptada		
Disposición	Sin acopios, casetas		
Circulaciones	Sin planos desvios-generica		
Diagramas	No adaptado a Pliego.CAMINO CRITICO EN DIAS-No admisible		
Medios humanos	Aceptable parcialmente; sin nombramientos ni titulaciones		
Medios materiales	Con deficiencias		
Organización	Aceptable		
Estructura PT	Adaptado		
Planificación	Confusión en cable: 4x2 mm2 (no existente)		
Coordinación	Aceptable		
Forma de ejecución	Con deficiencias		
Sistema constructivo	Aceptable		
ACTUACION MEDIOAMBIENTAL	INFORME	PUNTUACION	
<b>General</b>	Propuesta de medidas, compromisos, organización y certificaciones acreditativas poco adaptada e incompleta	0,4	
Reciclaje	Válido y adaptado		
Reutilización	Válido y adaptado		
Regeneracion spac	Adecuada		
Vertederos	Apropiada		
RD.105/2008	No consta		
Ahorro energético	No consta indicando que no procede: Criterio Inadmisible		
Planos	Insuficientes		
Organización	No consta		
Estructura AM	Genérica		
Planificación	Aceptable		
Certificados empresa	No constan		
Compromisos	No consta		
Sistema constructivo	Aceptable		
SEGURIDAD Y SALUD	INFORME	PUNTUACION	
<b>General</b>	Propuesta de Plan de SS genérico, poco adaptado a la naturaleza de las obras e instalaciones	0,3	
Prevención	Válido		
Seguimiento aplicación	No consta		
Mejoras	No constan		
Organización	No consta		
Emergencias	Si		
Auditorias	No consta		
Planos	No constan		
<b>TOTAL VALORACION</b>		<b>7,3</b>	



INFORME DE VALORACION: 9 de mayo de 2019			
Criterios no evaluables de forma automática			
<b>Obra: MEJORA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOUREIROS</b>			
Empresa	MABEGAL INVERSORA S.L.U		
Ingeniero T. Industrial	RAMON ROMERO LOJO; DNI: 76969196H; Col-2070 COETICOR		
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD	INFORME	PUNTUACION	
<b>General</b>	Definición parcial con suficiente adaptación a las características, naturaleza e importe de la obra	0,6	
CC Materiales	Válida		
CC Métodos	Adaptada		
CC Pruebas	Genérico		
CC Otros	Genérico		
Medios propios	No constan		
Medios externos	No constan		
Controles	Válido		
Ensayos	No constan		
Estructura CC	Adaptado		
Compromisos	Insuficiente		
PROGRAMA DE TRABAJO	INFORME		PUNTUACION
<b>General</b>	Análisis correcto del ámbito de actuación con insuficiente adaptación a la obra		6
Afecciones	Válida y adaptada		
Servicios pre-exist	Válida y adaptada		
Disposición	Sin acopios, casetas		
Circulaciones	Sin planos desvios-generica		
Diagramas	No adaptado a Pliego.CAMINO CRITICO EN DIAS-No admisible		
Medios humanos	Aceptable parcialmente; sin nombramientos ni titulaciones		
Medios materiales	Con deficiencias		
Organización	Aceptable		
Estructura PT	Adaptado		
Planificación	Confusión en cable: 4x2 mm2 (no existente)		
Coordinación	Aceptable		
Forma de ejecución	Con deficiencias		
Sistema constructivo	Aceptable		
ACTUACION MEDIOAMBIENTAL	INFORME	PUNTUACION	
<b>General</b>	Propuesta de medidas, compromisos, organización y certificaciones acreditativas poco adaptada e incompleta	0,4	
Reciclaje	Válido y adaptado		
Reutilización	Válido y adaptado		
Regeneracion spac	Adecuada		
Vertederos	Apropiada		
RD.105/2008	No consta		
Ahorro energético	No consta indicando que no procede: Criterio Inadmisible		
Planos	Insuficientes		
Organización	No consta		
Estructura AM	Genérica		
Planificación	Aceptable		
Certificados empresa	No constan		
Compromisos	No consta		
Sistema constructivo	Aceptable		
SEGURIDAD Y SALUD	INFORME		PUNTUACION
<b>General</b>	Propuesta de Plan de SS genérico, poco adaptado a la naturaleza de las obras e instalaciones	0,3	
Prevención	Válido		
Seguimiento aplicación	No consta		
Mejoras	No constan		
Organización	No consta		
Emergencias	Si		
Auditorias	No consta		
Planos	No constan		
<b>TOTAL VALORACION</b>		<b>7,3</b>	



INFORME DE VALORACION: 9 de mayo de 2019			
Criterios no evaluables de forma automática			
<b>Obra: MEJORA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOUREIROS</b>			
Empresa	EMPRENDE E CONSTRUE S.L.		
Ingeniero T. Industrial	RAMON ROMERO LOJO; DNI: 76969196H; Col-2070 COETICOR		
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD	INFORME	PUNTUACION	
<b>General</b>	Definición parcial con suficiente adaptación a las características, naturaleza e importe de la obra	0,6	
CC Materiales	Válida		
CC Métodos	Adaptada		
CC Pruebas	Genérico		
CC Otros	Genérico		
Medios propios	No constan		
Medios externos	No constan		
Controles	Válido		
Ensayos	No constan		
Estructura CC	Adaptado		
Compromisos	Insuficiente		
PROGRAMA DE TRABAJO	INFORME		PUNTUACION
<b>General</b>	Análisis correcto del ámbito de actuación con insuficiente adaptación a la obra		6
Afecciones	Válida y adaptada		
Servicios pre-exist	No consta		
Disposición	Valida y adaptada		
Circulaciones	Sin planos desvios-generica		
Diagramas	No adaptado a Pliego.CAMINO CRITICO EN DIAS-No admisible		
Medios humanos	Aceptable parcialmente; sin nombramientos ni titulaciones		
Medios materiales	Con deficiencias		
Organización	Aceptable		
Estructura PT	Adaptado		
Planificación	Confusión en cable: 4x2 mm2 (no existente)		
Coordinación	Aceptable		
Forma de ejecución	Con deficiencias		
Sistema constructivo	Aceptable		
ACTUACION MEDIOAMBIENTAL	INFORME	PUNTUACION	
<b>General</b>	Propuesta de medidas, compromisos, organización y certificaciones acreditativas poco adaptada e incompleta	0,4	
Reciclaje	Válido y adaptado		
Reutilización	Válido y adaptado		
Regeneracion spac	Adecuada		
Vertederos	Apropiada		
RD.105/2008	No consta		
Ahorro energético	No consta indicando que no procede: Criterio Inadmisible		
Planos	Insuficientes		
Organización	No consta		
Estructura AM	Genérica		
Planificación	Aceptable		
Certificados empresa	No constan		
Compromisos	No consta		
Sistema constructivo	Aceptable		
SEGURIDAD Y SALUD	INFORME		PUNTUACION
<b>General</b>	Propuesta de Plan de SS genérico, poco adaptado a la naturaleza de las obras e instalaciones	0,3	
Prevención	Válido		
Seguimiento aplicación	No consta		
Mejoras	No constan		
Organización	No consta		
Emergencias	Si		
Auditorias	No consta		
Planos	No constan		
<b>TOTAL VALORACION</b>		<b>7,3</b>	

