



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **1/2023**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 30-07-2024 a las 09:47 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Pleno del Ayuntamiento de Peñarandilla**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=nT1FkJpKVKzE6P%2F\\_uLemXRw%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=nT1FkJpKVKzE6P%2F_uLemXRw%3D%3D)

### Dirección Postal

→ Rodeo

→ (37820) Peñarandilla España

→ ES415

### Contacto

→ Teléfono 923371035

→ Correo Electrónico [aytopenarandilla@gmail.com](mailto:aytopenarandilla@gmail.com)

**Objeto del Contrato: Ejecución, legalización y puesta en funcionamiento del proyecto mixto, de suministro y obra, denominado "Instalación fotovoltaica de 23,4 kwp con almacenamiento sobre suelo en terreno municipal (polígono 501 parcela 5029) para autoconsumo compartido en el municipio de Peñarandilla, provincia de Salamanca",**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 1/2023

→ Fecha de modificación 25/06/2024

→ Observaciones Art.205-2C): modificaciones no sustanciales por interés público.

Con coste (no previstas en proyecto): - vallado perimetral por seguridad de la instalación

- Equipo medidor, demandado por la compañía distribuidora.

- Monitor tv 22" para control de producción.

Sin coste: - Sustitución de paneles por otros de similar categoría, por necesidad de mercado.

- Sustitución de los dos inversores en línea por uno sólo híbrido, a propuesta del Director.

- Sustitución de las baterías por otras de mayor capacidad.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 2.783,4 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 3.367,91 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 31.671,4 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 38.322,39 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 09331200 - Módulos solares fotovoltaicos.

→ 09331000 - Placas solares.

- 09332000 - Instalación solar.
- 31400000 - Acumuladores, pilas y baterías de pilas.
- 31434000 - Acumuladores de litio.

#### → Plazo de Ejecución

- 5 Mes(es)

#### → Lugar de ejecución

- Subentidad Nacional Salamanca
- Código de Subentidad Territorial ES415

#### Dirección Postal

- España

### Adjudicatario

#### → ORIENTACIÓN SUR

- NIF B13482492
- El adjudicatario es una PYME : Sí
- País Origen Producto o Servicio : España

#### Dirección Física

- España

### Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 1/2023
- Fecha de Formalización 12/12/2023

### Contrato

- FORM.pdf
- Documento de Contrato de Formalización

### Referencia Externa

- URI [https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE\\_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=24a1ca4e-36bd-4cf8-a790-5110bb95e49b](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=24a1ca4e-36bd-4cf8-a790-5110bb95e49b)
- Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 12/12/2023