



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **PRIVADOS 5/21**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 17-02-2022 a las 12:31 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8nuZhBl0u8oQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Plaza del Consistorio, s/n

→ (45071) Toledo España

→ ES425

Contacto

→ Teléfono +34 925330637

→ Correo Electrónico contratacion@toledo.es

Objeto del Contrato: Seguro privado del Excmo. Ayuntamiento de Toledo para la exposición ALFONSO X: EL LEGADO DE UN REY PRECURSOR. Aseguramiento de piezas. Seguro CLAVO A CLAVO.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 1

→ Fecha de modificación 16/02/2022

→ Observaciones La propuesta formulada se ajusta a lo previsto en el art. 205.b) indicado, tomando en consideración lo determinado en la propuesta por la unidad gestora, en los siguientes términos:

Razones organizativas, propias de la gestión de la efeméride, obligan a ajustar las piezas objeto de aseguramiento en función de la disposición ofrecida por las instituciones intervinientes, que ha supuesto la modificación de algunos de los préstamos comprometidos. De tal manera que en algunos casos se ha alterado el número de piezas y en otros el valor de las mismas.

→ Número de modificación 2

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 4.866,75 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 4.866,75 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 38.684,4 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 38.684,4 EUR.

→ Documento Anexo

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Razones organizativas, propias de la gestión de la efeméride, obligan a ajustar las piezas objeto de aseguramiento en función de la disposición ofrecida por las instituciones intervinientes, que ha supuesto la modificación de algunos de los préstamos comprometidos. De tal manera que en algunos casos se ha alterado el número de piezas y en otros el valor de las mismas

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 66515000 - Servicios de seguros de daños.

→ 66515100 - Servicios de seguros de incendio.

→ 66515200 - Servicios de seguros de cosas.

→ Plazo de Ejecución

→ Del 01/10/2021 al 30/06/2022

→ Observaciones: PERIODO desde las 00:00 horas del día 25 DE FEBRERO de 2022 A 24:00 horas del día 30 DE JUNIO de 2022: para la totalidad de piezas detalladas en el pliego de prescripciones técnicas. B. PERIODO las 00:00 horas del día 1 DE OCTUBRE de 2021 A 30 DE JUNIO de 2022: para dos pinturas del género histórico del siglo XIX*

→ Lugar de ejecución

→ Toledo

→ Subentidad Nacional Toledo

→ Código de Subentidad Territorial ES425

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **XL Insurance Company SE Sucursal en España**

→ NIF W0065403H

→ El adjudicatario es una PYME : No

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 33.827,65 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 33.827,65 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 1

→ Fecha de Formalización 15/10/2021

Contrato

→ Poliza_firmada.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=bd635f96-7ec7-4d41-b7db-0e6e7fb9cde0