

ferrovial

construcción

Paseo de la Independencia, 16 – 2ª planta
50004 Zaragoza

ZARAGOZA VIVIENDA

C/ San Pablo, 48

50003 Zaragoza

Referencia: Obras de Construcción de Edificio de 80 Alojamiento con Servicios Comunes en la C/ Fray Luis Urbano, 92 de Zaragoza (Fasell)

Expediente: 25/2020

Asunto: TRAMITE AUDIENCIA Modificado nº 1

Zaragoza a 26 de marzo de 2021.

Vista la documentación enviada, manifestamos nuestra conformidad a la documentación técnica y al alcance del mismo. Si bien estimamos que dichos cambios implican irremediabilmente una ampliación en el plazo de ejecución de la obra estimados en 2 MESES.

Sirva la presente para manifestar nuestra conformidad con el Proyecto Modificado nº 1 siempre y cuando lleve aparejada simultáneamente una ampliación en el plazo de la obra de 2 meses. Quedando fijada la fecha final de la misma el 28 de febrero de 2022.

Atentamente

Fdo: Jordi Málaga Salles.

Gerente Edificación Ferrovial Construcción SA