



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **236/2022**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13-12-2022 a las 10:01 horas.



## Entidad Adjudicadora

- **Alcaldía del Ayuntamiento de Puebla de Sanabria**
- Tipo de Administración Administración Local
- Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Sitio Web <http://puebladesanabria.sedelectronica.es/contractor-profile-list>
- Perfil del Contratante  
<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=NHK7FHrdLb8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

- Plaza Mayor, 1
- (49300) Puebla de Sanabria (Zamora) España
- ES419

### Contacto

- Teléfono 980620002
- Fax 980620894
- Correo Electrónico [secretario@pueblasanabria.com](mailto:secretario@pueblasanabria.com)

## Objeto del Contrato: Nuevo Area Recreativa para autocaravanas en Puebla de Sanabria

### Modificación del contrato

- Número de contrato 236/2022
- Fecha de modificación 09/12/2022
- Observaciones Ampliación C/ El Pinar
- Número de modificación 1
- Modificación del importe
  - Importe total de la modificación (sin impuestos) 3.747,49 EUR.
  - Importe total de la modificación (con impuestos) 4.534,47 EUR.
- Importe total tras la modificación
  - Importe total (sin impuestos) 60.670,87 EUR.
  - Importe total (con impuestos) 73.411,76 EUR.
- Modificación del plazo
  - 0 Mes(es)
  - Plazo total tras la modificación 3 Mes(es)
- **Documento Anexo**
- **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
- **Descripción de la Modificación** D. Emiliano Alonso Rubio, como director de las obras arriba reflejadas, expone lo siguiente: Que habiendo realizado la ejecución de la obra prácticamente en su totalidad, se detecta la necesidad de pavimentar la zona existente entre el nuevo aparcamiento y el vial actual, donde queda una zona intransitable y a la vez peligrosa a la hora de circular tanto vehículos como viandantes. En las fotos anexas se ve la existencia de una superficie terrosa, la cuál requiere su pavimentación para evitar que los vehículos no se encuentren con un estrechamiento súbito en medio de la calzada, pudiendo originar algún tipo de accidente.

## Condiciones iniciales del contrato

- **Clasificación CPV**
- 45236200 - Trabajos de explanación para instalaciones recreativas.

→ 45000000 - Trabajos de construcción.

#### → Plazo de Ejecución

→ 3 Mes(es)

→ Observaciones: Según Proyecto.

#### → Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Zamora

→ Código de Subentidad Territorial ES419

#### Dirección Postal

→ España

### Adjudicatario

→ **SAN ROMÁN COCO, S.L.**

→ NIF B49148901

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

### Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 236/2022

→ Fecha de Formalización 30/06/2022

### Contrato

→ Adjudicacion caravanas - firma conformidad.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

### Referencia Externa

→ URI [https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE\\_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=be445125-f5ed-4541-88ff-f4e60462d64f](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=be445125-f5ed-4541-88ff-f4e60462d64f)

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 30/06/2022