



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **25116V009-PN**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 11-10-2023 a las 08:04 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Concejalía Delegada del Área de Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior del Ayuntamiento de Siero**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.ayto-siero.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=TViSdbcTQk0uf4aBO%2BvQIQ%3D%3D>

Dirección Postal

→ Plaza del Ayuntamiento, s/n

→ (33510) La Pola de Siero España

→ ES120

Contacto

→ Correo Electrónico olgaam@ayto-siero.es

Objeto del Contrato: contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, del servicio para la comunicación y publicidad de la Estrategia de Desarrollo Urbano sostenible integrado “El Centro de Asturias” para el Ayuntamiento de Siero, para todas las operaciones de la EDUSI, Actuación cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el Marco del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020

Modificación del contrato

→ Número de contrato 1

→ Fecha de modificación 10/10/2023

→ Observaciones Modificación contrato consistente en la sustitución de una herramienta de publicidad: una valla publicitaria de la obra para las actuaciones en la Plaza Central de Lugones por: 1 placa definitiva tipología M2: Placa en metacrilato 4mm grosor de medidas mínimo de 40 cmx 60 cm, color, con soporte pared para operación Plan de regeneración económica y social para el colectivo Joven y 100 unidades más del merchandising previsto para la operación Plaza Central de Lugones (bolsas de tela)

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 25.680,17 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 31.073 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Año(s)

→ Plazo total tras la modificación 3 Mes(es)

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Modificación contrato consistente en la sustitución de una herramienta de publicidad: una valla publicitaria de la obra para las actuaciones en la Plaza Central de Lugones por: 1 placa definitiva tipología M2: Placa en metacrilato 4mm grosor de medidas mínimo de 40 cmx 60 cm, color, con soporte pared para operación Plan de

regeneración económica y social para el colectivo Joven y 100 unidades más del merchandising previsto para la operación Plaza Central de Lugones (bolsas de tela)

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 79340000 - Servicios de publicidad y de marketing.

→ Plazo de Ejecución

→ Del 15/05/2023 al 31/12/2023

→ Observaciones: Ver cláusula 16ª del PCAP: El plazo de duración del contrato será desde la firma del contrato hasta la finalización del plazo de ejecución de los proyectos, prevista como plazo máximo para el 31 de diciembre de 2023.

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Asturias

→ Código de Subentidad Territorial ES120

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **BITTIA MEDIA SLU**

→ NIF B33961004

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

→ País Origen Producto o Servicio : España

Dirección Física

→ España

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 1

→ Fecha de Formalización 26/05/2023

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 26/05/2023