



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **2023/00001418C**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10-09-2024 a las 09:57 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.conselldeivissa.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=MINw0cN4DGM%3D>

Dirección Postal

→ Avda. España, 49

→ (07800) Ibiza España

→ ES53

Contacto

→ Teléfono 971195900

→ Correo Electrónico contratacio@conselldeivissa.es

Objeto del Contrato: Obras del "Proyecto Constructivo de mejora de la seguridad y conectividad peatonal de los barrios de Can Ramón y Siesta en la EI-100 entre el PK 11+590 y el PK 12+150 "Cofinanciado en el Marco del instrumento de Financiación NEXT GENERATION-EU

Modificación del contrato

→ Número de contrato 2023/00001418C

→ Fecha de modificación 02/08/2024

→ Observaciones El acondicionamiento de un tramo de la carretera EI-100, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

→ Número de modificación 3

→ Modificación del plazo

→ 1 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 12 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Visto el informe del director de las obras de fecha 24/07/2024 (RGE número 2024021356 de fecha 25/07/2024) en el que manifiesta que los trabajos pendientes de ejecutar requieren de cortes parciales de tráfico que no son compatibles con la intensidad de tráfico que se produce en el mes de agosto y que supondrían una gran afección al tráfico, por lo que propone la suspensión de las obras desde el 5 de agosto de 2024 hasta el 5 de septiembre de 2024.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45220000 - Obras de ingeniería y trabajos de construcción.

→ Plazo de Ejecución

→ 9 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

- Subentidad Nacional Illes Balears
- Código de Subentidad Territorial ES53

Dirección Postal

- España

Adjudicatario

- **TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS, S.A. - HERMANOS PARROT, S.A.**
- Identificador empresa A13303763 - A070300778
- El adjudicatario es una PYME : Sí
- El adjudicatario es un grupo de operadores económicos : Sí

Dirección Física

- PASEO CASTELLANA número 140
- (28046) Madrid España

Contacto

- Teléfono +34 917450689
- Correo Electrónico estudios@tecopsa.es

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 2023/00001418C
- Fecha de Formalización 06/10/2023

Contrato

- CONTRATO FIRMADO.pdf
- Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

- URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=7eb49001-7d59-49e1-ad7e-24c262907670