



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **0328/2018**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 27-10-2021 a las 16:46 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Instituto Tecnológico de Canarias S.A.**

→ Tipo de Administración Comunidad Autónoma

→ Actividad Principal 20 - Investigación, Desarrollo e Innovación

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.itccanarias.org>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Ubl1ZFEUNQgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ C/ Cebrián, 3

→ (35003) Las Palmas de Gran Canaria España

→ ES70

Contacto

→ Teléfono 928379900

→ Fax 928379814

→ Correo Electrónico compras@itccanarias.org

Objeto del Contrato: Diseño y suministro con instalación y puesta en marcha de una planta piloto de biogás con fines de investigación a ubicar en el nuevo campus de la Faculté des Sciences et Techniques (FST) de L'Université de Nuakchot Al Aasriya (UNA), en el marco del proyecto ENERMAC, cofinanciado en un 85% por el FEDER.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 036

→ Fecha de modificación 14/06/2021

→ Número de modificación 3

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 79.848,6 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 79.848,6 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 60 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 539 Día(s)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** Debido a problemas logísticos relacionados con el transporte del suministro a Mauritania.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 42990000 - Máquinas diversas para usos especiales.

→ 42980000 - Generadores de gas.

→ 45255800 - Trabajos de construcción de plantas de producción de gas.

→

Plazo de Ejecución

→ 4 Mes(es)

→ Observaciones: Salvo notificación expresa por parte del ITC de su ampliación o prórroga, el plazo máximo de entrega de la totalidad del objeto a suministrar será de CUATRO (4) MESES, a contar desde la fecha de formalización del Contrato de Suministro.

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Canarias

→ Código de Subentidad Territorial ES70

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.**

→ NIF A46146387

→ El adjudicatario es una PYME : No

→ País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 79.848,6 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 79.848,6 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 036

→ Fecha de Formalización 17/01/2020

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 17/01/2020