



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **TSA000075777**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 11-09-2024 a las 08:33 horas.



Entidad Adjudicadora

- **Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P., (TRAGSA)**
- Tipo de Administración Empresa pública bajo el control de una autoridad estatal
- Actividad Principal 5 - Protección del medio ambiente
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Sitio Web <http://www.tragsa.es>
- Perfil del Contratante
<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D>

Dirección Postal

- Maldonado 58
- (28006) Madrid España
- ES300

Contacto

- Teléfono +34 913963667
- Fax +34 913969172
- Correo Electrónico contratacion@tragsa.es

Objeto del Contrato: Contratación de cursos de formación (diseño, impartición y evaluación) vinculados a la realización de los itinerarios formativos para varios colectivos del Grupo Tragsa.

Lote: 1: Lote 1

Modificación del contrato

- Número de contrato 604.474
- Fecha de modificación 04/09/2024
- Observaciones Primera. - Ambas partes acuerdan expresamente en este acto la ampliación del plazo de vigencia del contrato de fecha 18 de octubre de 2023, hasta el día 17 de octubre de 2025.
Segunda. - Ambas partes acuerdan expresamente en este acto la ampliación del importe del contrato, para el referido periodo de prórroga, en la cantidad de CIENTO VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS EUROS (123.200,00€), IVA no incluido, de conformidad con el siguiente desglose:
LOTE 1: QUINCE MIL CUATROCIENTOS EUROS (15.400,00€) IVA no incluido.
LOTE 2: CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS EUROS (57.400,00€) IVA no incluido.
LOTE 3: CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS EUROS (50.400,00€) IVA no incluido
En consecuencia, el importe del contrato, tras la citada ampliación, ascenderá a la cantidad de DOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS EUROS (246.400,00€), IVA no incluido, conforme el desglose siguiente:
LOTE 1: TREINTA MIL OCHOCIENTOS EUROS (30.800,00€) IVA no incluido.
LOTE 2: CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS EUROS (114.800,00€) IVA no incluido.
LOTE 3: CIEN MIL OCHOCIENTOS EUROS (100.800,00€) IVA no incluido
- Número de modificación 1
- Modificación del importe
 - Importe total de la modificación (sin impuestos) 15.400 EUR.
 - Importe total de la modificación (con impuestos) 18.634 EUR.
- Importe total tras la modificación
 - Importe total (sin impuestos) 30.800 EUR.
 - Importe total (con impuestos) 37.268 EUR.
- Modificación del plazo
 - 24 Mes(es)
 - Plazo total tras la modificación 36 Mes(es)
- Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del

contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación La prestación de este servicio de impartición de formación vinculado los Itinerarios Formativos es necesario para continuar con la realización de los mismos tal y como se refleja en el Plan Anual de Formación (PAF) que ejecuta la empresa para el año 2024, por lo que se necesita la continuación del servicio.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 80500000 - Servicios de formación.

→ Plazo de Ejecución

→ Del 25/09/2023 durante 12 Mes(es)

→ Observaciones: La fecha de inicio del plazo de ejecución es estimada. En todo caso, ésta coincidirá con la fecha de la firma del contrato.

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional España

→ Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **CAS TRAINING SL**

→ NIF B83133629

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

→ País Origen Producto o Servicio : España

Dirección Física

→ C/ Basílica, 19,

→ (28020) Madrid España

Contacto

→ Teléfono +34 915536162

→ Correo Electrónico olga.martinez@cas-training.com

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 604.474

→ Fecha de Formalización 18/10/2023

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 18/10/2023