



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **SUM.- 015/2019**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-06-2022 a las 14:34 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Presidencia de la Diputación Provincial de Málaga**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.malaga.es>

→ Perfil del Contratante

[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2FVmKLOPsC8MQK2T\\_FfXGy%2BA%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2FVmKLOPsC8MQK2T_FfXGy%2BA%3D%3D)

### Dirección Postal

→ Pacífico, 54

→ (29004) Málaga España

→ ES617

### Contacto

→ Correo Electrónico [perfil.del.contratante@malaga.es](mailto:perfil.del.contratante@malaga.es)

**Objeto del Contrato: Renovacion luminarias municipios Malaga menores 20.000 habitantes. Mejora eficiencia energetica y reduccion emisiones CO2, cofinanciado por el Fondo Operativo FEDER "una Manera de hacer Europa"**

**Lote: 2: Lote\_2. Renovación de luminarias en la zona Axarquía II.**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 020/2020

→ Fecha de modificación 01/06/2022

→ Observaciones Primera modificación del Lote 2: Renovación de luminarias en la zona Axarquía II, del contrato de "Suministro de renovación de luminarias en municipios de la Provincia de Málaga, menores de 20.000 habitantes para la mejora de eficiencia energética y reducción de emisiones de CO2, cofinanciado por el Fondo Operativo FEDER "una manera de hacer Europa" en el marco del Programa Operativo de crecimiento sostenible 2014-2020. Expte. Sum.- 015/2019.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 388.747,19 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 470.384,1 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 350.228,95 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 423.777,03 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Según acuerdo de Junta de Gobierno siguiente: Punto núm. 2.4.1.- Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de 1 de junio de 2022. (CSV: cd8affb2bbf5927c4d480c8fa4ef19c47b9f7319)

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 34928500 - Equipo de alumbrado de calles.

→ Plazo de Ejecución

→ 6 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Málaga

→ Código de Subentidad Territorial ES617

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **Monelec S.L.**

→ NIF B29005675

→ El adjudicatario es una PYME : No

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 388.747,19 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 470.384,1 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 020/2020

→ Fecha de Formalización 25/06/2020

Contrato

→ Firmado\_LOTE 2 CONTRATO PCAP ANEXOS PPT SUM 15 2019.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI [https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE\\_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=92bbf02e-fca4-4125-8fdc-93ca779ecbd4](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=92bbf02e-fca4-4125-8fdc-93ca779ecbd4)