

**SESIÓN ORDINARIA  
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO  
DE LA CIUDAD DE TOLEDO  
EL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2024**

**ACUERDO**

**“6º.- AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 1 DEL CONTRATO DE “OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE VÍA PÚBLICA Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL BARRIO DE SANTA BÁRBARA (ZONA VÍRGENES). TOLEDO” (“FILOMENA”).-**

**Datos del expediente**

<b>Concejalía</b>	Concejalía-Delegada de Obras, Servicios y Parques y Jardines
<b>Unidad Gestora</b>	32101 - Servicio de Obras e Infraestructuras
<b>Objeto del contrato</b>	AMPLIACIÓN PLAZO ACONDICIONAMIENTO DE VÍA PÚBLICA Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL BARRIO DE SANTA BÁRBARA (ZONA VÍRGENES). TOLEDO ((FILOMENA)). OBRAS 5/24
<b>Tipo de Contrato</b>	3. Obras
<b>Fecha de formalización del contrato</b>	11/06/2024
<b>Plazo de duración ampliación</b>	45 DÍAS
<b>Contratista</b>	B45259868 ANTONIO MIGUEL ALONSO E HIJOS S.L.
<b>Aplicación presupuestaria</b>	32101 1532 61900 - Código de Proyecto: 2022.2.32101.3.3
<b>Precio del contrato (IVA incluido)</b>	480.888,48
<b>Nº de la ampliación</b>	1
<b>Periodo comprendido</b>	Entre 26/09/2024 hasta 09/11/2024

**Documentación que integra el expediente:**

1. Contrato formalizado sobre el asunto referenciado.
2. Solicitud de ampliación del tercero indicado.
3. Informe del técnico, justificativo de la ampliación propuesta.
4. Propuesta de aprobación de la Unidad gestora a la ampliación del plazo con el tercero indicado.
5. Informe jurídico favorable emitido por la Secretaría General de Gobierno en fecha 24 de septiembre de 2024.
6. Fiscalización conforme de la Intervención General Municipal (Rfª 3.663/2024)



**Visto lo anterior, la Junta de Gobierno de la ciudad de Toledo acuerda lo siguiente:**

**PRIMERO.-** Aprobar la ampliación nº 1 del plazo de ejecución del contrato de “**OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE VÍA PÚBLICA Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL BARRIO DE SANTA BÁRBARA (ZONA VÍRGENES). TOLEDO**” (“**FILOMENA**”), entre 26/09/2024 hasta 09/11/2024.

**SEGUNDO.-** Adjudicar la ampliación de plazo al contratista inicial: B45259868 ANTONIO MIGUEL ALONSO E HIJOS S.L.

**TERCERO.-** El resto de condiciones contractuales, salvo la referida a ampliación del plazo de ejecución del contrato, permanecerán invariables.”

CERTIFICO Y PASE  
AL ÁREA DE CONTRATACIÓN.  
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO,  
Fernando Payo Sánchez-Garrido.  
(firmado digitalmente)