



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **705/2023**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 27-07-2023 a las 21:20 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Alcaldía del Ayuntamiento de Ampuero**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=HHzVYF6lftM%3D>

Dirección Postal

→ La Cruz 1

→ (39840) Ampuero España

→ ES130

Contacto

→ Teléfono 942622061

→ Fax 942622372

→ Correo Electrónico ayto.ampuero@aytoampuero.es

Objeto del Contrato: Gestión de festejos taurinos de las fiestas patronales de Ampuero en 2023

Modificación del contrato

→ Número de contrato 705/2023

→ Fecha de modificación 27/07/2023

→ Observaciones Modificación expresamente prevista en el pliego, ajuste de fechas de festejos: Se resuelve . Aceptar la modificación propuesta por el contratista, siendo el concurso de recortadores el día 9 y la corrida de toros mixta el día 10 de septiembre

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 29.748 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 35.995,08 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Año(s)

→ Plazo total tras la modificación 0 Año(s)

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 92300000 - Servicios de entretenimiento.

→ Plazo de Ejecución

→ Del 07/09/2023 al 17/09/2023

→ Lugar de ejecución

→ Plaza de Toros La Nogalera y recorrido del encierro

→ Subentidad Nacional Cantabria

→ Código de Subentidad Territorial ES130

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **COSO DE LA MISERICORDIA**

→ NIF B99395576

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección de Visita

→ España

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 705/2023

→ Fecha de Formalización 11/07/2023