



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **P4100058I-2018/000004-PEN**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-08-2024 a las 13:23 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Presidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Mairena de Aljarafe**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <https://sedemairenadelaaljarafe.dipusevilla.es/LicytalPub/jsp/pub/index.faces?cif=P4105900G#no-back-button>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=j3uQOICHhO8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ calle Nueva, 21
→ (41927) Mairena de Aljarafe España
→ ES618

Contacto

→ Teléfono 955768906
→ Correo Electrónico gmu@mairenadelaaljarafe.org

Objeto del Contrato: Redacción de proyecto, Estudio de Seguridad y Salud y dirección de obra de instalaciones deportivas Caño Real

Modificación del contrato

→ Número de contrato 4/2018.1

→ Fecha de modificación 01/08/2024

→ Observaciones Anuncio de Modificación de Contrato

→ Número de modificación 2

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 14.500 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 17.545 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 114.500 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 138.545 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 30 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 120 Día(s)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** Modificación del contrato de Redacción de proyecto, Estudio de Seguridad y Salud y dirección de obra de instalaciones deportivas Caño Real

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 71242000 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.

→ Plazo de Ejecución

→ 90 Día(s)

→ Lugar de ejecución

→ Código de Subentidad Territorial ES618

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **Nº 3: TRAVESIAS. JOSÉ Mª FERNANDEZ DE LA PUENTE IRIGOYEN**

→ NIF 27847798L

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

→ País Origen Producto o Servicio : España

Dirección Física

→ Paseo Cristobal Colón, 19-bajo

→ (41001) SEVILLA España

Contacto

→ Teléfono 629105174

→ Correo Electrónico carraspuente@arquired.es

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 4/2018.1

→ Fecha de Formalización 25/10/2018