



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **19R.1.1.0108**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-01-2023 a las 09:21 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Presidencia de la Diputación Provincial de Salamanca**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.lasalina.es>

→ Perfil del Contratante

[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rwm9%2Bitn21MQK2T\\_EfXGy%2BA%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rwm9%2Bitn21MQK2T_EfXGy%2BA%3D%3D)

### Dirección Postal

→ Felipe Espino, 1  
→ (37002) Salamanca España  
→ ES415

### Contacto

→ Teléfono +34 923293183  
→ Fax +34 923293108  
→ Correo Electrónico [contratacion@lasalina.es](mailto:contratacion@lasalina.es)

## Objeto del Contrato: Obras de reforma del Instituto de las Identidades de la Diputación Provincial de Salamanca

### Modificación del contrato

→ Número de contrato 19R.1.1.0108

→ Fecha de modificación 23/12/2022

→ Número de modificación 5

→ Modificación del plazo

→ 3 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 32 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

### Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45211350 - Trabajos de construcción de inmuebles multifuncionales.

→ Plazo de Ejecución

→ 15 Mes(es)

→ Observaciones: Ver cláusula 20ª del PCAP

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Salamanca

→ Código de Subentidad Territorial ES415

### Dirección Postal

→ España

## Adjudicatario

→ **CONSTRUCCIONES MAJOIN, SL**

→ NIF B06283790

## Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 19R.1.1.0108

→ Fecha de Formalización 23/06/2020