



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **PAS/001/OBRAS/2020 (BIS)**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-01-2021 a las 12:58 horas.



Entidad Adjudicadora

- **Consejo de Administración de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo**
- Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
- Actividad Principal 110 - Agua
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Sitio Web <http://www.epeciar.es>
- Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=y5AGGkw9S52mq21ux_hbaVQ%3D%3D

Dirección Postal

- Avda. de la Guardia Civil, s/n
- (41400) Écija España
- ES618

Contacto

- Teléfono +34 955905445
- Fax +34 955902607
- Correo Electrónico administracion2@epeciar.com

Objeto del Contrato: Suministro, obra civil, montaje y puesta en servicio, con fomento de la correcta gestión medioambiental de los residuos generados, de una instalación de dos líneas en paralelo de dosificación de Carbón Activo en Polvo (CAP) en los terrenos del interior del recinto de la ETAP de Écija.

Modificación del contrato

- Número de contrato PAS/001/OBRAS/2020
- Fecha de modificación 09/12/2020
- Número de modificación 1
- Modificación del importe
 - Importe total de la modificación (sin impuestos) 32.284,67 EUR.
 - Importe total de la modificación (con impuestos) 39.064,45 EUR.
- Importe total tras la modificación
 - Importe total (sin impuestos) 291.506,08 EUR.
 - Importe total (con impuestos) 352.722,35 EUR.
- Modificación del plazo
 - 64 Día(s)
 - Plazo total tras la modificación 154 Día(s)
- **Documento Anexo**
- **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
- **Descripción de la Modificación** Tras ser detectadas por parte de la Empresa contratista y comprobadas por la Dirección de obras diversas deficiencias en el Proyecto que son necesarias para poder ejecutar correctamente la obra completa y su puesta en funcionamiento. Dichas modificaciones representan un incremento del 11,07 por ciento

Condiciones iniciales del contrato

- Clasificación CPV
 - 45252126 - Trabajos de construcción de plantas de tratamiento de agua potable.
 - 45232430 - Obras para el tratamiento de agua.
-

Plazo de Ejecución

→ 120 Día(s)

→ Observaciones: Para la ejecución de la totalidad de las obras descritas en el proyecto y de acuerdo con el Plan de Obras, el plazo de ejecución de las obras, licitable a la baja, será de CUATRO MESES (4) ó 120 DÍAS NATURALES, contados a partir de la firma del acta de inicio y replanteo de las obras.

→ Lugar de ejecución

→ ETAP de Ecija (Sevilla)

→ Subentidad Nacional Sevilla

→ Código de Subentidad Territorial ES618

Dirección Postal

→ AVDA. DE LA GUARDIA CIVIL SN

→ (41400) ECIJA España

Adjudicatario

→ **MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y AGUA MAREA, S.L.**

→ NIF B90202409

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 259.221,41 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 313.657,91 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato PAS/001/OBRAS/2020

→ Fecha de Formalización 22/06/2020

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 23/06/2020