



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **TSA0075620**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18-12-2023 a las 07:54 horas.



Entidad Adjudicadora

- **Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P., (TRAGSA)**
- Tipo de Administración Empresa pública bajo el control de una autoridad estatal
- Actividad Principal 5 - Protección del medio ambiente
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Sitio Web <http://www.tragsa.es>
- Perfil del Contratante
<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D>

Dirección Postal

- Maldonado 58
- (28006) Madrid España
- ES300

Contacto

- Teléfono +34 913963667
- Fax +34 913969172
- Correo Electrónico contratacion@tragsa.es

Objeto del Contrato: Suministro en régimen de alquiler de encofrado para proyecto modificado N°1 de las obras de reordenación de la infraestructura hidráulica de la huerta y red de saneamiento del área metropolitana de Valencia.

Modificación del contrato

- Número de contrato 0592659
- Fecha de modificación 13/12/2023
- Número de modificación 1
- Modificación del importe
 - Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.
 - Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.
- Importe total tras la modificación
 - Importe total (sin impuestos) 25.320 EUR.
 - Importe total (con impuestos) 30.637,2 EUR.
- Modificación del plazo
 - 12 Mes(es)
 - Plazo total tras la modificación 16 Mes(es)
- **Documento Anexo**
- **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Condiciones iniciales del contrato

- Clasificación CPV
 - 44000000 - Estructuras y materiales de construcción; productos auxiliares para la construcción (excepto aparatos eléctricos).
- Plazo de Ejecución
 - Del 20/06/2023 al 31/12/2023
 - Observaciones: El plazo de suministro del material se hará por pedidos parciales. Cada pedido deberá entregarse en

obra en un plazo no superior a 5 días naturales. VER PCAP. FECHA INICIO APROXIMADA. VER FECHA PCAP.

→ Lugar de ejecución

- La ejecución del contrato se verificará en el lugar o lugares indicados por Tragsa, dentro de los Término Municipales en los que se desarrolla la obra.
- **Condiciones** Para ser más concreto en cualquiera de las actuaciones a realizar en los términos municipales de Sedaví, Alfajar, Massanassa, Catarroja, Beniparrell y Silla (Valencia). VER PCAP.
- **Subentidad Nacional** Valencia/València
- **Código de Subentidad Territorial** ES523

Dirección Postal

- España

Adjudicatario

- **Encofrados INDE-K, SA**
- **Identificador empresa** A91066043
- **El adjudicatario es una PYME** : No
- **País Origen Producto o Servicio** : España

Dirección Física

- CAMINO LOS CANTOS 53, 29591 SANTA ROSALÍA, MÁLAGA
- (29591) SANTA ROSALÍA España

Contacto

- **Teléfono** +034 655611318
- **Correo Electrónico** lconejo@inde-k.com

Información sobre el Contrato

- **Número de Contrato** 0592659
- **Fecha de Formalización** 02/08/2023

Contrato

- CONTRATO TSA0075620.pdf
- Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

- **URI** https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=488b5c9c-95b1-46db-aca6-748bfb476232
- **Fecha de Entrada en Vigor del Contrato** 02/08/2023