



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **101/19**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 01-07-2021 a las 13:43 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Alcaldía del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.lalineas.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=AMVPhrNJ%2BMw%3D>

Dirección Postal

→ Pl. J. García Cabrerros, S/N

→ (11300) La Línea de la Concepción España

→ ES612

Contacto

→ Teléfono 956696200

→ Fax 956174579

→ Correo Electrónico oficinacontratacion@lalineas.es

Objeto del Contrato: Contrato de obra de consolidación, rehabilitación y adaptación de Plaza de Toros del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz), que incluye redacción de Proyecto de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, y ejecución de la obra.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 101/19

→ Fecha de modificación 18/06/2021

→ Número de modificación 101

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 179.995,96 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 217.795,11 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 1.989.492,25 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 2.407.285,62 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 2 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 16 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

Condiciones iniciales del contrato

→ **Clasificación CPV**

→ 45212000 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y restaurantes.

→ 45000000 - Trabajos de construcción.

→ 45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.

→ 45210000 - Trabajos de construcción de inmuebles.

→

Plazo de Ejecución

→ 23 Mes(es)

→ Observaciones: redaccion proyecto ejecución y estudio seguridad y salud: 4 meses desde firma contrato ejecución de obra: 18 meses (a contar desde acta de replanteo)

→ Lugar de ejecución

→ Plaza de Toros de La Línea

→ Condiciones Según pliegos

→ Subentidad Nacional Cádiz

→ Código de Subentidad Territorial ES612

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **CONTRATAS Y OBRAS SAN GREGORIO SA**

→ Identificador empresa A49012792

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 1.809.496,29 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 2.189.490,51 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 101/19

→ Fecha de Formalización 12/09/2019

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 16/09/2019