

**28 DIAGRAMA DE TRABAJO.**

	MES 1				MES 2				MES 3			
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
ACOPIO DE MATERIAL												
REPLANTEO												
SANEADO DE INSTALACIÓN												
DESMONTAJE Y MONTAJE LUMINARIAS.												
ADECUACIÓN DE INST. ENLACE												
LEGALIZACIÓN												
GESTIÓN DE RESIDUOS												
SEGURIDAD Y SALUD												