



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **4.1.193/19**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 24-08-2022 a las 10:50 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo**

→ Tipo de Administración Comunidad Autónoma

→ Actividad Principal 19 - Infraestructuras

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.cantabria.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=WNg1rwVLYeKXQV0WE7IYPw%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Alta, 5

→ (39008) Santander España

→ ES130

### Contacto

→ Teléfono +34 942209445

→ Fax +34 942207162

→ Correo Electrónico [lopez\\_pa@cantabria.es](mailto:lopez_pa@cantabria.es)

**Objeto del Contrato: Dragados de mantenimiento de puertos de Cantabria. Campaña 2020 - 2024.**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 4.1.193/19

→ Fecha de modificación 22/08/2022

→ Observaciones Se ha observado una mayor acumulación de sedimentos en zonas de dragado respecto a la prevista en el proyecto debido a las borrascas y temporales marítimos, lo que conlleva un mayor volumen de dragado anual y obliga a prolongar los trabajos de dragado en zonas concretas hasta alcanzar las cotas batimétricas proyectadas.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 548.567,97 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 663.767,25 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 3.086.292,95 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 3.734.414,48 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Año(s)

→ Plazo total tras la modificación 48 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Modificación motivada por borrascas y temporales marítimos asociados y otros fenómenos meteorológicos.

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45244000 - Obras marítimas.

→ 45240000 - Trabajos de construcción para proyectos hidráulicos.

#### Plazo de Ejecución

→ 48 Mes(es)

#### Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Cantabria

→ Código de Subentidad Territorial ES130

#### Dirección Postal

→ España

#### Adjudicatario

→ **DRASEMAR S.L.**

→ NIF b39700489

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

#### Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 4.1.193/19

→ Fecha de Formalización 21/12/2020