



FIRMADO POR

Santiago Cabañero Masip
Presidente de la Diputación de Albacete
26/07/2024



DIPUTACIÓN DE ALBACETE

Registro de Entidades Locales nº 0202000
NIF: P0200000H

Servicio de Planificación, Cooperación y Contratación

Expediente 1323866D



OBJETO: MODIFICACIÓN DE PLAZO PARCIAL DE ENTREGA INCLUIDO EN PPT Y PCAP Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (Art. 159 LCSP).

Visto el expediente de contratación aprobado mediante Decreto de la Presidencia n.º 3121 de 28 de junio de 2024, y visto el informe del responsable del contrato de fecha 23 del presente mes de julio en el que se propone la modificación del plazo de entrega de los lotes 3 y 4: “ *Estos lotes tenían previsto su entrega para el 15 de septiembre de 2024 y se propone una ampliación hasta el 15 de octubre de 2024 porque sería materialmente imposible que los trabajos estén realizados con una calidad adecuada debido fundamentalmente a la época estival en que nos encontramos y a los plazos de tiempo exigidos durante el procedimiento de contratación.* ”

Considerándose que el nuevo plazo modificaría el elemento esencial del plazo de ejecución del contrato para los lotes 3 y 4, determinado tanto en el Pliego de Prescripciones Técnicas, como en el Anexo VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que sirvieron de base a la licitación del expediente que a continuación se indica, sin que ello afecte al presupuesto base de licitación, estando en este momento la convocatoria de licitación publicada tanto en el DOUE como en el perfil de contratante de la Presidencia de la Diputación alojado en PLACSP desde el día 11 de julio, por lo que de conformidad con el artículo 122 LCSP, dicha modificación conllevará la retroacción de actuaciones.

De conformidad con los artículos 122 y 136 así como los artículos 116, 117 y 159 de la LCSP y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas a esta Presidencia en su Disposición Adicional Segunda,

RESOLUCIÓN: Esta Presidencia dispone:

1.- Modificar el plazo de entrega de los lotes 3 y 4 determinado tanto en el Pliego de Prescripciones Técnicas, como en el Anexo VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, siendo el nuevo plazo de entrega de dichos lotes el 15 de octubre de 2024, manteniéndose la validez del resto de actuaciones obrantes en el expediente y por tanto aprobar nuevamente el expediente de contratación del servicio incluyendo la modificación del plazo de entrega mencionada que a continuación se indica:

ANUALIDAD: 2024, 2025 y 2026

EXPEDIENTE SEGEX: 1323866D

OBJETO DEL CONTRATO: EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA VALLE DEL CABRIEL EN LA PROVINCIA DE ALBACETE. Financiado con cargo a fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea – Next GenerationEU – establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras las crisis de la COVID19, y regulado según Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.



SELLO

Incorporación al libro de decretos
26/07/2024



DIPUTACIÓN DE ALBACETE

Código Seguro de Verificación: AAAA AMVM UER3 2K3Z 4ZU

Decreto Nº 3467 de 26/07/2024 "Modificación plazo parcial de entrega incluido PPT y PCAP y aprobación exp. contratación servicio." - SEGRA 768140

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipualba.es/>



FIRMADO POR

Santiago Cabañero Masip
Presidente de la Diputación de Albacete
26/07/2024



SELLO

Incorporación al libro de decretos
26/07/2024



DIPUTACIÓN DE ALBACETE

Registro de Entidades Locales nº 0202000
NIF: P0200000H

Servicio de Planificación, Cooperación y Contratación

Expediente 1323866D



El objeto del contrato se divide en 6 LOTES:

LOTE 1.- ESTUDIO TÉCNICO COMUNIDAD DE AVES Y MAMÍFEROS DEL VALLE DEL CABRIEL.

LOTE 2.- CURSOS DE FORMACIÓN EN CONSERVACIÓN, TURISMO ORNITOLÓGICO Y FOMENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y CREACIÓN DE RED DE CUSTODIA DEL TERRITORIO.

LOTE 3.- ORGANIZACIÓN DE FERIA DE LA BIODIVERSIDAD LOCAL PARA PONER EN VALOR EL DESTINO Y LAS VARIETADES DE SEMILLAS LOCALES ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN LOCAL.

LOTE 4.- DISEÑO, CONTENIDOS, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZADO DE 5 RUTAS ORNITOLÓGICAS CREADAS A TRAVÉS DEL PROYECTO "AVES DE LAS HOCES DEL CABRIEL" las Hoces del Cabriel".

LOTE 5.- ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES ORNITOLÓGICAS Y MEDIOAMBIENTALES PARA POBLACIÓN LOCAL Y TURISMO SOSTENIBLE.

LOTE 6.- ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES NOCTURNAS PARA LA PUESTA EN VALOR DE LOS CIELOS NOCTURNOS PARA LA PUESTA EN VALOR DE LOS CIELOS NOCTURNOS DE LA R.B. VALLE DEL CABRIEL, DECLARADOS DESTINOS TURÍSTICOS STARLIGHT.

RESPONSABLE DEL CONTRATO: Ricardo Marcilla Marín, Responsable del Servicio de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Reto Demográfico de la Diputación.

PRESUPUESTO EXCLUIDO IVA de todos los lotes: 82.409,50 €

IVA: 17.306,10 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: **99.715,60 €**

2.- Anular la convocatoria de licitación efectuada en su día y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la publicación del anuncio de licitación en el DOUE y Perfil de Contratante del órgano de contratación alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público que abrirá nuevamente el plazo de presentación de ofertas.



DIPUTACIÓN DE ALBACETE

Código Seguro de Verificación: AAAA AMVM UER3 2K3Z 4ZZU

Decreto Nº 3467 de 26/07/2024 "Modificación plazo parcial de entrega incluido PPT y PCAP y aprobación exp. contratación servicio." - SEGRA 768140

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipualba.es/>

Pág. 2 de 2