

<b>ETAPA</b>	<b>DESCRIPCION DEL HITO</b>	<b>FECHA PREVISTA</b>
1	REDACCION DEL PROYECTO BASICO	31/10/2022
2	OBTENCION DE LA LICENCIA URBANISTICA	10/11/2022
3	APROBACION DE PROYECTO DE EJECUCION	06/12/2022
4	ADJUDICACION DE CONTRATO DE OBRAS	10/05/2023
5	ACTA DE REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA	10/08/2023
6	CERTIFICADO FINAL DE OBRA	10/02/2025
7	ACTA DE RECEPCION DE LA OBRA SIN OBSERVACIONES	10/05/2025

<b>DURACION DE LA OBRA</b>	<b>21 meses</b>
----------------------------	-----------------