



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **4.1.131/22**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 17-09-2024 a las 09:24 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo**

→ Tipo de Administración Autoridad regional

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.cantabria.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=WNg1rwVLyEKXQV0WE7IYPw%3D%3D>

Dirección Postal

→ Alta, 5

→ (39008) Santander España

→ ES130

Contacto

→ Teléfono +34 942207126

→ Fax +34 942207162

→ Correo Electrónico contratacionycompras@cantabria.es

Objeto del Contrato: Restauración de calzada, acera y paseo peatonal en la CA-926 acceso a Santillana, del PK 0,000 al PK 0,400 y en la CA-134 acceso a Cuevas de Altamira, del PK 0,000 al PK 0,750. Santillana - Zoo de Santillana.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 4.1.131/22

→ Fecha de modificación 16/09/2024

→ Observaciones Mejoras en el itinerario peatonal

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 117.233,57 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 117.233,57 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 1.237.033,57 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 1.472.191,57 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 1 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 17 Año(s)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** Mejoras en el itinerario peatonal

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45233140 - Obras viales.

→ Plazo de Ejecución

→ 16 Mes(es)

→

Observaciones: Contados a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo con resultado viable, según la cláusula F) del PCAP.

↳ Lugar de ejecución

- ↳ Subentidad Nacional Cantabria
- ↳ Código de Subentidad Territorial ES130

Dirección Postal

- ↳ España

Adjudicatario

- ↳ **SIEMSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.**
- ↳ NIF A39015169
- ↳ El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección Física

- ↳ Pº JULIO HAUZEUR, 45 B bajo
- ↳ (39300) TORRELAVEGA España

Contacto

- ↳ Teléfono 942281453
- ↳ Correo Electrónico siecsa@siecsa.com

Información sobre el Contrato

- ↳ Número de Contrato 4.1.131/22
- ↳ Fecha de Formalización 30/06/2023