



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **SUMINISTROS 13/21**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 25-01-2022 a las 08:48 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8nuZhBl0u8oQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Plaza del Consistorio, s/n

→ (45071) Toledo España

→ ES425

Contacto

→ Teléfono +34 925330637

→ Correo Electrónico contratacion@toledo.es

**Objeto del Contrato: Suministro de dos vehículos para el parque móvil municipal, mediante división en lotes: LOTE 1.- Vehículo tipo PICK UP 4 X 4 con accesorios quitanieves. LOTE 2.- Camión 3.500 KG con plataforma telescópica, altura de trabajo 20 metros.
Lote: 1: Vehículo tipo PICK UP 4 X 4 con accesorios quitanieves.**

Modificación del contrato

→ Número de contrato 1

→ Fecha de modificación 24/01/2022

→ Observaciones Debido "al retraso en la fabricación de la unidad asignada por el cierre de la Planta de Nissan en Barcelona, condicionado por la disminución en la capacidad de fabricación de la Planta en las últimas fases de cierre. Todo esto agravado por la falta de semiconductores demandados en el sector de Automoción".

→ Número de modificación 1

→ Modificación del plazo

→ 1 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 4 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación "el aumento del plazo para la finalización de los trabajos establecidos en el contrato no afecta al resto de condiciones técnicas o económicas recogidas en el contrato y en los pliegos de condiciones" y destaca que "las causas que motivan la solicitud de ampliación de plazo propuesta por el contratista están justificadas y no son imputables a éste"

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 34131000 - Furgonetas con caja abierta («pick-ups»).

→ Plazo de Ejecución

→ 3 Mes(es)

→ Observaciones: CÓMPUTO DEL PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO: DESDE LA FORMALIZACIÓN DEL MISMO.

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Toledo

→ Código de Subentidad Territorial ES425

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **KENTO MOTOR SL**

→ NIF B45845914

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 38.772,03 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 46.914,15 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 1

→ Fecha de Formalización 27/10/2021

Contrato

→ Contrato SUMINISTROS 13_21 LOTE 1 firmado.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4d1b0a28-94c3-45d8-a5db-f5cd20e07652