



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **2018/PAC/02422**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 29-05-2020 a las 17:42 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Teniente de Alcalde Delegado del Área de Industria, Empleo, Patrimonio y Contratación del Ayuntamiento de Ibi**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.ibi.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=lvS5Ufm6fRwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Les Eres, 48

→ (03440) Ibi España

→ ES521

Contacto

→ Teléfono +34 965552450

→ Fax +34 965552935

→ Correo Electrónico contratacion@ibi.es

Objeto del Contrato: Tres obras de renovación de infraestructuras en Ibi (Alicante).

Lote: 1: Lote 1: Renovación de Infraestructura Hidráulica de agua potable y pavimentaciones en Barrio Sant Miquel, calle Sant Nicolau y Avda de Alcoy.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 24/2018

→ Fecha de modificación 21/05/2020

→ Número de modificación 2

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 98.152,19 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 118.764,14 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 636.822,38 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 770.555,06 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 4 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.

→ Plazo de Ejecución

→ 6 Mes(es)

→ Observaciones: El plazo de ejecución de las obras será el que se indica para cada lote, a contar desde el acta de comprobación del replanteo e inicio de la obra. LOTE 1: 6 meses LOTE 2: 4 meses LOTE 3: 2 meses

→ Lugar de ejecución

- Subentidad Nacional Alicante/Alacant
- Código de Subentidad Territorial ES521

Dirección Postal

- España

Adjudicatario

- **S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS (SARCO)**
- NIF A30237028

Importes de Adjudicación

- Importe total ofertado (sin impuestos) 538.670,19 EUR.
- Importe total ofertado (con impuestos) 651.790,93 EUR.

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 24/2018
- Fecha de Formalización 27/12/2018
- Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 27/12/2018