



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **59/2023**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 07-10-2024 a las 11:50 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <https://www.chiclana.es/delegaciones-y-servicios/contratacion-y-patrimonio/>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=l5zLyDabzUIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Calle Constitución, 1

→ (11130) Chiclana de la Frontera España

→ ES612

Contacto

→ Teléfono 956490003

→ Correo Electrónico contratacion-bienes@chiclana.es

Objeto del Contrato: Elaboración de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección y ejecución de las obras de estabilización del talud oeste del Cerro del Castillo.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 59/2023

→ Fecha de modificación 12/09/2024

→ Observaciones Ampliar el plazo de ejecución previsto en el contrato suscrito con fecha 5 de febrero de 2024 con "SITESUR CIMENTACIONES, S.L." con C.I.F. nº B18533661 para la "elaboración de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección y ejecución de las obras de estabilización del talud oeste Cerro del Castillo", hasta el 30 de septiembre de 2024.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del plazo

→ 1 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 6 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45111230 - Trabajos de estabilización del terreno.

→ 71210000 - Servicios de asesoramiento en arquitectura.

→ 71242000 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.

→ Plazo de Ejecución

→ 6 Mes(es)

→ Observaciones: El plazo para la redacción del proyecto de ejecución es de 1 mes desde la firma del contrato. Las obras deberán ser entregadas en el plazo máximo de cinco meses, a contar desde la formalización del acta de comprobación del replanteo.

→ Lugar de ejecución

- Cerro del Castillo en Chiclana de la Frontera.
- Subentidad Nacional Cádiz
- Código de Subentidad Territorial ES612

Dirección Postal

- España

Adjudicatario

- **SITESUR CIMENTACIONES S.L.**
- NIF B18533661
- El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección Física

- Febrero, 36
- (28022) Madrid España

Contacto

- Teléfono +34 958811246
- Correo Electrónico sitesur@sitesur.es

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 59/2023
- Fecha de Formalización 05/02/2024

Contrato

- 59-2023 CONTRATO FIRMADO.pdf
- Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

- URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=db0acf38-e42a-44c2-b9e7-a5f0648daecd
- Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 05/02/2024