

Dirección General de  
Planificación Económica

**INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE LOS DESARROLLOS REALIZADOS POR EL ASOCIADO Health in Code, S.L., DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN, Exp: Apl-MedeA 2022, “Diseño y desarrollo de un sistema de prescripción personalizada validado en condiciones clínicas reales en el Servicio Extremeño de Salud en el marco del Proyecto Medea 2022”.**

	Nº HITO
<input type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input checked="" type="checkbox"/>	3

	LOTE Nº	TÍTULO DEL LOTE
<input type="checkbox"/>	1	DESARROLLO DE SISTEMA DE PRESCRIPCIÓN PERSONALIZADA – SISTEMA DE APOYO A LA DECISIÓN CLÍNICA (PoPS).
<input type="checkbox"/>	2	DESARROLLO DE SISTEMAS PARA ANÁLISIS FARMACOGENÉTICOS - (SiGEN)
<input checked="" type="checkbox"/>	3	DESARROLLO DE SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE PACIENTES Y/O VOLUNTARIOS SANOS PARTICIPANTES EN ENSAYOS CLÍNICOS - (PePS)
<input type="checkbox"/>	4	DESARROLLO DE SISTEMAS PARA LA EVALUACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS - (SeRAM)

Finalizado el Hito nº 3 de la Fase I de Asociación para la Innovación del lote epigrafiado, en la que los asociados debían llevar a cabo los desarrollos necesarios a partir de su solución inicial presentada, según sus proyectos finales y de modo que dispusiera de todas las funcionalidades y características específicas exigidas en los pliegos técnicos, informes y guías emitidas.

Una vez visto y analizado los desarrollos presentados por el asociado HEALTH IN CODE, SL, mediante las pruebas presentadas, así como la memoria técnica y pruebas realizadas, se emite el presente informe motivado en relación al cumplimiento del “Hito nº 3” del Lote señalado, con respecto de las características, objetivos y funcionalidades determinados en el PPTF de la licitación y comprometidas por el asociado en su proyecto final.

La motivación de la valoración de las actividades desarrolladas por el asociado en este Hito se considera **FAVORABLE**.

Los elementos de disconformidad y su justificación de la valoración y de los KPI's tienen carácter de CONFIDENCIALIDAD, si bien se emite un **ANEXO I** con la determinación del índice de cumplimiento de estos objetivos y funcionalidades (I(%)) determinado en base al informe que se emite (con carácter confidencial para los no implicados) y de acuerdo a los establecido en la Cláusula 10.1.1 Valoración de los trabajos en la ejecución de los Hitos 1, 2 y 3 de la FASE I de I+D del PCAP del contrato.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

Responsable del Contrato

Profesor Dr. Adrián Llerena Ruiz  
Director Científico Proyecto Medea  
Director del CICAB