



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **2019/002892/001**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18-04-2023 a las 11:02 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha**

→ Tipo de Administración Comunidad Autónoma

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://contratacion.castillalamancha.es/>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=DG0vkpioAb4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Avenida de Irlanda, 14  
→ (45071) Toledo España  
→ ES425

### Contacto

→ Teléfono 925259593  
→ Fax 925286963  
→ Correo Electrónico [contratacion.empleo@jccm.es](mailto:contratacion.empleo@jccm.es)

**Objeto del Contrato: Obras de rehabilitación integral de la Mezquita de Tornerías de Toledo para destinarla a su uso como Centro de Promoción de la Artesanía de Castilla-La Mancha-1902TO19OBR00002**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 026808/2019

→ Fecha de modificación 29/07/2021

→ Observaciones Dadas las especiales características del edificio Mezquita de Tornerías, y tratándose de la rehabilitación de un edificio declarado BIEN DE INTERÉS CULTURAL, y como consecuencia de la realización de las obras arqueológicas previstas en el proyecto, han aparecido restos que esta dirección facultativa que suscribe considera susceptibles de protección o conservación por su especial importancia e interés público, por lo que se ha visto incrementada la excavación manual, que aumenta considerablemente la medición de proyecto, además del trabajo de limpieza, clasificación, valoración y traslado al correspondiente museo para su archivo, de material arqueológico extraído.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 45.640,6 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 55.225,12 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 1.282.868,21 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 1.552.270,53 EUR.

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45212350 - Edificios de interés histórico o arquitectónico.

→ Plazo de Ejecución

→

14 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Toledo

→ Código de Subentidad Territorial ES425

### Dirección Postal

→ España

### Adjudicatario

→ **UTE ISC URAMID, S.L. - CYR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.**

→ NIF U88448642

→ El adjudicatario es un grupo de operadores económicos: : Sí

### Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 026808/2019

→ Fecha de Formalización 05/02/2020

[→ Enlace al Anuncio Anterior](#)

ID 0000010760763 | UUID 2023-634259 | SELLO DE TIEMPO Fecha Tue, 18 Apr 2023 11:02:31:436 CEST N.Serie  
63981339727014939845212363479427622589 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE  
SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020