



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **4301/000016.Ob/2017**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-05-2018 a las 12:39 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca (CIM)**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.cime.es/contractes>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=iV4XfnDdN6c%3D>

Dirección Postal

→ Plaza Biosfera 5
→ (07703) Mahón España
→ ES533

Contacto

→ Teléfono +34 971356264
→ Fax +34 971352483
→ Correo Electrónico jmrg.secretaria@cime.es

Objeto del Contrato: Contrato de obras de construcción de una depuradora, un depósito de agua potable, reforma de dos baños adaptados e instalación de un generador eléctrico, en el campamento juvenil de Biniparratx del término municipal de San Luis.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 4301/000016.Ob/2017

→ Fecha de modificación 16/04/2018

→ Observaciones Ampliación del plazo de ejecución de las obras

→ Número de modificación 2

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 156.034,07 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 188.801,22 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 45 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 180 Día(s)

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación "La ejecución de los trabajos de reforma de la cubierta de los baños no ha finalizado hasta el 26/03/2018 lo que ha impedido poder realizar la reforma interior prevista en el proyecto..." "Causas meteorológicas externas..."

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45232420 - Construcción de planta depuradora de aguas residuales.

→ 45232154 - Trabajos de construcción de cisternas elevadas de agua potable.

→ Plazo de Ejecución

→ 3 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Campamento juvenil de Biniparratx.

→ Subentidad Nacional ESPAÑA
→ Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

→ Biniparratx
→ (07710) Sant Lluís España

Adjudicatario

→ **Antonio y Diego, SA**
→ NIF A07116122
→ El adjudicatario es una PYME : No

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 156.034,07 EUR.
→ Importe total ofertado (con impuestos) 188.801,22 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 4301/000016.Ob/2017
→ Fecha de Formalización 16/10/2017