



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **4301/000008.Ob/2017**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 11-04-2018 a las 08:06 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca (CIM)**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.cime.es/contractes>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=iV4XfnDdN6c%3D>

Dirección Postal

→ Plaza Biosfera 5

→ (07703) Mahón España

→ ES533

Contacto

→ Teléfono +34 971356264

→ Fax +34 971352483

→ Correo Electrónico jmrg.secretaria@cime.es

Objeto del Contrato: Contrato de obras de rehabilitación del edificio de "es Castellet" de sa Granja, del término municipal de Maó.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 4301/000008.Ob/2017

→ Fecha de modificación 06/04/2018

→ Observaciones Ampliación del plazo de ejecución de las obras

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 235.619,96 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 285.100,15 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 2 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 8 Mes(es)

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación "Aumento en el número de apeos necesarios en techos frente a los inicialmente previstos en el Proyecto de obra, así como el mal estado de dos vigas de hierro tras la retirada de los falsos techos, han requerido su sustitución." "Retraso en la entrega del aerogenerador, dado la particularidad de sus especificaciones técnicas, el suministro de este material, se ha visto demorado por un plazo superior al previsto inicialmente, al proceder de Estados Unidos." "Climatología desfavorable, pues debido a las reiteradas lluvias, no se han podido ejecutar trabajos de acuerdo con las jornadas previstas inicialmente en el Plan de Obra."

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45213150 - Trabajos de construcción de edificios de oficinas.

→ Plazo de Ejecución

→ 6 Mes(es)

→

Lugar de ejecución

- Edificio «es Castellet» de Sa Granja. Maó.
- Subentidad Nacional ESPAÑA
- Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

- España

Adjudicatario

- **Constructia obras e Ingeniería, SL**
- NIF B84968056
- El adjudicatario es una PYME : Sí

Importes de Adjudicación

- Importe total ofertado (sin impuestos) 235.619,96 EUR.
- Importe total ofertado (con impuestos) 285.100,15 EUR.

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 4301/000008.Ob/2017
- Fecha de Formalización 06/09/2017