



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **2022/010178**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 31-10-2023 a las 11:04 horas.



## Entidad Adjudicadora

- **Secretaría General de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha**
- Tipo de Administración Autoridad regional
- Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Sitio Web <http://contratacion.castillalamancha.es/>
- Perfil del Contratante  
[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=2%2F7ulxih93wQK2T\\_EfXGy%2BA%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=2%2F7ulxih93wQK2T_EfXGy%2BA%3D%3D)

### Dirección Postal

- Paseo Cristo de la Vega, s/n
- (45071) Toledo España
- ES425

### Contacto

- Teléfono 925266900
- Fax 925267086
- Correo Electrónico [contratacion.fomento@jccm.es](mailto:contratacion.fomento@jccm.es)

**Objeto del Contrato: CN-CU-21-197. Ensanche y mejora de la CM-3101. Tramo: Hontanaya - Osa de la Vega (Cuenca)**

## Modificación del contrato

- Número de contrato 044569/2022
- Fecha de modificación 16/10/2023
- Observaciones Se redacta el proyecto modificado recogiendo las unidades de desmonte con proceso de trituración y desmonte con explosivos, y definición de una nueva cuneta.
- Número de modificación 1
- Modificación del importe
  - Importe total de la modificación (sin impuestos) 321.303,96 EUR.
  - Importe total de la modificación (con impuestos) 388.777,79 EUR.
- Importe total tras la modificación
  - Importe total (sin impuestos) 3.211.303,96 EUR.
  - Importe total (con impuestos) 3.885.677,79 EUR.
- Modificación del plazo
  - 0 Mes(es)
  - Plazo total tras la modificación 18 Mes(es)
- Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
- Descripción de la Modificación Necesidades surgidas durante los trabajos de desmonte y modificación en la cuneta proyectada detectada por las lluvias acaecidas

## Condiciones iniciales del contrato

- Clasificación CPV
  - 45233120 - Trabajos de construcción de carreteras.
- Plazo de Ejecución
  - 18 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Código de Subentidad Territorial ES42

### Dirección Postal

→ España

### Adjudicatario

→ **ÁLVARO VILLAESCUSA, S.A.**

→ NIF A16134629

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

### Dirección Física

→ CAMINO VALVERDEJO, S/N

→ (16200) MOTILLA DEL PALANCAR España

### Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 044569/2022

→ Fecha de Formalización 28/12/2022