



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **300-2018-01768**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09-08-2023 a las 12:08 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 5 - Protección del medio ambiente

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.madrid.es>

→ Perfil del Contratante

[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ID5j36X2poGzz8fXU\\_2i3eQ%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ID5j36X2poGzz8fXU_2i3eQ%3D%3D)

### Dirección Postal

→ Montalbán, 1

→ (28014) Madrid España

→ ES300

### Contacto

→ Correo Electrónico [contratacionagmaym@madrid.es](mailto:contratacionagmaym@madrid.es)

**Objeto del Contrato: Servicio de transporte y tratamiento del lixiviado generado en la Planta de Biometanización de Las Dehesas del Parque Tecnológico de Valdemingómez.**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 300/2018/01768

→ Fecha de modificación 09/08/2023

→ Observaciones La fecha de efectos de la modificación será desde el 16 de agosto de 2023, sin que varíe el plazo total de ejecución ni comporte alteración alguna en las condiciones económicas que rigen el contrato.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 9.391.095 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 10.330.204,5 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 56 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Modificación prevista en PCAP (artículo 204 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014). Este contrato se modifica para admitir la posibilidad de recoger, para su transporte y tratamiento, los lixiviados generados en el C.T.R.S.U La Paloma por el tratamiento de la FORS.

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

- 90420000 - Servicios de tratamiento de aguas residuales.
- 90513500 - Tratamiento y eliminación de líquidos residuales.
- 90513700 - Servicios de transporte de lodos.
- 90700000 - Servicios medioambientales.

#### → Plazo de Ejecución

- 32 Mes(es)

#### → Lugar de ejecución

- Parque Tecnológico de Valdemingómez
- Subentidad Nacional Madrid
- Código de Subentidad Territorial ES300

#### Dirección Postal

- Cañada Real de Merinas s/n
- (28051) Madrid España

#### Adjudicatario

- **GRUPO AZON RAMON Y CAJAL,S.L.**
- NIF B99245441
- El adjudicatario es una PYME : Sí

#### Dirección de Visita

- Camino de las Torres, 43
- (50008) Zaragoza España

#### Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 300/2018/01768
- Fecha de Formalización 12/07/2019