



Expedient: CONTR 2018/11135

Tipus de contracte: servei

Objecte: contractació de la millora de l'aplicació "Sistema d'Informació del Servei d'Epidemiologia" (anys 2019, 2020 i 2021)

Òrgan de contractació: consellera de Salut

Resolució de l'òrgan de contractació per la qual s'amplia per segona vegada el termini de recepció de la prestació objecte de contracte

Fets

1. El 8 d'abril de 2019, l'òrgan de contractació adjudica el contracte relatiu al servei de millora de l'aplicació "Sistema d'Informació del Servei d'Epidemiologia (anys 2019, 2020 i 2021)", expedient CONTR 2018/11135, a l'entitat "INGENIERÍA DE SOFTWARE Y CONSULTING, SL, Y ESTUDIOS DE SOFTWARE AVANZADO Y MANTENIMIENTO DE TECNOLOGÍA, SL, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982", amb la denominació abreujada "ISC - ESAM BALEARES UTE" i NIF U40568859 (participació empreses participants: ISC, 80%; ESAM, 20%), per un import màxim de 301.086,72 € (IVA inclòs).
2. El 6 de maig de 2019, es formalitza el contracte, la vigència del qual finalitza el 31 de desembre de 2021.
3. El 6 de maig de 2019, l'òrgan de contractació dicta la resolució de disposició de la despesa màxima del contracte a favor de l'entitat contractista, amb la distribució per anualitats i partides pressupostàries següent:

Anualitat	Partida pressupostària	Imports (IVA inclòs)
2019	18201 G/413B01/64001/00 FF 19034	118.276,44 €
2019	18201 G/413B01/64001/00 FF 19071	23.250,00 €
2020	18201 G/413B01/64001/00 FF 20034	107.288,28 €
2021	18201 G/413B01/64001/00 FF 21034	52.272,00 €
	TOTAL	301.086,72 €

Les anualitats anteriors es desglossen en els imports màxims següents, en funció de les prestacions objecte del contracte que s'han d'executar durant el període de la seva vigència:





Prestacions 2019	Imports sense IVA	IVA (21%)	Imports màxims (IVA inclòs)
Anàlisi i disseny sistema d'informació	24.793,39 €	5.206,61 €	30.000,00 €
Subsistema H (IRAS)	19.214,88 €	4.035,12 €	23.250,00 €
Resta subsistemes 2019 (A, F, E i D)	72.955,74 €	15.320,70 €	88.276,44 €
Total 2019	116.964,00 €	24.562,44 €	141.526,44 €

Prestacions 2020	Imports sense IVA	IVA (21%)	Imports màxims (IVA inclòs)
Subsistema G	13.300,20 €	2.793,04 €	16.093,24 €
Subsistema I	44.334,00 €	9.310,14 €	53.644,14 €
Subsistema C	8.866,80 €	1.862,03 €	10.728,83 €
Subsistema B	22.167,00 €	4.655,07 €	26.822,07 €
Total 2020	88.668,00 €	18.620,28 €	107.288,28 €

Prestacions 2021 (preus unitaris)	Imports sense IVA	IVA (21%)	Imports màxims (IVA inclòs)
Analista/programador	34,50 €	7,25 €	41,75 €
Cap de projecte	42,75 €	8,98 €	51,73 €

4. El 13 de maig de 2020, l'òrgan de contractació aprova la modificació per emergència del CONTR 2018/11135 (expedient MOD04 2020/3326) per tal d'incloure una nova funcionalitat en l'aplicació objecte de contracte:

- "Enquesta per a la notificació de casos confirmats de COVID-19 a nivell estatal".

Atesa la modificació, es disposa una despesa addicional d'un import màxim de 26.711,36 € (IVA inclòs) a favor de l'entitat contractista, a càrrec de la partida 18201 G/413G01/64001/00 dels pressuposts generals de la CAIB per a l'exercici 2020.

5. El 14 de juliol de 2020, l'òrgan de contractació aprova la modificació de les partides a les quals s'imputa la despesa del contracte respecte de l'exercici pressupostari 2020, en el sentit següent (expedient MOD04 2020/5109):

Aplicació Pressupostària	Fons Finalista	Imports inicials anualitat 2020	Modificació sol·licitada	Imports definitiu anualitat 2020
G/18201/413B01/64001/00	20034	107.288,28 €	- 45.000,00 €	62.288,28 €
G/18201/413B01/64001/00	20071	-	+ 45.000,00 €	45.000,00 €
G/18201/413G01/64001/00		26.711,36 €	-	26.711,36 €
DESPESA TOTAL 2020		133.999,64 €	-	133.999,64 €

Pl. d'Espanya, 9
07002 Palma
Tel. 971 17 74 00
salut.caib.es

2



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1715257954684-860367386-8335295796376495098>

CSV: 1715257954684-860367386-8335295796376495098

Pàgina 2/8

<https://vd.caib.es/1715257954684-860367386-8335295796376495098>



6. El 22 de diciembre de 2020, l'òrgan de contractació dicta la Resolució d'aprovació l'expedient MOD04 2020/17921, de modificació del contracte CONTR 2018/11135, de manera que s'aprova l'execució de les prestacions inicialment previstes per a l'exercici 2020 (subsistemes G, I, D i B) durant l'exercici 2021 i s'aprova la modificació corresponent de les anualitats en què es distribueix la despesa màxima del contracte.
7. El 30 de desembre de 2021, l'òrgan de contractació aprova l'expedient MOD04 2021/24117, d'ampliació del termini d'execució i recalendarització de les prestacions objecte del contracte CONTR 2018/11135, en el sentit següent:
- *“Execució durant l'exercici 2022 de les prestacions i mòduls següents, prevists actualment per a l'exercici 2021:*
- *Subsistema G: Registre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs (IVES)*
 - *Subsistema I: Integració amb els sistemes assistencials.*
 - *Subsistema C: Subsistema de comunicació d'altres hospitalàries*
 - *Subsistema B: Subsistema de notificació microbiològica (SNM)*
 - *Manteniment evolutiu”*

La resolució indicada aprova la modificació corresponent de les anualitats en què es distribueix la despesa màxima del contracte.

8. El 29 de desembre de 2022, l'òrgan de contractació aprova l'expedient MOD04 2022/21500, d'ampliació del termini d'execució i recalendarització de les prestacions objecte del contracte CONTR 2018/11135, en el sentit següent:
- *“Termini d'execució (recalendarització): ampliar el termini d'execució de les prestacions i mòduls següents, prevists actualment per al 2022, fins el 30.09.2023:*
- *Subsistema G: Registre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs (IVES)*
 - *Subsistema I: Integració amb els sistemes assistencials.*
 - *Subsistema C: Subsistema de comunicació d'altres hospitalàries*
 - *Subsistema B: Subsistema de notificació microbiològica (SNM)*
 - *Manteniment evolutiu”*

La resolució indicada aprova la modificació corresponent de les anualitats en què es distribueix la despesa màxima del contracte.

9. Finalment, mitjançant la resolució de 29 de setembre de 2023, l'òrgan de contractació aprova la modificació del termini d'execució de les prestacions objecte del contracte CONTR 2018/11135 aprovat mitjançant l'expedient MOD04 2022/21500, d'ampliació del termini d'execució i recalendarització de les prestacions del contracte, en el sentit següent:

Pl. d'Espanya, 9
07002 Palma
Tel. 971 17 74 00
salut.caib.es

3



<https://vd.caib.es/1715257954684-860367386-8335295796376495098>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1715257954684-860367386-8335295796376495098>

CSV: 1715257954684-860367386-8335295796376495098



— *“Termini d’execució (recalendarització): ampliar el termini d’execució de les prestacions i mòduls següents, fins el 12 de desembre de 2023:*

- *Subsistema G: Registre d’interrupcions voluntàries de l’embaràs (IVES)*
- *Subsistema I: Integració amb els sistemes assistencials.*
- *Subsistema C: Subsistema de comunicació d’altes hospitalàries*
- *Subsistema B: Subsistema de notificació microbiològica (SNM)*
- *Manteniment evolutiu”*

10. En relació amb el tràmit de recepció de la prestació objecte de contracte, el quadre de característiques del contracte del plec de clàusules administratives particulars (PCAP) estableix el termini següent:

“V. PLAZO ESPECIAL DE RECEPCIÓN. Art. 210.2 LCSP

Implantación de la aplicación (2019 y 2020)

Una vez implantado el sistema de producción (a ejecutar durante el período 2019 y 2020, de acuerdo con el cronograma del apartado 8 del PPT), dadas las características del contrato y su complejidad, durante los cuatro meses posteriores a su efectiva realización (previsiblemente, el primer cuatrimestre de 2021) se llevará a cabo la comprobación de la implementación del conjunto de subsistemas o funcionalidades objeto de contrato y se llevará a cabo el acto formal de recepción relativo a dicha parte del contrato.”

11. El 27 de març de 2024, el cap del Servei d’Epidemiologia, responsable del contracte, amb el vistiplau del cap de Departament de Sanitat, emet un informe que proposa de manera motivada l’ampliació del termini de recepció del contracte per un període d’un mes per tal de poder recepcionar l’aplicació objecte de contracte amb les màximes garanties.

Atès l’informe indicat, el termini de recepció de la prestació objecte del contracte CONTR 2018/11135 és ampliat fins el 12 de maig de 2024 mitjançant resolució de l’òrgan de contractació d’11 d’abril de 2024, que es notifica a l’entitat contractista i es publica en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, el 12 d’abril de 2024.

12. El 8 de maig de 2024, el cap del Servei d’Epidemiologia, responsable del contracte, amb el vistiplau del cap de Departament de Sanitat, emet un informe que proposa de bell nou l’ampliació del termini de recepció del contracte per un període d’un mes, d’acord amb els motius següents:

“9. Una vegada transcorreguts 3 mesos d’aquest termini especial de recepció, el servei promotor va informar favorablement l’ampliació del termini especial de recepció del contracte CONTR 2018/11135, “contractació de la millora de l’aplicació

Pl. d’Espanya, 9
07002 Palma
Tel. 971 17 74 00
salut.caib.es

<https://vd.caib.es/1715257954684-860367386-8335295796376495098>



4



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1715257954684-860367386-8335295796376495098>

CSV: 1715257954684-860367386-8335295796376495098



Sistema d'Informació del Servei d'Epidemiologia", fins al 12 de maig de 2024 per causes alienes a l'empresa contractista que es detallen a continuació:

a. La necessitat de col·laboració d'altres organismes, el Servei de Salut de les Illes Balears, independents a la Direcció General de Salut Pública, en el desenvolupament i proves d'algunes funcionalitats incloses al PPT. Així, a l'actualitat encara no s'han pogut finalitzar les proves d'integració entre BDAC (depenent del Servei de Salut) i AVEIB (GOIB) a causa d'endarreriments i canvis en la configuració dels sistemes que han afectat a la comunicació, encara no restablerta entre aquestes dues aplicacions.

b. La dificultat en la realització de les comprovacions a causa de l'elevat nombre d'enquestes de malalties a revisar, algunes amb un elevat nombre de variables.

c. La necessitat de disposar d'un considerable nombre de dades incloses a producció per poder comprovar el funcionament correcte de l'aplicació.

d. La manca de recursos humans actualment en el Servei d'Epidemiologia, la qual cosa dificulta també la realització de les proves ja que també s'han de seguir duent a terme les tasques de vigilància en Salut Pública.

10. El dia 11 de març de 2024 [sic], l'òrgan de contractació va dictar resolució per la qual s'ampliava el termini de recepció de la prestació objecte de contracte fins el 12 de maig.

11. Tot i l'ampliació fins al 12 de maig, les dificultats per dur a terme la recepció ja exposats en el punt 9 del present informe i que tal com indicat pel Servei de Contractació i d'acord amb l'article 32.4 del Decret 11/2022, d'11 d'abril, pel qual es regula el règim de control intern que ha d'exercir la Intervenció General de la CAIB un cop feta, si s'escau la designació del representant, els òrgans gestors li han de trametre la documentació necessària per a la comprovació material, entre la qual ha de constar un informe favorable del responsable del contracte o director de les obres, amb antelació suficient per a la seva anàlisi correcta i, en tot cas, amb deu dies d'antelació a la data prevista per a la recepció o comprovació fan necessari una ampliació suplementària d'1 mes en el termini de recepció.

D'acord amb l'exposat, s'informa favorablement sobre l'ampliació del termini especial de recepció del contracte CONTR 2018/11135, "contractació de la millora de l'aplicació Sistema d'Informació del Servei d'Epidemiologia" fins al 12 de juny de 2024."

13. Atès el contingut de l'informe emès pel responsable del contracte i els antecedents que exposen els punts anteriors, es constata el compliment dels requisits que estableix l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 de octubre, quant a l'ampliació del termini establert per dur a terme la recepció de la prestació objecte del contracte CONTR 2018/11135:

Pl. d'Espanya, 9
07002 Palma
Tel. 971 17 74 00
salut.caib.es

5

<https://vd.caib.es/1715257954684-860367386-8335295796376495098>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1715257954684-860367386-8335295796376495098>

CSV: 1715257954684-860367386-8335295796376495098



- L'ampliació de termini que promou el responsable del contracte, considerada conjuntament amb l'ampliació prèviament aprovada per l'òrgan de contractació, no excedeix la meitat del termini que estableix l'apartat V del quadre de característiques del contracte del PCAP.
- Les circumstàncies que exposa l'informe emès pel responsable del contracte aconsellen i justifiquen de manera objectiva l'ampliació d'ofici i de bell nou del termini establert per a la recepció de la prestació objecte de contracte.

Al respecte, cal tenir en compte que la normativa que invoca l'informe justificatiu (el Decret 11/2022, d'11 d'abril, pel qual es regula el règim de control intern que ha d'exercir la Intervenció General de la CAIB) estableix que és preceptiva la intervenció de la comprovació material de les inversions d'import igual o superior als 300.000 euros, com és el cas d'aquest contracte. L'assistència de la Intervenció a l'acte de recepció, quan això sigui preceptiu, també es preveu en l'article 210.2 de l'LCSP.

L'article 32.4 del Decret 11/2002, tal com exposa l'informe justificatiu, estableix que l'òrgan gestor ha de trametre a la persona designada com a representant de la Intervenció la documentació necessària per a la comprovació material amb antelació suficient per a la seva anàlisi correcta i, en tot cas, amb deu dies d'antelació a la data prevista per a la recepció o comprovació.

Es constata que en el moment actual resta pendent de trametre a la Intervenció la documentació relativa a la comprovació material, documentació que, atesa la complexitat tècnica manifestada pel responsable del contracte, s'està acabant d'elaborar, circumstàncies que justifiquen l'ampliació de termini instada pel servei promotor del contracte.

- El termini per dur a terme l'acte de formal de recepció finalitza el 12 de maig de 2024, de manera que, atesa la data d'emissió d'aquesta resolució administrativa, la decisió sobre l'ampliació del termini indicat es produeix abans del seu venciment.

Fonaments de dret

1. L'article 32, apartats 1 i 3, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, precepte que regula l'ampliació de terminis en els termes següents:

Pl. d'Espanya, 9
07002 Palma
Tel. 971 17 74 00
salut.caib.es

<https://vd.caib.es/1715257954684-860367386-8335295796376495098>



6



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1715257954684-860367386-8335295796376495098>

CSV: 1715257954684-860367386-8335295796376495098



"1. L'Administració, excepte precepte en contra, pot concedir d'ofici o a petició dels interessats una ampliació dels terminis establerts que no excedeixi la meitat d'aquests, si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercer. L'acord d'ampliació s'ha de notificar als interessats.

3. Tant la petició dels interessats com la decisió sobre l'ampliació s'han de produir, en tot cas, abans del venciment del termini de què es tracti. En cap cas pot ser objecte d'ampliació un termini ja vençut. Els acords sobre ampliació de terminis o sobre la seva denegació no són susceptibles de recurs, sense perjudici del procedent contra la resolució que posi fi al procediment."

2. L'article 210 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), precepte regulador del compliment dels contractes i recepció de la prestació; i l'apartat V del quadre de característiques del contracte del plec de clàusules administratives particulars (PCAP), que estableix el termini per dur a terme l'acte de recepció de la prestació objecte del contracte CONTR 2018/11135.

Atès això, com a òrgan de contractació, dict la següent

Resolució

1. **Primer. Ampliar el termini de recepció de la prestació objecte del contracte** relatiu al servei de millora de l'aplicació "Sistema d'Informació del Servei d'Epidemiologia (anys 2019, 2020 i 2021)", expedient **CONTR 2018/11135**, en els termes següents:

— Termini de recepció: **fins el 12 de juny de 2024**.

Segon. Notificar aquesta resolució a l'entitat contractista i publicar-la en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tercer. Fer constar que aquesta resolució no és susceptible de recurs.

Palma,
La secretària general

María Esperanza Reverte Lorenzo

Competència delegada per Resolució de la consellera de Salut de 27.07.2023 (BOIB 106, de 29.07.2023).

Pl. d'Espanya, 9
07002 Palma
Tel. 971 17 74 00
salut.caib.es

<https://vd.caib.es/1715257954684-860367386-8335295796376495098>



7



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1715257954684-860367386-8335295796376495098>

CSV: 1715257954684-860367386-8335295796376495098



GOVERN
ILLES
BALEARS

DOCUMENT ELECTRÒNIC

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

1715257954684-860367386-8335295796376495098

ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1715257954684-860367386-8335295796376495098>

INFORMACIÓ DELS SIGNANTS

Signant

MARIA ESPERANZA REVERTE LORENZO

Secretària General

Conselleria de Salut

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Data signatura: 10-May-2024 10:37:21 AM GMT+0200

"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura

METADADES DEL DOCUMENT

Nom del document: CONTR_2018_11135__AVEIB.pdf

Data captura: 10-May-2024 10:38:00 AM GMT+0200

Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB

Pàgines: 8



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1715257954684-860367386-8335295796376495098>

CSV: 1715257954684-860367386-8335295796376495098