



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **CON/2018/28**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-11-2018 a las 15:55 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Alcaldía del Ayuntamiento de Cangas de Onís**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.cangasdeonis.com>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3EpAP3o3d%2B4%3D>

Dirección Postal

→ Avda. de Covadonga, 21

→ (33550) Cangas de Onís, Principado de Asturias España

→ ES120

Contacto

→ Teléfono 985848043

→ Fax 985848563

→ Correo Electrónico cangasdeonis@cangasdeonis.com

Objeto del Contrato: Servicio de Telefonía Fija, movil, datos e internet para el Ayuntamiento de Cangas de Onís y Patronato Deportivo Municipal

Modificación del contrato

→ Número de contrato CON/2018/28

→ Fecha de modificación 23/11/2018

→ Observaciones Con posterioridad a la firma del contrato ha tenido lugar el traslado del archivo municipal del lugar en que se hallaba a la Torre del edificio conocido como "Palacio Pintu" de Cangas de Onís, resultando imprescindible dotar de las infraestructuras necesarias en materia de telefonía y datos para la puesta en marcha del puesto de trabajo de archivero. La modificación planteada se encuentra prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, así como en el contrato firmado por las partes, cláusula decimocuarta, según la cual: Con el fin de permitir la adaptación del alcance del contrato a las posibles variaciones que se deriven de la evolución de la demanda para el correcto funcionamiento de los servicios municipales, se podrá modificar el contrato durante el periodo de vigencia, bien sea por variaciones al alza o a la baja. Estas variaciones se pueden producir tanto en la infraestructura (hardware, terminales, ...) como en los accesos o servicios de comunicaciones. Aquellas se podrán producir, bien porque existan variaciones en la demanda de capacidad o en la tipología/prestaciones del servicio no contempladas inicialmente; o bien porque se produzcan variaciones en el número de accesos, usuarios o de la numeración telefónica existente (Hasta un 10% del precio de licitación).

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 4.300 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 5.203 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 48.644,03 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 58.859,27 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Año(s)

→ Plazo total tras la modificación 2 Año(s)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 64200000 - Servicios de telecomunicaciones.

→ Plazo de Ejecución

→ 2 Año(s)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Asturias

→ Código de Subentidad Territorial ES120

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **TELECABLE DE ASTURIAS S.A.U.**

→ Identificador empresa A33445917

→ País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 44.344,03 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 53.656,27 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato CON/2018/28

→ Fecha de Formalización 31/05/2018

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 01/06/2018