,‘@ Anuncio de modificacién de contrato |
ng Numero de Expediente CU(DT)-6002

|%  Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 13-04-2023 a

&= las 14:45 horas.

| Entidad Adjudicadora

-+ Presidencia de la Confederacion Hidrogréafica del Guadalquivir
-= Tipo de Administracion Administracion General del Estado

-+ Actividad Principal 26 - Medio Ambiente

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

- Sitio Web http://www.chguadalquivir.es

-z Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=XQbcbQqu8hs%3D

Direccion Postal Contacto

-+ Plaza de Espafia Sector Il, 32 Planta. - Telefono 955637678
-+ (41071) Sevilla Espafia -+ Fax 955637999

.+ ES618 ¢ Correo Electronico

servicio.contratacion@chguadalquivir.es

Objeto del Contrato: Prevencion de incendios en las coronas rasticas forestales y en las instalaciones de
seguridad asociadas a las presas de la Confederacion Hidrografica del Guadalquivir.

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato CU(DT)-6002
-+ Fecha de modificacion 12/04/2023
-+ Observaciones Maodificacion n°1 de la prérroga del Pliego de Bases de Servicios para la Prevencion de incendios en las
coronas rusticas forestales y en las instalaciones de seguridad asociadas a las presas de la Confederacion Hidrogréafica
del Guadalquivir.
-+ Nimero de modificacion 1
-+ Modificacién del importe
-+ Importe total de la modificacion (sin impuestos) 66,96 EUR.
-+ Importe total de la modificacion (con impuestos) 81,02 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion
-z Importe total (sin impuestos) 825.435,22 EUR.
-z [mporte total (con impuestos) 998.776,61 EUR.
-+ Modificacion del plazo
-+ 0 Dia(s)
-+ Plazo total tras la modificacion 24 Mes(es)
-+ Documento Anexo
-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente
no podra prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE vy articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
-+ Descripcion de la Modificacion Necesidad de realizar alguna modificacion en la distribucion de las unidades de obra
mantenimiento y mejora, de tal forma que permitan la adecuacién de las mismas a las necesidades reales de los montes
de la CHG en cada provincia, deducidas de los informes de diagndéstico y necesidades elaboradas en los distintos montes.

Condiciones iniciales del contrato

-z Clasificacion CPV



http://www.chguadalquivir.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=XQbcbQqu8hs%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=804cebef-b561-492b-9da5-206f27114eca

“# 75251110 - Servicios de prevencion de incendios.

-+ Plazo de Ejecucién
- 24 Mes(es)

-z Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional Sevilla
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES618

Direccion Postal

-+ Espafia

Adjudicatario

-+ INGENIERIA FORESTAL, S.A.
-+ NIF A18082107
-+ El adjudicatario es una PYME : No

Informacioén sobre el Contrato

- Numero de Contrato CU(DT)-6002
-+ Fecha de Formalizacion 02/03/2020
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