
EVA LOPEZ RODRIGUEZ, Arquitecta Municipal del Ayuntamiento de OZA-CESURAS

A requerimiento  del  Alcalde  Presidente  del  Ayuntamiento  de  OZA-CESURAS, en 
relación  con  la  convocatoria  para  proceder  a  la  adjudicación  por  procedimiento  abierto 
simplificado (con pluralidad de criterios de adjudicación con aplicación de juicios de valor y  
criterios de aplicación automática) convocado para a obra MEJORA DE PAVIMENTACIÓN: 
PISTA DESDE EL LUGAR DE MAIAL DE ARRIBA AL LUGAR DE AS NOGUEIRAS 
Y  PISTA  DESDE  EL  LUGAR  DE  ANDRIS  AL  LUGAR  DE  VILAR  DE  CORNA. 
PARROQUIAS DE REBOREDO,  BANDOXA,  CINES Y CARRES  (OZA-CESURAS), 
financiada con cargo al Plan Marco de Mejora de Caminos Municipales de acceso a parcelas 
agrícolas 2020-2021 de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER),

I N F O R M O

Que vistas las ocho (8) propuestas presentadas, y en base a los criterios establecidos en 
el punto 12 del Pliego-tipo de cláusulas administrativas particulares, en cuanto a la valoración 
de criterios no evaluables de forma automática, tenemos lo siguiente:

De acuerdo con el punto 12.b del pliego la documentación correspondiente al sobre B, 
referencias técnicas, criterios no evaluables de forma automática, será la siguiente:

1/ Programa de trabajo
2/ Actuación medioambiental
3/ Plan de control de calidad
4/ Esquema del plan de seguridad y salud
5/ Índice de documentos que integran el sobre
Según el anexo IV del pliego, criterios de valoración, para el procedimiento que nos 

ocupa se establece puntuación específica para los apartados correspondientes a: 1/ Programa de 
trabajo; 2/ Actuación medioambiental; y 3/ Plan de control de calidad. 

Todas  presentan,  dentro  del  sobre  B,  en  documento  independiente,  el  índice  de 
documentos que integran el sobre.

En cuanto al esquema del plan de seguridad y salud, en el presente procedimiento no se  
valora, por lo que las empresas aportan un documento en blanco con este nombre o indicando 
que  el  esquema  del  plan  de  seguridad  y  salud  no  se  valora,  a  excepción  de  la  empresa 
Excavaciones Pose S.L., que si incluye este documento.

Por lo que se refiere a los demás criterios a evaluar, tenemos lo siguiente:

A) PROGRAMA DE TRABAJO:

En general, en este apartado, las cinco empresas presentan una memoria explicativa de 
la  forma  y  ejecución  de  las  obras,  procesos  constructivos,  condicionantes  externos, 
rendimientos, etc. con mayor o menor detalle, pero que se considera adaptada a la obra. Algunas 
empresas:  Construcciones  Rocha  Corral  S.L.,  Excavaciones  Santiños  S.L.,  y  Mantido  S.L.,  
incluye reportaje fotográfico de los caminos.

Todas  analizan  posibles  afecciones  e  interferencias,  condicionantes  externos, 
climatológicos, etc. 

Todas las empresas, a excepción de Canarga Construcciones S.L., incluyen propuesta de 
situación para instalaciones auxiliares sobre plano o foto aérea, e incluyen plano o esquema de 
distribución de casetas, contenedores, y/o acopios. En el caso de Construcciones Rocha Corral  
S.L., estas instalaciones se sitúan en las propias instalaciones de la empresa. Con respecto a 
Canarga Construcciones S.L., indica que no son necesarias, incluyendo plano de sus propias 
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instalaciones  y,  en  el  caso  de  Excavaciones  Santiños  S.L.,  indica  que  no  son  necesarias 
instalaciones o casetas de oficina y comedor por tener la empresa ubicada en “Melide”.

Dada la naturaleza de las obras del proyecto, la mayoría de las empresas especifican que 
no contemplan zonas de acopios, salvo las propias instalaciones o directamente a la obra.

Con relación a  la  circulación durante  los  trabajos,  solo las  empresas  Eulogio Viñal 
Obras  y  Construcciones  S.A.  y  Mantido  S.L.  incluyen plano con desvíos  alternativos,  esta 
último solo incluye para uno de los caminos. Las demás, aunque en general indican que los 
trabajos  se  realizarán  a  calzada  completa,  no  incluyen plano  de  desvíos,  o  indican  que  se 
propondrán rutas alternativas, o que no serán necesarias por no afectar a viviendas, etc. Todas, a  
excepción de Excavaciones  Pose S.L.  y  Excavaciones  Santiños  S.L.,  incluyen esquemas de 
señalización  de  obras.  En  cuanto  a  los  servicios  afectados,  en  algunos  casos,  analizan  y  
describen posibles afecciones y, en otros, indican que, dada la naturaleza de las obras, no se  
prevén servicios afectados. 

En este apartado del programa de trabajos, en dos de los puntos de la documentación 
presentada por Excavaciones Santiños S.L., hace referencia a un plazo de ejecución de las obras 
distinto del proyecto, en el apartado referente a corte de circulación en la calle indica que la obra 
durará 4 meses, y en el apartado de condicionantes administrativos y laborales indica que durará 
30 días.

Todas indican que disponen de personal, equipos y maquinaria necesaria para cumplir 
los  mínimos  indicados  en  el  proyecto.  Todas  las  empresas  indican  que  no  necesitarán 
subcontratar, a excepción de Construcciones Rocha Corral S.L., que indica que subcontratará la 
gestión  de  residuos  y  el  control  de  calidad,  y  Excavaciones  Santiños  S.L.,  que  indica  que 
subcontratará a otra empresa de su mismo grupo, incluyendo listado de maquinaria y mano de 
obra también de dicha empresa.

Todas las empresas, excepto Hordescón S.L., identifican a sus proveedores. Todas, a 
excepción  de  Canarga  Construcciones  S.L.,  Eulogio  Viñal  Obras  y  Construcciones  S.A.,  y 
Excavaciones Santiños S.L., aportan carta de compromiso de proveedores. En cuanto a plantas 
de  producción,  Canarga  Construcciones  S.L.  acredita  disponer  de  planta  propia,  y 
Construcciones J. Mauri e Hijos S.L. indica que dispone de planta propiedad de otra empresa 
del mismo grupo empresarial.

Con relación a la calidad de los materiales, indican el sistema de calidad que validará la  
calidad de los materiales, condiciones que han de cumplir, criterios de calidad, etc., incluyendo, 
en algunos casos, certificados de conformidad. 

La  mayoría  de  las  empresas  incluyen  organigrama  del  personal,  en  algunos  casos 
personalizado, indicando cargo, antigüedad y funciones. Canarga Construcciones S.L. incluye 
currículums de dicho personal  y Construcciones J.  Mauri  e Hijos S.L.  incluye titulación de 
algunos.  El  organigrama  presentado  por  Hordescón  S.L.  es  una  tabla  con  la  relación  de  
personal. 

En  el  apartado  de  plan  de  obra  todas  hace  relación  a  los  equipos  de  ejecución,  a  
excepción  de  Excavaciones  Pose  S.L.,  además,  en  algunos  casos  presentan  estudio  de 
rendimientos y descripción del proceso constructivo.

Todos los diagramas de Gantt están ajustados a 3 meses, pero solo los presentados por 
Excavaciones  Pose  S.L.  y  Excavaciones  Santiños  S.L.  incluyen  presupuesto  mensual  y 
acumulado. Construcciones J. Mauri e Hijos S.L., Hordescón S.L. y Mantido S.L. indican la 
duración en días, no en porcentaje de tiempo. Todas, excepto Excavaciones Pose S.L. y Mantido 
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S.L., incluyen diagrama de Pert, y en los presentados, en algunos casos figura la duración en 
días y en otros en porcentaje. 

Todas, excepto Excavaciones Santiños S.L., incluyen gráficos de inversiones, aunque en 
el caso de Construcciones Rocha Corral S.L. concentra la totalidad de la inversión en los dos 
primeros meses. Algunas incluyen previsión de certificaciones. 

B) ACTUACION AMBIENTAL:

En  este  apartado,  solo  Canarga  Construcciones  S.L.,  Eulogio  Viñal  Obras  y 
Construcciones  S.A.  y  Hordescón  S.L.  presentan  certificación  de  empresa.  Excavaciones 
Santiños S.L. presenta certificado de otra empresa del mismo grupo. Todas incluyen certificados 
de algunos materiales.

Solo Construcciones J. Mauri e Hijos S.L. incluye certificado de gestor. En el caso de 
Eulogio Viñal Obras y Construcciones S.A., esta empresa indica que está inscrita en el registro  
de productores y gestores de residuos de Galicia, pero no lo justifica.

Todas  incluyen  organigrama  destinado  a  la  gestión  ambiental,  en  algunos  casos 
personalizado, indicando, también en algún caso, las funciones. 

Las ocho empresas describen posibles impactos o afecciones que la obra puede provocar 
en el entorno durante su ejecución, describen medidas a adoptar para el reciclaje, reutilización y 
recuperación de materiales, programa de vigilancia ambiental, fichas de inspección y control, y  
la  pretensión  de  emplear  productos  procedentes  de  procesos  de  reciclado,  con  etiqueta 
ecológica, etc. Algunas incluyen plano de situación de áreas protegidas respecto a la obra, otras  
indican que las obras no afectarán a zonas protegidas. 

Todas,  excepto  Excavaciones  Santiños  S.L.  y  Hordescón  S.L.,  incluyen  plano  de 
ordenación de contenedores, en algunos casos indicando la situación de los mismos sobre foto  
aérea. 

Con  respecto  a  las  medidas  de  ahorro  energético,  presentan  medidas  similares, 
consistentes en la reducción de materias primas con la compra de materiales a granel o grandes 
envases,  evitando  comprar  en  exceso,  se  proponen  medidas  para  reducir  los  consumos  de 
combustibles, agua, electricidad, etc. 

En cuanto a las medidas a adoptar para la recuperación y regeneración de espacios,  
proponen restaurar las zonas destinadas a la ubicación de las instalaciones auxiliares y zonas de 
acopios, limpieza final y retirada de restos e instalaciones, etc. Las empresas Construcciones J.  
Mauri  e  Hijos  S.L.  y  Eulogio  Viñal  Obras  y  Construcciones  S.A.  aportan  compromiso  de 
regenerar los espacios que hubiesen sido ocupados. 

Todas  las  empresas  identifican  vertederos  y  gestores  autorizados.  Todas,  excepto 
Excavaciones Santiños S.L., incluyen plano de localización con respecto a la obra. 

Por último, algunas empresas, a excepción de Canarga Construcciones S.L.,  Eulogio 
Viñal Obras y Construcciones S.A., y Excavaciones Santiños S.L.,  incluyen compromiso de 
empresas  colaboradoras.  Todas  incluyen  el  compromiso  de  aportar  la  documentación  que 
acredite la correcta gestión de residuos. 

C) PLAN DE CONTROL DE CALIDAD:

También en este apartado, las ocho empresas presentan un plan de control de calidad 
específico y adaptado a la obra, indicando los controles a realizar tanto de materiales, como de  
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los  métodos  de  ejecución,  pruebas  finales,  ensayos,  etc.  Para  ello  implantarán  sistemas  de  
calidad en la obra, desarrollarán planes específicos de aseguramiento de la calidad, programas 
de puntos de inspección, etc. Todas las empresas incluyen modelos de fichas de control o puntos 
de inspección.

Algunas empresas incluyen certificados de los materiales a emplear,  a excepción de 
Construcciones J. Mauri e Hijos, Hordescón S.L. y Mandito S.L. Excavaciones Santiños S.L. 
identifica a sus proveedores e indica los sellos o certificados de calidad con los que cuentan. 

Solo  Canarga  Construcciones  S.L.,  Eulogio  Viñal  Obras  y  Construcciones  S.A.,  y 
Hordescón S.L. cuentan con certificado de empresa.

Todas incluyen organigrama destinado al aseguramiento de la calidad, en algunos casos,  
en parte, personalizado, indicando las funciones excepto en el caso de Excavaciones Pose S.L. y 
Mantido S.L. Solo Construcciones J. Mauri e Hijos S.L. incluyen currículum del jefe de calidad.

En algunos casos indican que solicitarán un control de calidad externo a un laboratorio 
acreditado, y todas las empresas, a excepción de Canarga Construcciones S.L. y Excavaciones 
Santiños S.L. incluyen carta de compromiso. En algunos casos incluyen también la propuesta de 
ensayos

EN RESUMEN:

En el apartado correspondiente a programa de trabajo, la documentación presentada 
por las ocho empresas expone una definición completa de la obra, suficientemente adaptada a la 
misma. Todas las empresas identifican a sus proveedores, y todas indican que no será necesario 
subcontratar, a excepción de Construcciones Rocha Corral S.L., y Excavaciones Santiños 
S.L. 

Todas  analizan  posibles  afecciones  e  interferencias,  condicionantes  externos, 
climatológicos,  etc.  Algunas  incluyen  propuesta  de  instalaciones  auxiliares  y/o  plano  de 
distribución de casetas, contenedores, acopios. Dada la naturaleza de las obras del proyecto no 
se contempla la necesidad de una zona de acopios, por lo que proponen para ello las propias  
instalaciones. 

Con  relación  a  la  circulación  durante  los  trabajos,  solo  Eulogio  Viñal  Obras  y 
Construcciones S.A. y Mantido S.L. incluyen plano con desvíos alternativos, esta último solo 
para uno de los caminos. Las demás, aunque en general indican que los trabajos se realizarán a  
calzada completa, no incluyen plano de desvíos, o indican que se propondrán rutas alternativas, 
o que no serán necesarias por no afectar a viviendas, etc. Todas, a excepción de Excavaciones 
Pose S.L. y Excavaciones Santiños S.L., incluyen esquemas de señalización de obras. En cuanto 
a los servicios afectados, en algunos casos, analizan y describen posibles afecciones, y en otros 
indican que, dada la naturaleza de las obras, no se prevén servicios afectados. 

Con relación a la calidad de los materiales indican el sistema de calidad que validará la 
calidad de los materiales, condiciones que han de cumplir, etc., incluyendo, en algunos casos, 
certificados de los materiales. 

Destacar que en el apartado correspondiente al Diagrama de Gantt se comprueba que 
ninguno de los presentados se ajusta estrictamente a las especificaciones del pliego, en algunos 
casos se indica la duración en días, no se incluye presupuesto mensual ni acumulado, algunos no 
incluyen diagrama de Pert, etc.

En cuanto al  apartado de protección medioambiental, las ocho empresas describen 
posibles impactos o afecciones que la obra puede provocar en el entorno durante su ejecución, 
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describen medidas a adoptar para el reciclaje, reutilización y recuperación de materiales, y la  
pretensión de emplear productos procedentes de procesos de reciclado, con etiqueta ecológica, 
etc. 

En cuanto a las medidas a adoptar para la recuperación y regeneración de espacios,  
todas proponen medidas similares relacionadas con la restauración de los espacios que hubiesen 
sido ocupados por acopios o instalaciones auxiliares.  Con respecto a las medidas de ahorro 
energético, también presentan medidas similares.

Todas  las  empresas  identifican  vertederos  y  gestores  autorizados.  Todas,  excepto 
Excavaciones Santiños S.L., incluyen plano de localización con respecto a la obra.

Solo  Canarga  Construcciones  S.L.,  Eulogio  Viñal  Obras  y  Construcciones  S.A.  y 
Hordescón  S.L.  presentan  certificación  de  empresa.  Excavaciones  Santiños  S.L.  presenta 
certificado de otra empresa del mismo grupo. Todas incluyen certificados de algunos materiales 
y todas incluyen organigrama destinado a la gestión ambiental, en algunos casos personalizado, 
indicando, también en algunos casos, las funciones. 

Todas,  excepto  Excavaciones  Santiños  S.L.  y  Hordescón  S.L.  incluyen  plano  de 
ordenación de contenedores, en algunos casos indicando la situación de los mismos sobre foto  
aérea. 

Algunas incluyen plano de situación de áreas protegidas respecto a la obra, otras indican 
que las obras no afectarán a zonas protegidas.

Algunas empresas incluyen compromiso de empresas colaboradoras y todas incluyen el 
compromiso de aportar la documentación que acredite la correcta gestión de residuos 

Por último, en el apartado de control de calidad, las ocho empresas presentan un plan 
de control de calidad específico y adaptado a la obra, indicando los controles a realizar tanto de 
materiales,  como  de  los  métodos  de  ejecución,  pruebas  finales,  ensayos,  etc.  Para  ello 
implantarán sistemas de calidad en la obra, desarrollarán planes específicos de aseguramiento de 
la  calidad,  vigilancia  ambiental,  programas  de  puntos  de  inspección,  etc.  Todas  incluyen 
organigrama  destinado  al  aseguramiento  de  la  calidad,  en  algunos  casos,  en  parte, 
personalizado, indicando las funciones excepto en el caso de Excavaciones Pose S.L. y Mantido 
S.L. Solo Construcciones J. Mauri e Hijos S.L. incluyen currículum del jefe de calidad.

Algunas empresas incluyen certificados de los materiales a emplear,  a excepción de 
Construcciones J. Mauri e Hijos, Hordescón S.L. y Mandito S.L. Excavaciones Santiños S.L. 
identifica a sus proveedores e indica los sellos o certificados de calidad con los que cuentan. 

Solo  Canarga  Construcciones  S.L.,  Eulogio  Viñal  Obras  y  Construcciones  S.A.,  y 
Hordescón S.L. cuentan con certificado de empresa.

En algunos casos indican que solicitarán un control de calidad externo a un laboratorio 
acreditado, y todas las empresas, a excepción de Canarga Construcciones S.L. y Excavaciones 
Santiños S.L. incluyen carta de compromiso. En algunos casos incluyen también la propuesta de 
ensayos

C
od

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
F5

EY
D

C
P9

G
R

29
SK

4T
SK

JY
Z6

PD
 | 

C
or

re
cc

ió
n:

 h
ttp

s:
//o

za
ce

su
ra

s.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 a
si

na
do

 e
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 a
 p

la
ta

fo
rm

a 
xe

st
io

na
 e

sP
ub

lic
o 

| P
áx

in
a 

5 
a 

6



OBRA: MEJORA DE PAVIMENTACIÓN: PISTA DESDE EL LUGAR DE MAIAL DE 
ARRIBA AL LUGAR DE AS NOGUEIRAS Y PISTA DESDE EL LUGAR DE ANDRIS 
AL LUGAR DE VILAR DE CORNA.  PARROQUIAS DE REBOREDO,  BANDOXA, 
CINES Y CARRES (OZA-CESURAS)

CUADRO DE BAREMACIÓN

Criterios de 
valoración

Empresa
Canarga 

Cons. 
SL

Cons. 
Rocha 

Corral SL

Cons. J. 
Mauri e 
hijos SL

Eulogio 
Viñal 

obras y 
cons. SA

Exc. 
Pose SL

Exc. 
Santiños 

SL

Hordescón 
SL

Mantido 
SL

Programa de 
trabajo 
(15 puntos)

(72%)
10,80

(85%)
12,75

(71%)
10,65

(77%)
11,55

(64%)
9,60

(68%)
10,20

(71%)
10,65

(67%)
10,05

Actuación 
medioambiental
(5 puntos)

(78%)
3,90

(82%)
4,10

(87%)
4,35

(88%)
4,40

(82%)
4,10

(67%)
3,35

(88%)
4,40

(82%)
4,10

Plan de control 
de calidad
(5 puntos)

(70%)
3,50

(77%)
3,85

(72%)
3,60

(87%)
4,35

(77%)
3,85

(65%)
3,25

(67%)
3,35

(52%)
2,60

Esquema P.S.S.
(no se valora)

--- --- --- --- --- --- --- ---

TOTAL 18,20 20,70 18,60 20,30 17,55 16,80 18,40 16,75

De  acuerdo  con  el  cuadro  de  baremación  adjunto,  resulta  la  siguiente  puntuación, 
comenzando por la empresa que obtiene la mayor puntuación y continuando la relación en orden 
decreciente:

1.- CONSTRUCCIONES ROCHA CORRAL, S.L. (20,70 PUNTOS)
2.- EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (20,30 PUNTOS)
3.- CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS, S.L. (18,60 PUNTOS)
4.- HORDESCON, S.L. (18,40 PUNTOS)
5.-CANARGA CONSTRUCCIONES, S.L. (18,20 PUNTOS)
6.- EXCAVACIONES POSE, S.L. (17,55 PUNTOS)
7.- EXCAVACIONES SANTIÑOS, S.L. (16,80 PUNTOS)
8.- MANTIDO, S.L. (16,75 PUNTOS)

Para que conste, firmo el presente en Oza - Cesuras, en la fecha indicada en la firma 
electrónica.

Fdo. EVA LOPEZ RODRIGUEZ 
Arquitecta Municipal
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