,@ Anuncio de modificacion de contrato |
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iz L & alas 12:35 horas.

" Entidad Adjudicadora

-+ Consaorcio parala Construccién, Equipamiento y Explotacién del Laboratorio de Luz Sincrotrén
-= Tipo de Administracion Administracion General del Estado

-+ Actividad Principal 20 - Investigacion, Desarrollo e Innovacién

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

- Sitio Web http://www.cells.es

-+ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=JhZkfGtOeRoSugstA BGr5A%3D%3D

Direccion Postal Contacto

- Llum, 2-26 -z Teléfono +34 935924300

- (08290) Cerdanyola del Vallés Espafia -+ Fax +34 935924301

- ES511 -z Correo Electronico alba.licitaciones@cells.es

Objeto del Contrato: Disefio, fabricacidon y suministro de un espejo toroidal de doble canal para la
linea experimental NOTOS del Laboratorio de Luz Sincrotron ALBA del CELLS.

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato 09/19
-+ Fecha de modificacion 21/10/2021
-+ Observaciones Ampliacién plazo del contrato 1 mes y 8 dias, fecha limite de finalizacién el 26/11/2021.
-+ NUmero de modificacion 5
-+ Modificacion del importe
-z Importe total de la modificacién (sin impuestos) 0 EUR.
- Importe total de la modificacion (con impuestos) 0 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion
- |[mporte total (sin impuestos) 102.000 EUR.
-+ |mporte total (con impuestos) 123.420 EUR.
-+ Modificacion del plazo
- 38 Dia(s)
-+ Plazo total tras la modificacion 29 Mes(es)
-» Documento Anexo
-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador
diligente no podréa prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c),
de la Directiva 2014/24/UE y articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
-+ Descripcion de la Modificacion De conformidad con lod escrito en la resolucion de ampliacién del contrato, de fecha 21
de octubre de 2021.

Condiciones iniciales del contrato

-+ Clasificacion CPV
-+ 38580000 - Equipo no médico basado en el uso de radiaciones.

-+ Plazo de Ejecucion
-+ 16 Mes(es)

-+ Lugar de ejecucion
-+ Instalaciones del CELLS.
-+ Subentidad Nacional Barcelona

s



http://www.cells.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=JhZkfGtOeRoSugstABGr5A%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=61147de1-a612-433d-bdb9-0455c69f60e6

Cdédigo de Subentidad Territorial ES511
Direccion Postal

-= C/ de la Llum, 2-26,
-+ (08290) Cerdanyola del Vallés (Barcelona) Espafia

Adjudicatario

- Thales SESO S.A.S

-+ |[dentificador empresa FR46399064963
-+ El adjudicatario es una PYME : No

-+ Pals Origen Producto o Servicio : Francia

Importes de Adjudicacion

-+ [mporte total ofertado (sin impuestos) 102.000 EUR.
-+ [mporte total ofertado (con impuestos) 123.420 EUR.
Informacién sobre el Contrato

~-x Numero de Contrato 09/19
- Fecha de Formalizacion 22/08/2019

-+ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 22/08/2019
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