,‘@ Anuncio de modificacién de contrato |
ng Numero de Expediente ASNOEC-2023/801-NSP

|%  Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 04-01-2024 a

&= las 08:52 horas.

| Entidad Adjudicadora

-=Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez
-= Tipo de Administracion Autoridad local

-+ Actividad Principal 1 - Servicios publicos generales

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion
-+ Sitio Web http://www.jerez.es

-+ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rah94wmkSOY%3D

Direccion Postal Contacto

- Consistorio, S/N -z Teléfono +034 956149565
-+ (11403) Jerez de la Frontera Espafia -+ Fax +034 956149722

- ES612 - Correo Electrénico

contratacionadministrativa@aytojerez.es

Objeto del Contrato: Demolicién y reurbanizacion de la Plaza Venus de Jerez de la Frontera

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato 1

-+ Fecha de modificacion 28/12/2023

-+ Observaciones Ampliacion del plazo de ejecucién de 2 MESES.

-+ Nimero de modificacién 1

-+ Modificacion del plazo

- 2 Mes(es)
-+ Plazo total tras la modificacion 6 Mes(es)

-+ Documento Anexo

-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente
no podrd prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE vy articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

-+ Descripcion de la Modificacion "(...) 1) La ejecucion de la demolicion de la estructura no se ha ejecutado en tres fases
(una central y dos laterales), todo ello consensuado con la Direccién Técnica, al objeto de facilitar el transito de los
vecinos afectados por la obra y minimizar las incomodidades de la ejecucion. 2) El relleno, se ha ejecutado en tres fases,
con posterioridad a las fases de demolicién de estructuras. 3) Por otro lado, las Gltimas inclemencias del tiempo, han
provocado la imposibilidad de ejecutar actividades en la obra, con el consecuente retraso."

Condiciones iniciales del contrato

-+ Clasificacion CPV
- 45220000 - Obras de ingenieria y trabajos de construccion.

-z Plazo de Ejecucion
-+ 4 Mes(es)

-z Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional Cadiz

s



http://www.jerez.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rah94wmkSOY%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=cbf606e7-746c-46cc-899a-9c0047b885f0

Cdédigo de Subentidad Territorial ES612
Direccion Postal

-+ Espafia

Adjudicatario

-+ JUAN ROMO, S.A.
- NIF A11617602
-+ El adjudicatario es una PYME : Si

Direccion Fisica

-+ Parque Atlantico, Blogue 11

-+ (11406) Jerez de la Frontera Espafia
Contacto

-+ Teléfono 956349018
-+ Correo Electronico carmen@juanromo.com

Informacion sobre el Contrato

-3 NUmero de Contrato 1

-# Fecha de Formalizacion 30/08/2023
Contrato

-+ 06 Contrato anonimizado Plaza Venus.pdf
~» Documento de Contrato de Formalizacion
Referencia Externa

-+ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentldParam=e42a6ceb-447c-48e6-bbd3-eded6c74df76

-+ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 30/08/2023

ID 0000012384204 | UUID 2024-000012712 | SELLO DE TIEMPO FechaThu, 04 Jan 2024 08:52:48:710 CET N.Serie 170435457150989239 Autoridad
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@firma,SERIALNUMBER=S2833002E
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