
Contacto

Teléfono 956827178
Fax 956827171
Correo Electrónico uncorot@fn.mde.es

Dirección Postal

Edificio REM 1ª planta, Base Naval de Rota
(11530) Rota (Cádiz) España
ES612

Anuncio de modificación de contrato
Número de Expediente 2023/AR46U/00001895E 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 11-09-2024 a
las 09:25 horas.

Entidad Adjudicadora

Intendente de Rota
Tipo de Administración Autoridad estatal
Actividad Principal 2 - Defensa
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.armada.mde.es/contratos
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ZBp%2FcsI%2B2HM%3 D

Objeto del Contrato: Mantenimiento del sistema de control de turbinas del buque LPD JUAN CARLOS I

Modificación del contrato

1895/2023Número de contrato 
02/09/2024Fecha de modificación 

EXPEDIENTE 2024/AR46U/00001995 PRIMERA PRÓRROGA DEL EXPEDIENTEObservaciones 
2023/AR46U/00001895 Acuerdo Marco de mantenimiento del sistema de control de turbinas del buque LPD Juan Carlos I.

1995Número de modificación 
Modificación del importe

120.000 EUR.Importe total de la modificación (sin impuestos) 
120.000 EUR.Importe total de la modificación (con impuestos) 

Importe total tras la modificación
240.000 EUR.Importe total (sin impuestos) 
240.000 EUR.Importe total (con impuestos) 

Modificación del plazo
1 Año(s)
Plazo total tras la modificación 624 Día(s)

Documento Anexo
Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo delJustificación de la Modificación 

contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra
b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

Contemplado en el PCAPDescripción de la Modificación 

Condiciones iniciales del contrato

Clasificación CPV
51133000 - Servicios de instalación de turbinas.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Observaciones: El plazo total de duración será desde el 1 de enero de 2024 o formalización del contrato si es posterior,

http://www.armada.mde.es/contratos
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ZBp%2FcsI%2B2HM%3D
https://contrataciondelestado.es/FileSystem/servlet/GetDocumentByIdServlet?DocumentIdParam=jtRl2pL6e/g8Iyz6YdCgO7WZ5TpNf9xXSFYfhNSyqi7HEiXPHrtM99DvmcbEK7bLrDGeKN/d98zlOTbXsxmiMt2b8vjf6%2Bnj5Rvbp%2BhnstS1aXEvq3KHa/AEHgtDrQw0&cifrado=QUC1GjXXSiLkydRHJBmbpw%3D%3D


hasta UN (1.-) AÑO. El periodo de ejecución de los Contratos Basados (CCBB) en este Acuerdo Marco, podrá
extenderse más allá del plazo de finalización de dicho acuerdo, siempre y cuando su formalización se haya efectuado
dentro del periodo de validez de aquel.

Lugar de ejecución
Buque LPD JUAN CARLOS I.
Condiciones Según PPT
Subentidad Nacional Cádiz
Código de Subentidad Territorial ES612

Dirección Postal

Base Naval de Rota
(11530) Cádiz España

Adjudicatario

Indalbi Sur S.L.
NIF B11027810
El adjudicatario es una PYME : Sí
País Origen Producto o Servicio : España

Dirección Física

calle Muelle de Levante, número s/n
(11006) Cádiz España

Contacto

Teléfono +34 605317193
Correo Electrónico sfernandez@indalbi.com

Información sobre el Contrato

Número de Contrato 1895/2023
Fecha de Formalización 15/02/2024

Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 16/02/2024
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