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INFORME DE EVALUACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA DE LAS OFERTAS
PRESENTADAS A LA LICITACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

“ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION CONTRA EL RUIDO EN
LA FASE Il EN LA AP-7, AUTOPISTA DE LA COSTA DEL SOL. TRAMO: VARIANTE DE
MARBELLA. P.K. 175+347 A 183+459. PROVINCIA DE MALAGA. PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA, NEXT GENERATION EU.”

1. INTRODUCCION

En el presente informe se evalla el contenido de los apartados de archivo electrénico o

sobre n° 2 de las ofertas presentadas a la licitacion ut supra.

El contrato que se informa corresponde a la licitacion publicada en el B.O.E. de
23/12/2023 bajo las condiciones alli expresadas con fecha limite de presentaciéon de
05/02/2024, de apertura técnica el 19/02/2024, y de apertura econdmica el 12/03/2024.

Se han presentado 13 ofertas de las cuales han sido todas admitidas.

2. OFERTAS PRESENTADAS

Han presentado ofertas las siguientes empresas:

ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.-CONSTRUCCIONES
MAYGAR, S.L.-HIERROS FUENTE PALMERA, S.L.

CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A. CONSTRUCCIONES SARRION,
S.L.

3 |COMSA, S.A.U.-AISLAMIENTOS TECNICOS PARA LA INGENIERIA, S.L.

CONSERVACION, ASFALTO Y CONSTRUCCION S.A. (UNIPERSONAL);
4 |EXTRACO CONSTRUCCIONS E PROXECTOS S.A;; SITESUR
CIMENTACIONES S.L.

CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A - EIFFAGE INFRAESTRUCTORAS, S.A.
COPCISA, S.A.-LANTANIA, S.A.U

COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A.U.

FCC CONSTRUCCION, S.A. - MATINSA - PERFORACIONES EXPOA, S.L.
OBRASCON HUARTE LAIN S.A.

O[O | N|O O,
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11 | S.A.DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA

TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. - VIAS Y CONSTRUCCIONES,
S.A.

13 |UTE DRAGADOS- DRACE GEOCISA- GUAMAR

12

3. METODOLOGIA DE LA EVALUACION

Se ha procedido a evaluar los apartados, que mas adelante se relacionan, del contenido
técnico de cada oferta para valorarlo de acuerdo con lo indicado en el apartado 12 del cuadro
de caracteristicas del PCAP conforme a la Escala de Puntuacién del presente contrato y que

se refleja en la siguiente tabla:

Puntuacion maxima obtenible: 100 puntos
Escala de puntuacién aplicable:
A/ B/ Otra

- S Extensién ESCALA

Criterios que dependen de un juicio de valor méaxima (n°

(Puntuacién maxima: CT) .. A B | OTRA
de paginas)

1. Memoria, programa de trabajos y plazos de 50 50 | 50 -

ejecucion

2. Plan de calidad 10 10 | 10 -

3. Programa de actuaciones medioambientales 10 15 | 15 -

4. Memoria de seguridad y salud 10 5 5 -

5. Tecnologia e |+D+i 10 5 10 -

6. Memoria de minimizacion de impacto a los usuarios 15 15 | 10 -

Se han valorado todas las ofertas habiendo comprobado que la documentacion incluida
se adapta a lo descrito en la clausula 21 del PCAP. Se ha comprobado que en cada uno de
los apartados examinados la documentacién no excediera de la extensién maxima fijada en
las instrucciones complementarias al del PCAP del expediente, en las que se establecen un
numero de paginas inferiores a las maximas indicadas en el apartado 12 del cuadro de
caracteristicas, debido a las particularidades especificas del contrato y a la naturaleza de las

obras en cuestion.

En concreto se ha llevado a cabo la valoracién de los siguientes documentos:

1. Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecucion. 50 puntos.
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Plan de calidad. 10 puntos.
Programa de actuaciones medioambientales. 15 puntos.
Memoria de Seguridad y Salud. 5 puntos.

Tecnologia I+D+i. 5 puntos.

I T

Memoria de minimizacién de impactos a los usuarios. 15 puntos.
La puntuaciéon del contenido técnico de cada oferta se ha asignado aplicando los
criterios de valoracion que se exponen en las clausulas 21y 22 del PCAP y que son los que

se recogen de forma pormenorizada a continuacion.

1. Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecucién (50 puntos), para cada

propuesta se valorara la justificacion de la metodologia indicada para la ejecucion de los
trabajos; su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y
del terreno donde sera ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, asi
como la garantia de suministros de los materiales.

Se valorara también la coherencia de la planificacién de la obra con los equipos
materiales y humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria
que justifiquen el plazo de ejecucion y los plazos parciales previstos.

Asi mismo, se valorara:

= El grado de detalle y concrecion de todos y cada uno de los trabajos a realizar.

= La aportacién de estudios especificos no incluidos en el proyecto de construccién,
asi como las mejoras y compromisos técnicos adicionales a los impuestos en él.

= Los medios ofertados para minimizar los errores materiales del trabajo, como

puedan ser, por ejemplo, errores en las mediciones y en los presupuestos.

2. Plan de Calidad (10 puntos), se valora el mayor alcance de la calidad a obtener en la

ejecucion de la obra. En el plan de control de calidad especifico para la obra, se han
analizado los siguientes aspectos:
= Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucién de
los trabajos y normativa técnica aplicable.
= Criterios de muestreo técnico y de aceptacioén y rechazo.

= Organizacion y organigrama del control de calidad.

3. Programa de actuaciones medioambientales (15 puntos), para cada oferta se

valoran las propuestas de medidas de gestién medioambiental y de los productos a

utilizar en la obra. Especialmente se ha verificado la precision en la identificacion de las
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unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la disponibilidad de
instrucciones de trabajo, la organizacion fisica de la obra, la localizacion de vertederos,
la identificacion de requisitos legales, los sistemas de buena gestién medioambiental
propuestos y la adopcion de medidas de prevencion de incendios forestales, asi como
en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, entre ellas, las medidas de
reduccion de las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes
atmosféricos en las fases del proceso de construccion.

Las medidas medioambientales se han valorado de acuerdo con los siguientes
criterios:

= Se le han asignado 7 puntos a las ofertas que incrementen los porcentajes
previstos en los siguientes apartados por encima del 50%.

a. Silos materiales provienen de un proceso de reciclado o reutilizacion entre
un minimo de un 50 % y un maximo del 100%.

b. Silos materiales son reutilizables o tienen un grado de reciclabilidad entre un
minimo de un 50 % y un maximo del 100%.

En ambos casos, el licitador ha tenido que aportar una certificacion emitida por un
laboratorio u organizaciéon que no forme parte del mismo grupo de empresas al que
pertenezca aquél, que acredite que dichos materiales cumplen las especificaciones
técnicas del proyecto, asi como el PPTP y cualquier otra norma técnica de obligado
cumplimiento.

= Se le ha asignado hasta un maximo de 8 puntos a los siguientes apartados:

a. Si se han contemplado alguna de las siguientes medidas en la ejecucion de
la obra: gestion ambiental de tierras y materiales de obra, restauracion
paisajistica; reduccion en la generacién de residuos; disminucién de la
contaminacién por vertidos, acustica, atmosférica o del suelo; reduccién del
impacto visual, cultural o sociolégico; limitacion de impacto sobre fauna y
flora local; disminucion del uso de combustibles fésiles o utilizacion de
energias renovables.

b. Sidurante la ejecucion de la obra se ha contemplado la adopcion de medidas
de prevencion de incendios forestales.

c. En funcion del alcance del estudio de gestidn de residuos de construccion y
demolicién: existencia de inventario de los residuos peligrosos y prevision de
su retirada selectiva a gestores autorizados, planos de las instalaciones
previstas para el almacenamiento, manejo, y separacion de los residuos de

construccién y demolicién generados en la obra.
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4. Memoria de Sequridad y Salud (5 puntos), para la memoria de seguridad y salud de

cada propuesta se ha valorado el sistema interno de seguridad y salud que se propone

aplicar en la obra, en particular:

La organizacion de la prevencién y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y trabajadores
autbnomos.

Los sistemas de participacion del personal del contratista y subcontratistas.

Los procesos de formacion e informacion a desarrollar.

La revisién del estudio de seguridad y salud con indicacion de sus deficiencias y
posibles mejoras.

Analisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones
a organizar con servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia.

Sila ejecucioén de la obra se realiza en un marco de gestion de la prevencion segun

la normativa internacional, espafiola o europea.

5. Tecnologia e I+D+i (5 puntos), se ha tenido en cuenta en la valoracion que al menos

en ésta se describan:

Tecnologias |+D+| desarrolladas por el licitador.

Posibilidad de aplicacion de la tecnologia a la obra.

Valoracion de las mejoras técnicas aportadas a la obra y las mejoras econdmicas
sobre el contrato.

Justificacion de dichas mejoras mediante acreditaciones.

Otras Tecnologias |+D+l aunque no hayan sido desarrolladas por el licitador. En
este caso, la valoracion sera de hasta un 50% de la puntuacion maxima.
Tecnologias que permitan un mejor seguimiento de los trabajos por parte de la

Direccion General de Carreteras.

6. Memoria de minimizacion del impacto a los usuarios. (15 puntos) En esta memoria

los principales aspectos que se han analizado por un lado son relacionados con la

singularidad de la zona donde se ejecutaran las obras, como son el trafico, calendario

(fines de semana, vacaciones, ...), programa de trabajos, otros desvios o caminos

existentes. En concreto se han examinado los siguientes aspectos:

Comprobacion que los estudios de trafico que se incluyen corresponden con la
zona de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario
y programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones

planteadas respecto a las restricciones de circulacion.
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= La afeccidon de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos
agricolas y carreteras, la reduccion de visibilidad por formacion de polvo y el
estudio de las restricciones a la circulacién de la DGT.

= Las medidas que se adoptaran en relaciéon con la reduccién del ruido, asi como

con evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio.

Tal y como se especifica en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas del PCAP, se

establece un umbral minimo del 50% de puntuacion.

4. CONCLUSION

Sobre la base de todo lo anterior, se ha efectuado la evaluacion técnica de las ofertas

presentadas, en los apartados sefialados, que se detalla en el ANEJO N°1 de este informe,

en el que se indica una a una, la valoracién parcial obtenida en cada apartado.
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4.1 Valoraciones, valoracion total y puntuacion total:

CALIDAD Y VALOR TECNICO DE LAS OFERTAS
1. MEMORIA, 6. MEMORIA
PROGRAMA 4. MEMORIA DE
DE 2.pLANDE | 3 FROGRIIE OF DE TECNOLOGIA | MINIMIZACION , ,
EMPRESA TRABAJOSY | cALDAD |, ACTURCIONES | sgguriDaD v | TECNOLOGIA | "pE IMpACTO | VALORACION | PUNTUACION
PLAZOS DE SALUD ALOS TOTAL TOTAL
EJECUCION USUARIOS (SUMA | (VALORACION
142+43+4+5+6) | PONDERADA)
PUNTUACION MAXIMA DE CADA APARTADO. ESCALA DE PUNTUACION APLICABLE: A
50 10 15 5 5 15 100 100
ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.-
CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.-HIERROS 35,00 8,00 10,25 4,50 3,75 8,50 70,00 57,76
FUENTE PALMERA, S.L.
CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A
CONSTRUCCIONES SARRION. S.L. 39,50 9,00 12,00 4,00 4,25 10,25 79,00 88,79
COMSA, S.A.U.-AISLAMIENTOS TECNICOS
PARA LA INGENIERIA. S.L. 41,50 9,75 8,00 3,75 4,50 9,75 77,25 82,76
CONSERVACION, ASFALTO Y CONSTRUCCION
S.A. (UNIPERSONAL); EXTRACO
CONSTRUCCIONS E PROXECTOS S A; SITESUR| 3970 8,25 10,75 4.25 4,50 12,25 e 91,98
CIMENTACIONES S L.
CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. 43,75 8,50 8,50 4,00 4,50 12,75 82,00 99,14
CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. - EIFFAGE
INFRAESTRUCTORAS. SA 39,50 7,75 9,50 3,50 4,75 10,25 75,25 75,86
COPCISA, S.A-LANTANIA, S.AU 38,25 8,75 10,00 4,25 4,50 9,75 75,50 76,72
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A.U. 41,00 7,25 10,75 4,50 4,75 13,00 81,25 96,55

Péagina 7



CLAVE: 39-MA-5060; REFERENCIA: 54.950/23

CALIDAD Y VALOR TECNICO DE LAS OFERTAS

1. MEMORIA, 6. MEMORIA
PROGRAMA 3. PROGRAMA DE 4. MEMORIA 5. DE
DE 2. PLAN DE ACTUACIONES DE TECNOLOGIA MINIMIZACION
EMPRESA TRABAJOS Y CALIDAD MEDIOAMBIENTALES SEGURIDAD Y E 1+D+i DE IMPACTO | VALORACION | PUNTUACION
PLAZOS DE SALUD ALOS TOTAL TOTAL
EJECUCION USUARIOS (SUMA (VALORACION
1+2+3+4+5+6) | PONDERADA)
PUNTUACION MAXIMA DE CADA APARTADO. ESCALA DE PUNTUACION APLICABLE: A
50 10 15 5 5 15 100 100
FCC CONSTRUCCION, S.A. - MATINSA -
PERFORACIONES EXPOA, S.L. 39,50 9,25 12,75 4,25 4,25 11,50 81,50 97,41
OBRASCON HUARTE LAIN S.A.. 31,25 7,00 12,00 3,25 4,75 9,50 67,75 50,00
S.A.DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA 38,25 9,75 9,50 3,75 4,25 11,00 76,50 80,17
TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. - VIAS
Y CONSTRUCCIONES, S A. 44,25 9,00 9,00 3,75 4,00 12,25 82,25 100,00
UTE DRAGADOS- DRACE GEOCISA- GUAMAR 42,25 7,50 5,25 3,50 5,00 12,50 76,00 78,45
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4.2 Resultado:

TOTAL
EMPRESAS PONDERADO
SOBRE 100
TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. - VIAS Y 100.00
CONSTRUCCIONES, S.A. '
CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. 99,14
FCC CONSTRUCCION, S.A. - MATINSA - PERFORACIONES 97 41
EXPOA, S.L. ’
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A.U. 96,55
CONSERVACION, ASFALTO Y CONSTRUCCION S.A.
(UNIPERSONAL); EXTRACO CONSTRUCCIONS E PROXECTOS S 91,38
A: SITESUR CIMENTACIONES S.L.
CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A. - CONSTRUCCIONES 88.79
SARRION, S.L. ,
COMSA, S.A.U.-AISLAMIENTOS TECNICOS PARA LA 89 76
INGENIERIA, S.L. ’
S.A.DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA 80,17
UTE DRAGADOS- DRACE GEOCISA- GUAMAR 78,45
COPCISA, S.A-LANTANIA, S AU 76,72
CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A-EIFFAGE 75 86
INFRAESTRUCTORAS, S.A. ’
ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.-
CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.-HIERROS FUENTE 57,76
PALMERA, S.L.
OBRASCON HUARTE LAIN S.A. 50,00

LA JEFA DE LA DEMARCACION DE CARRETERAS EN ANDALUCIA ORIENTAL

Maria José Martinez Tirado

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE CONSERVACION Y GESTION DE ACTIVOS

Paula Pérez Lépez
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ANEJO N°1

VALORACION DE LA DOCUMENTACION
TECNICA PRESENTADA POR CADA
EMPRESA DETALLADA PARA CADA

APARTADO
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ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.-CONSTRUCCIONES
MAYGAR, S.L.-HIERROS FUENTE PALMERA, S.L.

RESUMEN

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecucién

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando la justificacién de la metodologia, indicada para la ejecucién de los trabajos;
su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno
donde sera ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, asi como la garantia
de suministros de los materiales, ademas del alcance propuesto por el licitador y el grado de
detalle y concrecion de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportacion de estudios
especificos no incluidos en el proyecto de construccion asi como las mejoras y compromisos
técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores
materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se
considera que este apartado tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una

puntuacion de 35,00 puntos.

Valoracion: 35,00 puntos.

2.- Plan de Calidad

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificaran los aspectos concretos de
las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los trabajos y normativa técnica
aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo, asi como la organizacion
y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido

idoneo, por lo que se le otorga una puntuacién de 8,00 puntos.

Valoracion: 8,00 puntos.
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3.- Programa de actuaciones medioambientales

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificara la precisién en la
identificacion de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la
disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organizacion fisica de la obra, la localizacion
de vertederos, la identificacion de requisitos legales, los sistemas de buena gestion
medioambiental propuestos y la adopcién de medidas de prevencién de incendios forestales,
asi como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este
apartado tiene un contenido adecuado, por lo que se le otorga una puntuacién de 10,25

puntos.

Valoracion: 10,25 puntos.

4.- Memoria de sequridad y salud

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organizacion de la
prevencién y seguridad de la obra, sistemas de participacion del personal de obra, procesos
de formacion e informacion a desarrollar, analisis de posibles situaciones de emergencia y
el desarrollo de los trabajos segun la normativa internacional, se considera que este apartado

tiene un contenido excelente, por lo que se le otorga una puntuacion de 4,50 puntos.

Valoracion: 4,50 puntos.

5.- Tecnhologia e I+D+i

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilizaciéon en la obra de
tecnologias que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de
I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificacion

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE
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166001, asi como la utilizacién en la obra de tecnologias de I1+D+i aunque no hayan sido
desarrolladas por el licitador y tecnologias ofertadas que permitan un mejor seguimiento de
los trabajos por parte de la Direccidén General de Carreteras, se considera que este apartado

tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuacion de 3,75 puntos.

Valoracion: 3,75 puntos.

6.- Memoria de minimizacién de impacto a los usuarios

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han
realizado analisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la
singularidad de la zona donde se ejecutaran las obras, como son el trafico, calendario (fines
de semana, vacaciones, ...), programa de trabajos, otros desvios o caminos existentes. En
concreto se han examinado los siguientes aspectos:
= Comprobacioén que los estudios de trafico que se incluyen corresponden con la zona
de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y
programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas
respecto a las restricciones de circulacion.
» La afeccion de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agricolas
y carreteras, la reduccion de visibilidad por formacion de polvo y el estudio de las
restricciones a la circulacion de la DGT.
» Las medidas que se adoptaran en relacién con la reduccion del ruido, asi como con

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio.

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido correcto, por

lo que se le otorga una puntuacién de 8,50 puntos.

Valoracion: 8,50 puntos.

VALORACION TOTAL OFERTA TECNICA (= At): 70,00 PUNTOS
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CLAVE: 39-MA-5060; REFERENCIA: 54.950/23

CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA CONSTRUCCIONES SARRION,
S.L

RESUMEN

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecucién

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando la justificacién de la metodologia, indicada para la ejecucién de los trabajos;
su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno
donde sera ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, asi como la garantia
de suministros de los materiales, ademas del alcance propuesto por el licitador y el grado de
detalle y concrecion de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportacion de estudios
especificos no incluidos en el proyecto de construccion asi como las mejoras y compromisos
técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores
materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se
considera que este apartado tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una

puntuacion de 39,50 puntos.

Valoracion: 39,50 puntos.

2.- Plan de Calidad

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificaran los aspectos concretos de
las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los trabajos y normativa técnica
aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo, asi como la organizacion
y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido

excelente, por lo que se le otorga una puntuacién de 9,00 puntos.

Valoracion: 9,00 puntos.
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3.- Programa de actuaciones medioambientales

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificara la precisién en la
identificacion de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la
disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organizacion fisica de la obra, la localizacion
de vertederos, la identificacion de requisitos legales, los sistemas de buena gestion
medioambiental propuestos y la adopcién de medidas de prevencién de incendios forestales,
asi como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este
apartado tiene un contenido idéneo, por lo que se le otorga una puntuacién de 12,00

puntos.

Valoracion: 12,00 puntos.

4.- Memoria de sequridad y salud

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organizacion de la
prevencién y seguridad de la obra, sistemas de participacion del personal de obra, procesos
de formacion e informacion a desarrollar, analisis de posibles situaciones de emergencia y
el desarrollo de los trabajos segun la normativa internacional, se considera que este apartado

tiene un contenido idéneo, por lo que se le otorga una puntuacion de 4,00 puntos.

Valoracion: 4,00 puntos.

5.- Tecnhologia e I+D+i

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilizaciéon en la obra de
tecnologias que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de
I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificacion

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE
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166001, asi como la utilizacién en la obra de tecnologias de I1+D+i aunque no hayan sido
desarrolladas por el licitador y tecnologias ofertadas que permitan un mejor seguimiento de
los trabajos por parte de la Direccidén General de Carreteras, se considera que este apartado

tiene un contenido idéneo, por lo que se le otorga una puntuacion de 4,25 puntos.

Valoracion: 4,25 puntos.

6.- Memoria de minimizacién de impacto a los usuarios

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han
realizado analisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la
singularidad de la zona donde se ejecutaran las obras, como son el trafico, calendario (fines
de semana, vacaciones, ...), programa de trabajos, otros desvios o caminos existentes. En
concreto se han examinado los siguientes aspectos:
= Comprobacioén que los estudios de trafico que se incluyen corresponden con la zona
de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y
programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas
respecto a las restricciones de circulacion.
» La afeccion de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agricolas
y carreteras, la reduccion de visibilidad por formacion de polvo y el estudio de las
restricciones a la circulacion de la DGT.
» Las medidas que se adoptaran en relacién con la reduccion del ruido, asi como con

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio.

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido adecuado,

por lo que se le otorga una puntuaciéon de 10,25 puntos.

Valoracion: 10,25 puntos.

VALORACION TOTAL OFERTA TECNICA (= At): 79,00 PUNTOS
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CLAVE: 39-MA-5060; REFERENCIA: 54.950/23

COMSA, S.A.U.-AISLAMIENTOS TECNICOS PARA LA INGENIERIA, S.L.

RESUMEN

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecucion

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando la justificacion de la metodologia, indicada para la ejecucién de los trabajos;
su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno
donde sera ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, asi como la garantia
de suministros de los materiales, ademas del alcance propuesto por el licitador y el grado de
detalle y concrecion de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportacion de estudios
especificos no incluidos en el proyecto de construccidn asi como las mejoras y compromisos
técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores
materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se
considera que este apartado tiene un contenido idéneo, por lo que se le otorga una

puntuaciéon de 41,50 puntos.

Valoracion: 41,50 puntos.

2.- Plan de Calidad

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificaran los aspectos concretos de
las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los trabajos y normativa técnica
aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo, asi como la organizacién
y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido

excelente, por lo que se le otorga una puntuacion de 9,75 puntos.

Valoracion: 9,75 puntos.
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3.- Programa de actuaciones medioambientales

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificara la precisién en la
identificacion de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la
disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organizacion fisica de la obra, la localizacion
de vertederos, la identificacion de requisitos legales, los sistemas de buena gestion
medioambiental propuestos y la adopcién de medidas de prevencién de incendios forestales,
asi como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este
apartado tiene un contenido correcto, por lo que se le otorga una puntuacién de 8,00

puntos.

Valoracion: 8,00 puntos.

4.- Memoria de sequridad y salud

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organizacion de la
prevencién y seguridad de la obra, sistemas de participacion del personal de obra, procesos
de formacion e informacion a desarrollar, analisis de posibles situaciones de emergencia y
el desarrollo de los trabajos segun la normativa internacional, se considera que este apartado

tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuacion de 3,75 puntos.

Valoracion: 3,75 puntos.

5.- Tecnhologia e I+D+i

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilizaciéon en la obra de
tecnologias que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de
I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificacion

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE
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166001, asi como la utilizacién en la obra de tecnologias de I1+D+i aunque no hayan sido
desarrolladas por el licitador y tecnologias ofertadas que permitan un mejor seguimiento de
los trabajos por parte de la Direccidén General de Carreteras, se considera que este apartado

tiene un contenido excelente, por lo que se le otorga una puntuacion de 4,50 puntos.

Valoracion: 4,50 puntos.

6.- Memoria de minimizacién de impacto a los usuarios

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han
realizado analisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la
singularidad de la zona donde se ejecutaran las obras, como son el trafico, calendario (fines
de semana, vacaciones, ...), programa de trabajos, otros desvios o caminos existentes. En
concreto se han examinado los siguientes aspectos:
= Comprobacioén que los estudios de trafico que se incluyen corresponden con la zona
de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y
programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas
respecto a las restricciones de circulacion.
» La afeccion de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agricolas
y carreteras, la reduccion de visibilidad por formacion de polvo y el estudio de las
restricciones a la circulacion de la DGT.
» Las medidas que se adoptaran en relacién con la reduccion del ruido, asi como con

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio.

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido adecuado,

por lo que se le otorga una puntuacion de 9,75 puntos.

Valoracion: 9,75 puntos.

VALORACION TOTAL OFERTA TECNICA (= At): 77,25 PUNTOS
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CLAVE: 39-MA-5060; REFERENCIA: 54.950/23

CONSERVACION, ASFALTO Y CONSTRUCCION S.A. (UNIPERSONAL);
EXTRACO CONSTRUCCIONS E PROXECTOS S A; SITESUR
CIMENTACIONES S L

RESUMEN

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecucion

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando la justificacion de la metodologia, indicada para la ejecucién de los trabajos;
su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno
donde sera ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, asi como la garantia
de suministros de los materiales, ademas del alcance propuesto por el licitador y el grado de
detalle y concrecion de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportacion de estudios
especificos no incluidos en el proyecto de construccidn asi como las mejoras y compromisos
técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores
materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se
considera que este apartado tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una

puntuaciéon de 39,75 puntos.

Valoracion: 39,75 puntos.

2.- Plan de Calidad

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificaran los aspectos concretos de
las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los trabajos y normativa técnica
aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo, asi como la organizacién
y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido

idoneo, por lo que se le otorga una puntuacién de 8,25 puntos.

Valoracion: 8,25 puntos.
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3.- Programa de actuaciones medioambientales

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificara la precisién en la
identificacion de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la
disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organizacion fisica de la obra, la localizacion
de vertederos, la identificacion de requisitos legales, los sistemas de buena gestion
medioambiental propuestos y la adopcién de medidas de prevencién de incendios forestales,
asi como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este
apartado tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuacion de 10,75

puntos.

Valoracion: 10,75 puntos.

4.- Memoria de sequridad y salud

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organizacion de la
prevencién y seguridad de la obra, sistemas de participacion del personal de obra, procesos
de formacion e informacion a desarrollar, analisis de posibles situaciones de emergencia y
el desarrollo de los trabajos segun la normativa internacional, se considera que este apartado

tiene un contenido idéneo, por lo que se le otorga una puntuacion de 4,25 puntos.

Valoracion: 4,25 puntos.

5.- Tecnhologia e I+D+i

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilizaciéon en la obra de
tecnologias que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de
I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificacion

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE
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166001, asi como la utilizacién en la obra de tecnologias de I1+D+i aunque no hayan sido
desarrolladas por el licitador y tecnologias ofertadas que permitan un mejor seguimiento de
los trabajos por parte de la Direccidén General de Carreteras, se considera que este apartado

tiene un contenido excelente, por lo que se le otorga una puntuacion de 4,50 puntos.

Valoracion: 4,50 puntos.

6.- Memoria de minimizacién de impacto a los usuarios

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han
realizado analisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la
singularidad de la zona donde se ejecutaran las obras, como son el trafico, calendario (fines
de semana, vacaciones, ...), programa de trabajos, otros desvios o caminos existentes. En
concreto se han examinado los siguientes aspectos:
= Comprobacioén que los estudios de trafico que se incluyen corresponden con la zona
de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y
programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas
respecto a las restricciones de circulacion.
» La afeccion de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agricolas
y carreteras, la reduccion de visibilidad por formacion de polvo y el estudio de las
restricciones a la circulacion de la DGT.
» Las medidas que se adoptaran en relacién con la reduccion del ruido, asi como con

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio.

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido idéneo, por lo

gue se le otorga una puntuacion de 12,25 puntos.

Valoracion: 12,25 puntos.

VALORACION TOTAL OFERTA TECNICA (= At): 79,75 PUNTOS
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CLAVE: 39-MA-5060; REFERENCIA: 54.950/23

CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

RESUMEN

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecucion

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando la justificacion de la metodologia, indicada para la ejecucién de los trabajos;
su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno
donde sera ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, asi como la garantia
de suministros de los materiales, ademas del alcance propuesto por el licitador y el grado de
detalle y concrecion de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportacion de estudios
especificos no incluidos en el proyecto de construccidn asi como las mejoras y compromisos
técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores
materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se
considera que este apartado tiene un contenido idéneo, por lo que se le otorga una

puntuaciéon de 43,75 puntos.

Valoracion: 43,75 puntos.

2.- Plan de Calidad

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificaran los aspectos concretos de
las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los trabajos y normativa técnica
aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo, asi como la organizacién
y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido

idoneo, por lo que se le otorga una puntuacién de 8,50 puntos.

Valoracion: 8,50 puntos.
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3.- Programa de actuaciones medioambientales

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificara la precisién en la
identificacion de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la
disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organizacion fisica de la obra, la localizacion
de vertederos, la identificacion de requisitos legales, los sistemas de buena gestion
medioambiental propuestos y la adopcién de medidas de prevencién de incendios forestales,
asi como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este
apartado tiene un contenido correcto, por lo que se le otorga una puntuacién de 8,50

puntos.

Valoracion: 8,50 puntos.

4.- Memoria de sequridad y salud

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organizacion de la
prevencién y seguridad de la obra, sistemas de participacion del personal de obra, procesos
de formacion e informacion a desarrollar, analisis de posibles situaciones de emergencia y
el desarrollo de los trabajos segun la normativa internacional, se considera que este apartado

tiene un contenido idéneo, por lo que se le otorga una puntuacion de 4,00 puntos.

Valoracion: 4,00 puntos.

5.- Tecnhologia e I+D+i

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilizaciéon en la obra de
tecnologias que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de
I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificacion

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE
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166001, asi como la utilizacién en la obra de tecnologias de I1+D+i aunque no hayan sido
desarrolladas por el licitador y tecnologias ofertadas que permitan un mejor seguimiento de
los trabajos por parte de la Direccidén General de Carreteras, se considera que este apartado

tiene un contenido excelente, por lo que se le otorga una puntuacion de 4,50 puntos.

Valoracion: 4,50 puntos.

6.- Memoria de minimizacién de impacto a los usuarios

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han
realizado analisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la
singularidad de la zona donde se ejecutaran las obras, como son el trafico, calendario (fines
de semana, vacaciones, ...), programa de trabajos, otros desvios o caminos existentes. En
concreto se han examinado los siguientes aspectos:
= Comprobacioén que los estudios de trafico que se incluyen corresponden con la zona
de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y
programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas
respecto a las restricciones de circulacion.
» La afeccion de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agricolas
y carreteras, la reduccion de visibilidad por formacion de polvo y el estudio de las
restricciones a la circulacion de la DGT.
» Las medidas que se adoptaran en relacién con la reduccion del ruido, asi como con

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio.

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido idéneo, por lo

gue se le otorga una puntuacion de 12,75 puntos.

Valoracion: 12,75 puntos.

VALORACION TOTAL OFERTA TECNICA (= At): 82,00 PUNTOS
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CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A-EIFFAGE INFRAESTRUCTORAS, S.A.

RESUMEN

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecucion

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando la justificacion de la metodologia, indicada para la ejecucién de los trabajos;
su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno
donde sera ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, asi como la garantia
de suministros de los materiales, ademas del alcance propuesto por el licitador y el grado de
detalle y concrecion de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportacion de estudios
especificos no incluidos en el proyecto de construccidn asi como las mejoras y compromisos
técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores
materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se
considera que este apartado tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una

puntuaciéon de 39,50 puntos.

Valoracion: 39,50 puntos.

2.- Plan de Calidad

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificaran los aspectos concretos de
las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los trabajos y normativa técnica
aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo, asi como la organizacién
y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido

satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuacién de 7,75 puntos.

Valoracion: 7,75 puntos.
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3.- Programa de actuaciones medioambientales

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificara la precisién en la
identificacion de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la
disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organizacion fisica de la obra, la localizacion
de vertederos, la identificacion de requisitos legales, los sistemas de buena gestion
medioambiental propuestos y la adopcién de medidas de prevencién de incendios forestales,
asi como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este
apartado tiene un contenido adecuado, por lo que se le otorga una puntuacion de 9,50

puntos.

Valoracion: 9,50 puntos.

4.- Memoria de sequridad y salud

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organizacion de la
prevencién y seguridad de la obra, sistemas de participacion del personal de obra, procesos
de formacion e informacion a desarrollar, analisis de posibles situaciones de emergencia y
el desarrollo de los trabajos segun la normativa internacional, se considera que este apartado

tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuacion de 3,50 puntos.

Valoracion: 3,50 puntos.

5.- Tecnhologia e I+D+i

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilizaciéon en la obra de
tecnologias que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de
I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificacion

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE
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166001, asi como la utilizacién en la obra de tecnologias de I1+D+i aunque no hayan sido
desarrolladas por el licitador y tecnologias ofertadas que permitan un mejor seguimiento de
los trabajos por parte de la Direccidén General de Carreteras, se considera que este apartado

tiene un contenido excelente, por lo que se le otorga una puntuacion de 4,75 puntos.

Valoracion: 4,75 puntos.

6.- Memoria de minimizacién de impacto a los usuarios

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han
realizado analisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la
singularidad de la zona donde se ejecutaran las obras, como son el trafico, calendario (fines
de semana, vacaciones, ...), programa de trabajos, otros desvios o caminos existentes. En
concreto se han examinado los siguientes aspectos:
= Comprobacioén que los estudios de trafico que se incluyen corresponden con la zona
de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y
programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas
respecto a las restricciones de circulacion.
» La afeccion de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agricolas
y carreteras, la reduccion de visibilidad por formacion de polvo y el estudio de las
restricciones a la circulacion de la DGT.
» Las medidas que se adoptaran en relacién con la reduccion del ruido, asi como con

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio.

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido adecuado,

por lo que se le otorga una puntuaciéon de 10,25 puntos.

Valoracion: 10,25 puntos.

VALORACION TOTAL OFERTA TECNICA (= At): 75,25 PUNTOS
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COPCISA, S.A.-LANTANIA, S.A.U

RESUMEN

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecucion

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando la justificacion de la metodologia, indicada para la ejecucién de los trabajos;
su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno
donde sera ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, asi como la garantia
de suministros de los materiales, ademas del alcance propuesto por el licitador y el grado de
detalle y concrecion de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportacion de estudios
especificos no incluidos en el proyecto de construccidn asi como las mejoras y compromisos
técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores
materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se
considera que este apartado tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una

puntuaciéon de 38,25 puntos.

Valoracion: 38,25 puntos.

2.- Plan de Calidad

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificaran los aspectos concretos de
las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los trabajos y normativa técnica
aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo, asi como la organizacién
y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido

idoneo, por lo que se le otorga una puntuacién de 8,75 puntos.

Valoracion: 8,75 puntos.
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3.- Programa de actuaciones medioambientales

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificara la precisién en la
identificacion de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la
disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organizacion fisica de la obra, la localizacion
de vertederos, la identificacion de requisitos legales, los sistemas de buena gestion
medioambiental propuestos y la adopcién de medidas de prevencién de incendios forestales,
asi como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este
apartado tiene un contenido adecuado, por lo que se le otorga una puntuacion de 10,00

puntos.

Valoracion: 10,00 puntos.

4.- Memoria de sequridad y salud

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organizacion de la
prevencién y seguridad de la obra, sistemas de participacion del personal de obra, procesos
de formacion e informacion a desarrollar, analisis de posibles situaciones de emergencia y
el desarrollo de los trabajos segun la normativa internacional, se considera que este apartado

tiene un contenido idéneo, por lo que se le otorga una puntuacion de 4,25 puntos.

Valoracion: 4,25 puntos.

5.- Tecnhologia e I+D+i

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilizaciéon en la obra de
tecnologias que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de
I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificacion

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE

Pagina 30



CLAVE: 39-MA-5060; REFERENCIA: 54.950/23

166001, asi como la utilizacién en la obra de tecnologias de I1+D+i aunque no hayan sido
desarrolladas por el licitador y tecnologias ofertadas que permitan un mejor seguimiento de
los trabajos por parte de la Direccidén General de Carreteras, se considera que este apartado

tiene un contenido excelente, por lo que se le otorga una puntuacion de 4,50 puntos.

Valoracion: 4,50 puntos.

6.- Memoria de minimizacién de impacto a los usuarios

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han
realizado analisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la
singularidad de la zona donde se ejecutaran las obras, como son el trafico, calendario (fines
de semana, vacaciones, ...), programa de trabajos, otros desvios o caminos existentes. En
concreto se han examinado los siguientes aspectos:
= Comprobacioén que los estudios de trafico que se incluyen corresponden con la zona
de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y
programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas
respecto a las restricciones de circulacion.
» La afeccion de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agricolas
y carreteras, la reduccion de visibilidad por formacion de polvo y el estudio de las
restricciones a la circulacion de la DGT.
» Las medidas que se adoptaran en relacién con la reduccion del ruido, asi como con

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio.

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido adecuado,

por lo que se le otorga una puntuacion de 9,75 puntos.

Valoracion: 9,75 puntos.

VALORACION TOTAL OFERTA TECNICA (= At): 75,50 PUNTOS
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COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SAU

RESUMEN

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecucion

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando la justificacion de la metodologia, indicada para la ejecucién de los trabajos;
su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno
donde sera ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, asi como la garantia
de suministros de los materiales, ademas del alcance propuesto por el licitador y el grado de
detalle y concrecion de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportacion de estudios
especificos no incluidos en el proyecto de construccidn asi como las mejoras y compromisos
técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores
materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se
considera que este apartado tiene un contenido idéneo, por lo que se le otorga una

puntuaciéon de 41,00 puntos.

Valoracion: 41,00 puntos.

2.- Plan de Calidad

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificaran los aspectos concretos de
las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los trabajos y normativa técnica
aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo, asi como la organizacién
y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido

satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuacién de 7,25 puntos.

Valoracion: 7,25 puntos.
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3.- Programa de actuaciones medioambientales

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificara la precisién en la
identificacion de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la
disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organizacion fisica de la obra, la localizacion
de vertederos, la identificacion de requisitos legales, los sistemas de buena gestion
medioambiental propuestos y la adopcién de medidas de prevencién de incendios forestales,
asi como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este
apartado tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuacion de 10,75

puntos.

Valoracion: 10,75 puntos.

4.- Memoria de sequridad y salud

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organizacion de la
prevencién y seguridad de la obra, sistemas de participacion del personal de obra, procesos
de formacion e informacion a desarrollar, analisis de posibles situaciones de emergencia y
el desarrollo de los trabajos segun la normativa internacional, se considera que este apartado

tiene un contenido excelente, por lo que se le otorga una puntuacion de 4,50 puntos.

Valoracion: 4,50 puntos.

5.- Tecnhologia e I+D+i

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilizaciéon en la obra de
tecnologias que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de
I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificacion

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE
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166001, asi como la utilizacién en la obra de tecnologias de I1+D+i aunque no hayan sido
desarrolladas por el licitador y tecnologias ofertadas que permitan un mejor seguimiento de
los trabajos por parte de la Direccidén General de Carreteras, se considera que este apartado

tiene un contenido excelente, por lo que se le otorga una puntuacion de 4,75 puntos.

Valoracion: 4,75 puntos.

6.- Memoria de minimizacién de impacto a los usuarios

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han
realizado analisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la
singularidad de la zona donde se ejecutaran las obras, como son el trafico, calendario (fines
de semana, vacaciones, ...), programa de trabajos, otros desvios o caminos existentes. En
concreto se han examinado los siguientes aspectos:
= Comprobacioén que los estudios de trafico que se incluyen corresponden con la zona
de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y
programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas
respecto a las restricciones de circulacion.
» La afeccion de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agricolas
y carreteras, la reduccion de visibilidad por formacion de polvo y el estudio de las
restricciones a la circulacion de la DGT.
» Las medidas que se adoptaran en relacién con la reduccion del ruido, asi como con

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio.

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido idéneo, por lo

gue se le otorga una puntuacion de 13,00 puntos.

Valoracion: 13,00 puntos.

VALORACION TOTAL OFERTA TECNICA (= At): 81,25 PUNTOS
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UTE DRAGADOS- DRACE GEOCISA- GUAMAR

RESUMEN

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecucion

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando la justificacion de la metodologia, indicada para la ejecucién de los trabajos;
su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno
donde sera ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, asi como la garantia
de suministros de los materiales, ademas del alcance propuesto por el licitador y el grado de
detalle y concrecion de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportacion de estudios
especificos no incluidos en el proyecto de construccidn asi como las mejoras y compromisos
técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores
materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se
considera que este apartado tiene un contenido idéneo, por lo que se le otorga una

puntuaciéon de 42,25 puntos.

Valoracion: 42,25 puntos.

2.- Plan de Calidad

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificaran los aspectos concretos de
las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los trabajos y normativa técnica
aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo, asi como la organizacién
y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido

satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuacién de 7,50 puntos.

Valoracion: 7,50 puntos.
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3.- Programa de actuaciones medioambientales

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificara la precisién en la
identificacion de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la
disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organizacion fisica de la obra, la localizacion
de vertederos, la identificacion de requisitos legales, los sistemas de buena gestion
medioambiental propuestos y la adopcién de medidas de prevencién de incendios forestales,
asi como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este
apartado tiene un contenido deficiente, por lo que se le otorga una puntuacion de 5,25

puntos.

Valoracion: 5,25 puntos.

4.- Memoria de sequridad y salud

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organizacion de la
prevencién y seguridad de la obra, sistemas de participacion del personal de obra, procesos
de formacion e informacion a desarrollar, analisis de posibles situaciones de emergencia y
el desarrollo de los trabajos segun la normativa internacional, se considera que este apartado

tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuacion de 3,50 puntos.

Valoracion: 3,50 puntos.

5.- Tecnhologia e I+D+i

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilizaciéon en la obra de
tecnologias que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de
I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificacion

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE
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166001, asi como la utilizacién en la obra de tecnologias de I1+D+i aunque no hayan sido
desarrolladas por el licitador y tecnologias ofertadas que permitan un mejor seguimiento de
los trabajos por parte de la Direccidén General de Carreteras, se considera que este apartado

tiene un contenido excelente, por lo que se le otorga una puntuacion de 5,00 puntos.

Valoracion: 5,00 puntos.

6.- Memoria de minimizacién de impacto a los usuarios

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han
realizado analisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la
singularidad de la zona donde se ejecutaran las obras, como son el trafico, calendario (fines
de semana, vacaciones, ...), programa de trabajos, otros desvios o caminos existentes. En
concreto se han examinado los siguientes aspectos:
= Comprobacioén que los estudios de trafico que se incluyen corresponden con la zona
de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y
programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas
respecto a las restricciones de circulacion.
» La afeccion de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agricolas
y carreteras, la reduccion de visibilidad por formacion de polvo y el estudio de las
restricciones a la circulacion de la DGT.
» Las medidas que se adoptaran en relacién con la reduccion del ruido, asi como con

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio.

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido idéneo, por lo

gue se le otorga una puntuacion de 12,50 puntos.

Valoracion: 12,50 puntos.

VALORACION TOTAL OFERTA TECNICA (= At): 76,00 PUNTOS
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FCC CONSTRUCCION, S.A. - MATINSA - PERFORACIONES EXPOA, S.L.

RESUMEN

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecucion

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando la justificacion de la metodologia, indicada para la ejecucién de los trabajos;
su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno
donde sera ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, asi como la garantia
de suministros de los materiales, ademas del alcance propuesto por el licitador y el grado de
detalle y concrecion de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportacion de estudios
especificos no incluidos en el proyecto de construccidn asi como las mejoras y compromisos
técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores
materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se
considera que este apartado tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una

puntuaciéon de 39,50 puntos.

Valoracion: 39,50 puntos.

2.- Plan de Calidad

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificaran los aspectos concretos de
las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los trabajos y normativa técnica
aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo, asi como la organizacién
y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido

excelente, por lo que se le otorga una puntuacion de 9,25 puntos.

Valoracion: 9,25 puntos.
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3.- Programa de actuaciones medioambientales

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificara la precisién en la
identificacion de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la
disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organizacion fisica de la obra, la localizacion
de vertederos, la identificacion de requisitos legales, los sistemas de buena gestion
medioambiental propuestos y la adopcién de medidas de prevencién de incendios forestales,
asi como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este
apartado tiene un contenido idéneo, por lo que se le otorga una puntuaciéon de 12,75

puntos.

Valoracion: 12,75 puntos.

4.- Memoria de sequridad y salud

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organizacion de la
prevencién y seguridad de la obra, sistemas de participacion del personal de obra, procesos
de formacion e informacion a desarrollar, analisis de posibles situaciones de emergencia y
el desarrollo de los trabajos segun la normativa internacional, se considera que este apartado

tiene un contenido idéneo, por lo que se le otorga una puntuacion de 4,25 puntos.

Valoracion: 4,25 puntos.

5.- Tecnhologia e I+D+i

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilizaciéon en la obra de
tecnologias que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de
I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificacion

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE
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166001, asi como la utilizacién en la obra de tecnologias de I1+D+i aunque no hayan sido
desarrolladas por el licitador y tecnologias ofertadas que permitan un mejor seguimiento de
los trabajos por parte de la Direccidén General de Carreteras, se considera que este apartado

tiene un contenido idéneo, por lo que se le otorga una puntuacion de 4,25 puntos.

Valoracion: 4,25 puntos.

6.- Memoria de minimizacién de impacto a los usuarios

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han
realizado analisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la
singularidad de la zona donde se ejecutaran las obras, como son el trafico, calendario (fines
de semana, vacaciones, ...), programa de trabajos, otros desvios o caminos existentes. En
concreto se han examinado los siguientes aspectos:
= Comprobacioén que los estudios de trafico que se incluyen corresponden con la zona
de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y
programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas
respecto a las restricciones de circulacion.
» La afeccion de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agricolas
y carreteras, la reduccion de visibilidad por formacion de polvo y el estudio de las
restricciones a la circulacion de la DGT.
» Las medidas que se adoptaran en relacién con la reduccion del ruido, asi como con

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio.

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido satisfactorio,

por lo que se le otorga una puntuaciéon de 11,50 puntos.

Valoracion: 11,50 puntos.

VALORACION TOTAL OFERTA TECNICA (= At): 81,50 PUNTOS
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OBRASCON HUARTE LAIN SA

RESUMEN

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecucion

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando la justificacion de la metodologia, indicada para la ejecucién de los trabajos;
su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno
donde sera ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, asi como la garantia
de suministros de los materiales, ademas del alcance propuesto por el licitador y el grado de
detalle y concrecion de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportacion de estudios
especificos no incluidos en el proyecto de construccidn asi como las mejoras y compromisos
técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores
materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se
considera que este apartado tiene un contenido adecuado, por lo que se le otorga una

puntuaciéon de 31,25 puntos.

Valoracion: 31,25 puntos.

2.- Plan de Calidad

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificaran los aspectos concretos de
las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los trabajos y normativa técnica
aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo, asi como la organizacién
y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido

satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuacién de 7,00 puntos.

Valoracion: 7,00 puntos.
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3.- Programa de actuaciones medioambientales

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificara la precisién en la
identificacion de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la
disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organizacion fisica de la obra, la localizacion
de vertederos, la identificacion de requisitos legales, los sistemas de buena gestion
medioambiental propuestos y la adopcién de medidas de prevencién de incendios forestales,
asi como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este
apartado tiene un contenido idéneo, por lo que se le otorga una puntuacién de 12,00

puntos.

Valoracion: 12,00 puntos.

4.- Memoria de sequridad y salud

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organizacion de la
prevencién y seguridad de la obra, sistemas de participacion del personal de obra, procesos
de formacion e informacion a desarrollar, analisis de posibles situaciones de emergencia y
el desarrollo de los trabajos segun la normativa internacional, se considera que este apartado

tiene un contenido adecuado, por lo que se le otorga una puntuacién de 3,25 puntos.

Valoracion: 3,25 puntos.

5.- Tecnhologia e I+D+i

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilizaciéon en la obra de
tecnologias que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de
I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificacion

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE
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166001, asi como la utilizacién en la obra de tecnologias de I1+D+i aunque no hayan sido
desarrolladas por el licitador y tecnologias ofertadas que permitan un mejor seguimiento de
los trabajos por parte de la Direccidén General de Carreteras, se considera que este apartado

tiene un contenido excelente, por lo que se le otorga una puntuacion de 4,75 puntos.

Valoracion: 4,75 puntos.

6.- Memoria de minimizacién de impacto a los usuarios

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han
realizado analisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la
singularidad de la zona donde se ejecutaran las obras, como son el trafico, calendario (fines
de semana, vacaciones, ...), programa de trabajos, otros desvios o caminos existentes. En
concreto se han examinado los siguientes aspectos:
= Comprobacioén que los estudios de trafico que se incluyen corresponden con la zona
de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y
programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas
respecto a las restricciones de circulacion.
» La afeccion de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agricolas
y carreteras, la reduccion de visibilidad por formacion de polvo y el estudio de las
restricciones a la circulacion de la DGT.
» Las medidas que se adoptaran en relacién con la reduccion del ruido, asi como con

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio.

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido adecuado,

por lo que se le otorga una puntuacion de 9,50 puntos.

Valoracion: 9,50 puntos.

VALORACION TOTAL OFERTA TECNICA (= At): 67,75 PUNTOS
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S.A.DE OBRAS Y SERVICIOS,COPASA

RESUMEN

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecucion

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando la justificacion de la metodologia, indicada para la ejecucién de los trabajos;
su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno
donde sera ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, asi como la garantia
de suministros de los materiales, ademas del alcance propuesto por el licitador y el grado de
detalle y concrecion de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportacion de estudios
especificos no incluidos en el proyecto de construccidn asi como las mejoras y compromisos
técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores
materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se
considera que este apartado tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una

puntuaciéon de 38,25 puntos.

Valoracion: 38,25 puntos.

2.- Plan de Calidad

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificaran los aspectos concretos de
las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los trabajos y normativa técnica
aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo, asi como la organizacién
y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido

excelente, por lo que se le otorga una puntuacion de 9,75 puntos.

Valoracion: 9,75 puntos.
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3.- Programa de actuaciones medioambientales

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificara la precisién en la
identificacion de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la
disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organizacion fisica de la obra, la localizacion
de vertederos, la identificacion de requisitos legales, los sistemas de buena gestion
medioambiental propuestos y la adopcién de medidas de prevencién de incendios forestales,
asi como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este
apartado tiene un contenido adecuado, por lo que se le otorga una puntuacion de 9,50

puntos.

Valoracion: 9,50 puntos.

4.- Memoria de sequridad y salud

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organizacion de la
prevencién y seguridad de la obra, sistemas de participacion del personal de obra, procesos
de formacion e informacion a desarrollar, analisis de posibles situaciones de emergencia y
el desarrollo de los trabajos segun la normativa internacional, se considera que este apartado

tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuacion de 3,75 puntos.

Valoracion: 3,75 puntos.

5.- Tecnhologia e I+D+i

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilizaciéon en la obra de
tecnologias que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de
I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificacion

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE
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166001, asi como la utilizacién en la obra de tecnologias de I1+D+i aunque no hayan sido
desarrolladas por el licitador y tecnologias ofertadas que permitan un mejor seguimiento de
los trabajos por parte de la Direccidén General de Carreteras, se considera que este apartado

tiene un contenido idéneo, por lo que se le otorga una puntuacion de 4,25 puntos.

Valoracion: 4,25 puntos.

6.- Memoria de minimizacién de impacto a los usuarios

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han
realizado analisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la
singularidad de la zona donde se ejecutaran las obras, como son el trafico, calendario (fines
de semana, vacaciones, ...), programa de trabajos, otros desvios o caminos existentes. En
concreto se han examinado los siguientes aspectos:
= Comprobacioén que los estudios de trafico que se incluyen corresponden con la zona
de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y
programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas
respecto a las restricciones de circulacion.
» La afeccion de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agricolas
y carreteras, la reduccion de visibilidad por formacion de polvo y el estudio de las
restricciones a la circulacion de la DGT.
» Las medidas que se adoptaran en relacién con la reduccion del ruido, asi como con

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio.

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido satisfactorio,

por lo que se le otorga una puntuaciéon de 11,00 puntos.

Valoracion: 11,00 puntos.

VALORACION TOTAL OFERTA TECNICA (= At): 76,50 PUNTOS
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TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. - VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

RESUMEN

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecucion

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando la justificacion de la metodologia, indicada para la ejecucién de los trabajos;
su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno
donde sera ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, asi como la garantia
de suministros de los materiales, ademas del alcance propuesto por el licitador y el grado de
detalle y concrecion de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportacion de estudios
especificos no incluidos en el proyecto de construccidn asi como las mejoras y compromisos
técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores
materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se
considera que este apartado tiene un contenido idéneo, por lo que se le otorga una

puntuaciéon de 44,25 puntos.

Valoracion: 44,25 puntos.

2.- Plan de Calidad

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificaran los aspectos concretos de
las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los trabajos y normativa técnica
aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo, asi como la organizacién
y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido

excelente, por lo que se le otorga una puntuacion de 9,00 puntos.

Valoracion: 9,00 puntos.
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3.- Programa de actuaciones medioambientales

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificara la precisién en la
identificacion de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la
disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organizacion fisica de la obra, la localizacion
de vertederos, la identificacion de requisitos legales, los sistemas de buena gestion
medioambiental propuestos y la adopcién de medidas de prevencién de incendios forestales,
asi como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este
apartado tiene un contenido adecuado, por lo que se le otorga una puntuacion de 9,00

puntos.

Valoracion: 9,00 puntos.

4.- Memoria de sequridad y salud

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organizacion de la
prevencién y seguridad de la obra, sistemas de participacion del personal de obra, procesos
de formacion e informacion a desarrollar, analisis de posibles situaciones de emergencia y
el desarrollo de los trabajos segun la normativa internacional, se considera que este apartado

tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuacion de 3,75 puntos.

Valoracion: 3,75 puntos.

5.- Tecnhologia e I+D+i

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilizaciéon en la obra de
tecnologias que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de
I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificacion

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE
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166001, asi como la utilizacién en la obra de tecnologias de I1+D+i aunque no hayan sido
desarrolladas por el licitador y tecnologias ofertadas que permitan un mejor seguimiento de
los trabajos por parte de la Direccidén General de Carreteras, se considera que este apartado

tiene un contenido idéneo, por lo que se le otorga una puntuacion de 4,00 puntos.

Valoracion: 4,00 puntos.

6.- Memoria de minimizacién de impacto a los usuarios

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han
realizado analisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la
singularidad de la zona donde se ejecutaran las obras, como son el trafico, calendario (fines
de semana, vacaciones, ...), programa de trabajos, otros desvios o caminos existentes. En
concreto se han examinado los siguientes aspectos:
= Comprobacioén que los estudios de trafico que se incluyen corresponden con la zona
de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y
programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas
respecto a las restricciones de circulacion.
» La afeccion de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agricolas
y carreteras, la reduccion de visibilidad por formacion de polvo y el estudio de las
restricciones a la circulacion de la DGT.
» Las medidas que se adoptaran en relacién con la reduccion del ruido, asi como con

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio.

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido idéneo, por lo

gue se le otorga una puntuacion de 12,25 puntos.

Valoracion: 12,25 puntos.

VALORACION TOTAL OFERTA TECNICA (= At): 82,25 PUNTOS
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