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INFORME SOBRE INICIO DE EXPEDIENTE 
 

Denominación del Expediente: 

OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TRATAMIENTO DE 

ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA (PUENTES, TÚNELES 

Y EXPLANACIONES) ENTRE LOS PP.KK. 379+750 Y 

386+474 DEL TRAMO MONFORTE-LUGO DE LA LÍNEA 

800 

Plazo de ejecución del contrato: Once (11) meses  

Presupuesto de licitación: 
(A) BASE IMPONIBLE  IVA: (21%) TOTAL CON IVA 

7.493.414,98€ 1.573.617,15€ 9.067.032,13€ 

(B) 

Importe máximo de:  

Prórrogas: ……………… € (Sin IVA) 

Modificados: ……………… € (Sin IVA) 

Suministros: 199.341,24 € (Sin IVA) 

Servicios: ……………… € (Sin IVA) 

... ……………… € (Sin IVA) 

Valor estimado del contrato (A+B): 7.692.756,22 € (Sin IVA) 

Procedimiento de adjudicación Criterios de Adjudicación 

 Abierto 

 Restringido 

 Un solo criterio 

 Varios criterios (mejor relación calidad-precio)     

 Licitación con Negociación 

 Negociado sin Publicidad 

 Aspectos técnicos / económicos objeto de 

negociación 

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

 

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras recogidas en el PROYECTO DE 

TRATAMIENTO DE ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA (PUENTES, TÚNELES Y EXPLANACIONES) ENTRE 

LOS PP.KK. 379+750 Y 386+474 DEL TRAMO MONFORTE- LUGO DE LA LÍNEA 800, aprobado 
técnicamente el día 30 de agosto de 2019. 

 

Se trata de un contrato de obras de reforma según el Art. 232: a) de la Ley 9/2017 

 

Las obras recogidas en el proyecto consisten en la reparación de seis (6) puentes, dos (2) túneles 

y seis(6) trincheras, mediante la ejecución de una serie de actuaciones que eviten la aparición 

y/o progresión de daños que conlleven pérdidas parciales o generales, de la funcionalidad y 
capacidad resistente de las obras, así como mejorar las condiciones de conservación y 

durabilidad de las estructuras. Además, se actúa tanto en el drenaje longitudinal como en el 

transversal, en el longitudinal mediante la construcción de cunetas de plataforma y en el 

transversal, mediante la limpieza y adecuación de trece (13) O.D.T existentes y la construcción 

de tres (3) nuevas. 

Se adaptarán los puentes y explanaciones a los parámetros marcados por la nueva 

electrificación a 25.K.V a disponer entre las estaciones de Monforte de Lemos y Lugo que 
actualmente no se encuentra electrificado, cumpliendo con el gálibo límite de implantación a 

obstáculos GEB16 y adaptándolos a las nuevas condiciones de explotación. 

 A continuación, se incluyen los puentes, túneles, explanaciones y obras de drenaje sobre las 

que se va a actuar: 

1. Paso inferior Da Penela (P.K. 380+475)_ Hormigón. Marco o Pórtico 
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2. Paso Inferior Vilar de Vara (P.K. 380+970)_ Fábrica. Bóveda Medio Punto Tímpanos 

continuos 
3. Puente de Liñares (P.K. 381+428)_ Fábrica. Bóveda Medio Punto Tímpanos continuos 

4. Puente Rego Da Muíña (P.K. 382+583)_ Fábrica. Bóveda Medio Punto Tímpanos 

continuos 

5. Paso Inferior Rubián de Cima (P.K. 382+755)_ Fábrica. Bóveda Medio Punto Tímpanos 

continuos 

6. Puente Cementera (P.K. 385+986)_ Hormigón. Losa nervada 

7. Túnel nº 73-Penela (P.K. 379+981- 380+244)_ 263 m. Sillares 
8. Túnel nº 74-Agunda (P.K. 381+268- 381+309)_ 41 m. Sillares 

9. Trinchera P.K. 379+880– 379+990 

10. Trinchera P.K. 380+220- 380+350 

11. Trinchera P.K. 381+006- 381+280 

12. Trinchera P.K. 381+320- 381+340 

13. Trinchera P.K. 382+260- 382+560 

14. Trinchera P.K. 382+900- 383+080 
15. O.D.T. (obra de drenaje transversal nueva) P.K. 381+562 

16. O.D.T. (obra de drenaje transversal nueva) P.K. 381+961 

17. O.D.T. (obra de drenaje transversal nueva) P.K. 383+163 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO. 

2.1. Justificación de la necesidad e idoneidad.  

 La Ejecución del presente contrato de obras se enmarca dentro de las actuaciones que 

corresponde realizar a Adif en cuanto que es el Administrador al que le corresponde la 

construcción, el mantenimiento, la administración y la explotación de las líneas ferroviarias 

que tiene atribuidas. 

La conservación de las infraestructuras ferroviarias es una necesidad básica, tanto para la 
seguridad del tráfico ferroviario como para el mantenimiento de un adecuado nivel de servicio 

durante su vida útil. 

Según se recoge en la Ley del Sector Ferroviario (Ley 38/2015), y en su Artículo 19 “Contenido 

y alcance de las administraciones ferroviarias”, y su desarrollo en el Reglamento del Sector 

Ferroviario (Real Decreto 2387/2003), el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias tiene 

atribuidas las competencias en lo relativo al Mantenimiento de las Infraestructuras 

Ferroviarias. 

En ADIF esta labor se desarrolla dentro de la Dirección General de Conservación y 

Mantenimiento, concretamente a la Subdirección de Operaciones y a la Subdirección de 

Infraestructura, que comparten el objetivo común de inspeccionar los elementos de la 

infraestructura, hacer el seguimiento de la evolución de los daños y promover las acciones 

necesarias para corregirlos. 

La construcción del trayecto en el que se encuadran las obras de referencia data de las últimas 

décadas del siglo XIX, lo que sin duda supuso una gran dificultad técnica debido a su abrupta 
orografía. Gran parte de la línea 800 se construyó entre 1850 y 1900 para unas características 

de tráfico, cargas y velocidades muy diferentes de las actuales. La antigüedad de las 

construcciones explica la gran variedad de tipologías de puentes, túneles, desmontes y 

terraplenes que se encuentran en la red, ya que en cada línea se empleaban materiales de la 

zona y las técnicas constructivas de cada compañía promotora no necesariamente tenían que 

ser similares. 

Por tanto, debido a la diferencia tipológica de elementos, antigüedad, trazado y características 
de explotación, se ha producido cierta degradación los materiales que hace necesaria la 
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intervención, persiguiendo conseguir una doble finalidad; por un lado, mejorar el estado de 

la infraestructura y por otro la fiabilidad de las líneas y la disponibilidad del servicio. 

 

2.2. Justificación de la insuficiencia de medios (en caso de servicios). 

No procede. 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA Y DE 

ADJUDICACIÓN. 

3.1. Justificación del procedimiento de adjudicación. 

Se considera que el procedimiento abierto en base a varios criterios de adjudicación es el que 

permitirá la selección de la oferta con mejor relación calidad precio como adjudicataria, sin 

que confluyan en el presente caso situaciones que permitan acudir a otro procedimiento 
diferente del previsto con carácter ordinario en la Ley. 

  

3.2. Justificación de los criterios de adjudicación. 

Los criterios de adjudicación que se emplearán en el presente procedimiento son criterios 

técnicos y económicos, y la ponderación que se atribuye a unos ya otros de conformidad con 

lo acordado por la Entidad, es del 40% (criterios técnicos) y 60% (criterios económicos). 

 

Los criterios de adjudicación cualitativos directamente vinculados con el objeto del contrato, 
que se van a emplear y que son evaluables mediante juicio de valor son los siguientes: 

 
 A B 

a) Memoria y Programa de Trabajo 20 13 

b) Calidad 5 5 

c) Programa de actuaciones ambientales 6 6 

d) Memoria de Seguridad y Salud 6 6 

e) Tecnología I+D+I 3 10 

TOTAL 40 40 

 

 

En el presente caso el baremo de puntuación que se propone es A en atención a la complejidad 

de los métodos constructivos previstos en el Pliego. 

 

La aplicación conjunta de los criterios indicados es la que se considera idónea con objeto de 

identificar la mejor oferta con relación calidad-precio de las que se presenten a la Entidad 
para la realización de la prestación que constituye el objeto del contrato. 

 

El desglose de puntuación de cada uno de los apartados se detalla en el Anexo “Nota 

complementaria de los Criterios de valoración cualitativa no evaluables mediante fórmulas” 
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3.3. Justificación de los criterios de solvencia. 

La solvencia de los licitadores se acreditará mediante el certificado de clasificación 
correspondiente por tratarse de un contrato de obras de Valor Estimado superior a 500.000 €. 

Los grupos, subgrupos y categorías de la clasificación exigida se han determinado conforme 

establece la LCSP (art. 79) y normas de desarrollo en atención a la naturaleza de las obras que 

constituyen el objeto del contrato. 

4. JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO.  

4.1. Justificación de la determinación del presupuesto de licitación  

El presupuesto de licitación es el incluido en el Documento nº 4 Presupuesto, del Proyecto de 

Construcción. 

Presupuesto de ejecución material (PEM):  6.296.987,38 € 

Gastos Generales (13%) de PEM: 818.608,36 € 

Beneficio Industrial (6%) de PEM: 377.819,24 € 

Total Presupuesto base para la licitación, IVA no incluido 7.493.414,98 € 

IVA (21%) 1.573.617,15 € 

Presupuesto total para la licitación, IVA incluido: 9.067.032,13 € 

 

El Presupuesto se ha realizado de conformidad con lo establecido en los arts. 100 y 233 d) de 

la LCSP por lo que en el proyecto figura un presupuesto con expresión de los precios unitarios 

y de los descompuestos, estado de mediciones y los detalles precisos para su valoración. En 

concreto, se ha utilizado como partida la “Base de precios tipo para los proyectos de 

mantenimiento de vía PTIVI 2018”, y, adicionalmente se ha utilizado la “Base de precios tipo 

para los proyectos de mantenimiento de plataforma PTIVI 2018”. Cuando no se han 

encontrados precios en la base anterior se han utilizado las siguientes bases: “Cuadro de 
Precios de Hormigón y Fábrica” de ADIF 2017, “Base de Precios tipo general para los proyectos 

de plataforma” de ADIF (BPGP de 2011 v2), “Precio de la construcción CENTRO 2018”, “Base de 

precios de Paisajismo 2018”. 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se realiza de acuerdo con el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Artículo 130, 

aprobado por el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre. 

Se determinan los costes directos e indirectos precisos para la ejecución de las unidades, sin 
incorporar el Importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de 

bienes o prestaciones de servicios realizados. 

El Presupuesto de Ejecución Material y el Presupuesto Base de Licitación se determinan 

conforme al Artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas y lo establecido en la Orden FOM/1824/2013, de 30 de septiembre (BOE nº 243, 10 de 

octubre de 2013). 

 
En cuanto al desglose de los costes de personal:  

 

 No procede el desglose, puesto que el coste de los salarios no forma parte del precio total 

del contrato [artículo 100.2 LCSP].  
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Según se establece en el Anejo de justificación de precios del Proyecto de Construcción, los 

costes indirectos no superan el 6 %. Asimismo, en el Presupuesto de dicho Proyecto figuran los 
Gastos Generales que se cifran en un 13 %. 

 

Costes Indirectos (6% de PEM) 377.819,24 € 

 

Costes Directos (94% de PEM) 5.919.168,13 € 

4.2. Justificación del presupuesto del valor estimado  

Se considera el siguiente valor estimado del contrato: 

 

 

 

Para la ejecución de este contrato es necesario el suministro de balasto, carril y traviesas (no 

está incluido en el precio el 13% de GG y 6% de BI) 

 

 

 

Presupuesto base de licitación 7.493.414,98 € (sin IVA) 

Importe máximo estimado por 
modificaciones 

0,00 € (sin IVA) 

Importe máximo estimado por prórrogas 0,00 € (sin IVA) 

Importe estimado por suministros 199.341,24 € (sin IVA) 

Otros (servicios) 0,00 € (sin IVA) 

VALOR ESTIMADO TOTAL DEL CONTRATO 7.692.756,22 € (sin IVA) 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: W

T
4Q

8H
8W

W
D

76
Y

V
Q

C
W

C
4H

E
39

Q
2R

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 L9_FP.07-FE

  

 

 

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TRATAMIENTO DE ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA (PUENTES, TÚNELES Y EXPLANACIONES) 

ENTRE LOS PP.KK. 379+750 Y 386+474  DEL TRAMO MONFORTE – LUGO DE LA LÍNEA 800 

  

 6 

4.3. Plan de Contratación  

¿El contrato se encuentra incluido en el Plan de Contratación de la Entidad? 

  Sí   

 No  

5. DISPONIBILIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN DE LICITACIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO O DIGITAL. 

Indicar si toda la documentación de licitación a poner a disposición de los licitadores, 

incluyendo PPT y/o Proyecto, lo está en formato electrónico: 

  Sí  

  No  

6. DIVISIÓN EN LOTES. 

6.1. La naturaleza/objeto del contrato permite su división en lotes (art. 99.3 y 116.4.g) LCSP):  

  Sí 

  No  

El presente contrato no permite su división en lotes, dado que se trata de un contrato de obras que tiene 
por objeto la ejecución de un proyecto constructivo el cual define una obra completa en los términos de 
la LCSP y en consecuencia no admite su ejecución mediante lotes. 

6.2. Si la naturaleza/objeto del contrato permite su división en lotes. ¿Se van a establecer 

lotes?:  

 No procede 

6.3. Límites a la presentación de ofertas y/o adjudicación de lotes: 

No procede 

7. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO (CONTRATOS DE SERVICIOS)  

No procede 

8. SOLVENCIA  

 

8.1. CLASIFICACIÓN (en su caso, o bien NO PROCEDE):  
 

GRUPO 

 

 

SUBGRUPO 
CATEGORÍA RD 

773/2015 

CATEGORIA 

RD/1098/2001 

 

A Movimiento de tierras 

y perforaciones 

 

1 Desmontes y vaciados 6 

 

f 
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8.2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA: 

La solvencia económica, financiera y técnica de los licitadores se acreditará suficientemente 

con la clasificación exigida.  

8.3. CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA TÉCNICA PARTICULAR:  

Además de la acreditación de solvencia exigida en el apartado anterior, deberán adscribirse a 
la ejecución del contrato los siguientes medios personales y/o materiales mediante el 

correspondiente compromiso por parte de los licitadores de la adscripción al contrato de 

dichos medios. 

MEDIOS PERSONALES: 

Deberán adscribirse a la ejecución del contrato los siguientes medios personales, siendo que 

en fase de presentación de ofertas, será suficiente con que se presenten las declaraciones 

responsables (DEUC y ANEJO Nº 2 MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL DEUC). 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

El licitador presentará en su oferta una estructura organizativa de referencia de 

responsabilidades y una relación nominal del equipo humano. Para el objeto de este contrato 

el equipo mínimo a adscribir debe ser de: 

- 1 Jefe de Obra, con dedicación exclusiva a la obra. Perfil con capacidad para la 

organización y ejecución de obras de infraestructuras de transporte terrestres 

(ferrocarriles), con conocimientos de estructuras, geotecnia, hidrología y drenaje, 
material de vía y procedimientos constructivos para el montaje de vía sobre plataforma 

ferroviaria, acreditados mediante: 

o Titulación universitaria Máster nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF o Grado nivel 

2 del MECES o nivel 6 del EQF, que permita obtener las competencias  y 

conocimientos para la organización y ejecución infraestructuras de transporte 

terrestres (ferrocarriles), estructuras, geotecnia, hidrología y drenaje, material 

de vía y procedimientos constructivos para el montaje de vía sobre plataforma 
ferroviaria, tales como, a título enunciativo, sin carácter exclusivo ni 

excluyente, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería Técnica de 

Obras Públicas, etc., y con experiencia desarrollada en trabajos de organización 

y ejecución de obras de infraestructura de transporte terrestres (ferrocarriles), 

similares a la obra de referencia, de al menos 3 años. 

- Encargado de Obra, con dedicación exclusiva a la obra y con al menos DIEZ (10) años 

de experiencia en obras similares incluyendo relación de obras en las que haya 
intervenido, siendo exigible haber intervenido en un mínimo de QUINCE (15) obras de 

adecuación de infraestructura. 

- Dos Pilotos de Seguridad habilitados por Adif para red convencional, en el ámbito 

geográfico de la obra, conforme a la Orden FOM/2872/2010 de 5 de noviembre, y sus 

modificaciones, con formación complementaria para el alcance de concertación de 

trabajos en vía.   

- Dos encargados de trabajos habilitados por ADIF, en el ámbito geográfico de la obra,  
según lo establecido en la Disposición Séptima de la Orden FOM 2872/2010 de 5 de 

noviembre, y sus modificaciones, para el caso de que no existiese durante el periodo 

de la obra ET de ADIF. 
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- Ocho operadores de Maquinaria de Infraestructura, OMI, para la maquinaria a 

emplear, habilitados por Adif. 

-  Un soldador homologado por Adif. 

 

ACREDITACIÓN 

El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación deberá acreditar los requisitos 

mínimos exigidos mediante currículum vitae en el que constará la experiencia en los trabajos 

descritos en obras, instalaciones y mantenimiento, así como aportación del título académico 

compulsado. 

Para el Jefe de Obra se ha de incluir título académico compulsado, currículum y relación de 

obras en donde haya intervenido, siendo exigible haber intervenido en un mínimo de CINCO 

(5) obras en las que se hayan desarrollado trabajos de adecuación de infraestructura. 

Para Encargados de Trabajos (Se presentarán certificados de Encargado de Trabajos habilitados 

por Adif), Pilotos de seguridad (Se presentarán certificados de Pilotos de Seguridad habilitados 

por Adif), Operadores de Maquinaria y todo personal que realice funciones de Seguridad, se 

acreditarán con la habilitación, según determina la Orden FOM 2872/2010, de 5 de noviembre, 

la Orden FOM 679/2015 de 9 de abril y la Orden FOM/1613/2016 de 4 de octubre. 

 

MEDIOS MATERIALES: 

Deberán adscribirse a la ejecución del contrato los siguientes medios materiales, siendo que 

en fase de presentación de ofertas, será suficiente con que se presente las declaraciones 

responsables (DEUC y ANEJO Nº 2 MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL 

DEUC).  

  

REQUISITOS MÍNIMOS 

La empresa deberá asegurar la disposición para la ejecución de los trabajos durante toda la 

duración de la obra de al menos la siguiente maquinaria y equipos ferroviarios: 

• 2 Retroexcavadoras Biviales. 

• 1 Camión Bivial.  

• 2 Dúmperes Biviales de uso múltiple. 

• 1 Tren de cintas. 

• 1 Locomotora. 

• 1 Bateadora. 

• 1 Perfiladora. 

• 1 equipo de soldadura aluminotérmica. 

ACREDITACIÓN 

El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación deberá acreditar la puesta a 

disposición de la maquinaria especificada con la siguiente documentación: 

• Ficha técnica 

• Acta de autorización de circulación 

• Ultima inspección técnica realizada en taller acreditado. 

8.4. HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN (ART. 65.2 DE LA LCSP):  
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9. GARANTÍAS  

9.1. PROVISIONAL 

  Sí  

  No 

9.2. DEFINITIVA 

  Sí, por un importe correspondiente al 5% del precio final ofertado por el licitador que 

presente mejor oferta, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

  No  

10. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS Y PUNTUACIÓN.  

Criterios de 

valoración 

   Un solo criterio de adjudicación: Precio más bajo. 

 Varios criterios de adjudicación: Los descritos en el Apartado 

Siguiente. 

Ponderación 

Criterios de 

adjudicación  

En caso de varios criterios: 

o Criterios no evaluables mediante fórmulas. Ponderación (POT): 

40% 

o Criterios evaluables mediante fórmulas. Ponderación (POE): 60% 

Umbral Mínimo 

Criterios 

Cualitativos  

Umbral mínimo de puntuación que debe obtenerse en los criterios 

cualitativos: 

  No se establece umbral mínimo.   

  Sí se establece un umbral mínimo de puntuación: 20 puntos. 

 

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y PUNTUACIÓN  

Criterios cualitativos  
Evaluable mediante 

fórmula (SI/NO) 

Puntuación 

a) Memoria y Programa de Trabajo NO 20 

b) Calidad NO 5 

c) Programa de actuaciones ambientales NO 6 

d) Memoria de Seguridad y Salud NO 6 

e) Tecnología I+D+I NO 3 

TOTAL Criterios técnicos  40 

 Ninguna en especial. 

       □ La siguiente habilitación: 
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Criterios económicos   

Precio SÍ 60 

TOTAL Criterios económicos  60 

 

El desglose de puntuación de cada uno de los apartados se detalla en el anexo Nota 

complementaria de los Criterios de valoración cualitativa no evaluables mediante fórmulas. 

 

 

12. CONSIDERACIONES DE TIPO SOCIAL Y/O MEDIOAMBIENTAL  

12.1. Incluidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 

Se consideran las condiciones de tipo Medio Ambiental incluidas en el anejo de Integración 

Ambiental del Proyecto de Construcción.  

Se velará por la inclusión en el PVA de las medidas preventivas y correctoras que sean necesarias 

como consecuencia de una modificación de la Obra. En tal caso, el Contratista elaborará un 

Anexo al PVA, que deberá informar el Consultor al Director de Obra, estableciendo si es 

adecuado para la modificación de la Obra, y coherente con el PVA inicial.  
 

Por otro lado, se asegurará de que la Obra en ejecución cumple con todos los requisitos 

ambientales que exige la legislación vigente. 

 

El proyecto se ha redactado en base a criterios de accesibilidad universal. 

12.2. Como criterios de adjudicación. 

Se incluye como criterio de adjudicación de carácter medioambiental la valoración del 

programa de actuaciones medioambientales a aplicar por el licitador a la ejecución del 

contrato. 

Se valorará la propuesta de medidas de gestión medioambiental que se tendrán en cuenta 

durante la realización de los trabajos, con inclusión de los procedimientos de certificación 

medioambiental a aplicar durante la misma. Especialmente se calificará la precisión en la 

identificación de unidades de obra que puedan generar impactos, así como de sus medidas 

correctoras o compensatorias. 

12.3. Como condiciones especiales de ejecución. 

 SOCIALES 

En aplicación de lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, el contratista estará obligado a 

cumplir las condiciones especiales de ejecución de carácter social que se indican a 

continuación:  

a) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores fijos igual o superior 

al 20%.  

b) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadoras que, sobre el total de 

nuevos empleos que se realicen, sea igual o superior a la media nacional en el sector 

correspondiente, siempre que la disponibilidad del mercado laboral en dicho sector lo 

permita.  

c) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores con discapacidad igual 

o superior al 1%, siempre que la disponibilidad del mercado laboral del sector lo permita.  
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A los efectos previstos en la anterior letra b), la mención a la media nacional del sector de 

actividad correspondiente, relativa al porcentaje de personal femenino, se entenderá 

referida a los datos de la encuesta de población activa a diciembre del año inmediatamente 

anterior a la adjudicación del contrato.  

A los efectos previstos en las anteriores letras b) y c), para conocer la disponibilidad del 

mercado laboral del sector correspondiente se estará a lo que el SEPE certifique sobre la 

existencia de demandas de empleo femenino y de personas con discapacidad en el mismo, 

para cubrir los puestos de trabajo necesarios para la ejecución del contrato. Solicitado este 

certificado por la empresa adjudicataria y transcurrido un mes sin que por el SEPE se hubiere 

expedido, se entenderá, a estos efectos, que no existen demandantes de tales características 

para cubrir dichos puestos de trabajo.  

El adjudicatario controlará la observancia de las condiciones de carácter social por parte de 

los subcontratistas, cuyos datos se computarán conjuntamente con los del adjudicatario, a 

los efectos del cumplimiento de estas obligaciones de carácter social.  

No obstante lo anterior, aquellos subcontratistas que acrediten el cumplimiento de las 

condiciones sociales citadas durante el año inmediatamente anterior a la celebración del 

subcontrato, serán eximidos de acreditar el cumplimiento de esta condición durante la 

vigencia del contrato. Esta acreditación se realizará mediante una declaración responsable 

acompañada de los documentos probatorios pertinentes, que serán remitidos por el 

adjudicatario al órgano de contratación junto con la comunicación previa del subcontrato”. 

 

13. REVISIÓN DE PRECIOS (sólo para contratos de obras)  

  Sí 

 

    No 

14. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES  

Los establecidos en el PCAP. 

 

15. CONDICIONES DE EJECUCIÓN EN CONTRATOS DE SERVICIOS  

15.1. El servicio que se contrata está sujeto a Convenio Colectivo: 

  Sí  

  No 

15.2. Obligación de subrogación (art. 130 LCSP): 

  Sí  

  No 
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16. MODIFICACIONES PREVISTAS  

   Sí 

 

     No 

17. CESIÓN  

En aplicación de lo establecido en el artículo 214 de la LCSP, el presente contrato podrá ser 

objeto de cesión:  

 Sí. Siempre que se cumplan los requisitos y dentro de los límites establecidos en el art. 

214 LCSP.  

□ No. 

18. SUBCONTRATACIÓN  

  Sí, límite máximo 60%. 
 

   No 

   19. COPAGO  

Indicar si los pagos que se deriven de la ejecución del contrato serán realizados, todos o en 

parte, por una o varias entidades diferentes de ADIF: 

  Sí 

 

   No 

20. RÉGIMEN DE PAGOS  

El establecido en el PCAP. 

21.  PROTECCIÓN DE DATOS Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

Indicar si la presente licitación implica tratamiento por el adjudicatario de datos de carácter  

personal (ENCARGO DE TRATAMIENTO): 

 
  Sí 

 
   No 
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22. PLAZO PARA LA APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN FINAL (solo para contratos de obras LCSP)  

De conformidad con el art. 243.1 LCSP: 

□ Cinco (5) meses si valor estimado >12 millones de euros. 

 Tres (3) meses si valor estimado < 12 millones de euros. 

 

23.  RESPONSABLE DEL CONTRATO  

A los efectos previstos en el artículo 62 de la LCSP, se designa Responsable del contrato a la 

siguiente persona: 

D. Luis Manuel Palacios López – nº de matrícula: 1342351 – Gerente de Área M. Ourense y P.D. 

Noroeste 
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AUTORIZACIONES 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 

Informe sobre INICIO DE EXPEDIENTE de: 

 OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TRATAMIENTO DE ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA 

(PUENTES,TÚNELES Y EXPLANACIONES) ENTRE LOS PP.KK. 379+750 Y 386+474 DEL TRAMO 

MONFORTE-LUGO DE LA LÍNEA 800 

 

 
 

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES 

Propone Firma:    Luis Manuel Palacios López 
cargo:   Gerente de Área M. Ourense y P.D. 

Noroeste 

VºBº: Firma:    Julio Sánchez Corbalán  cargo:    Subdirector Operaciones RC Noroeste 

VºBº: Firma:    Gustavo Álvarez Pozo   cargo:    Director Mantenimiento 

Conforme: Firma:    Ángel Contreras Marín 
cargo:    Director General de Conservación y 

Mantenimiento 

 

 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: W

T
4Q

8H
8W

W
D

76
Y

V
Q

C
W

C
4H

E
39

Q
2R

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p


		2019-10-23T14:54:37+0200


		2019-10-23T15:45:29+0200


		2019-10-23T16:44:57+0200


		2019-10-23T17:21:37+0200




