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YDEPUTACION DE LUGO

Unidade de Orixe:
Servizo de Vias e Obras

Asunto: Informe oferta Técnica LUP5806 O
Savifiao (2024/CON_02/000046)
Destinatario:

Servizo de contratacién

Informe da oferta técnica presentada polos licitadores relativa a contratacion da obra
Rehabilitacion de firme riegos con gravilla LU-P-5806 "Frean (LU-617-Diomondi-LU-
617", pk 0+000 al 8+181. O Savifiao. (2024/CON_02/000046).

ANTECEDENTES

Con data 23.08.2024 recibese no Servizo de Vias e Obras documentacién enviada polo Servizo de
Contratacion, e incluida no arquivo “20240823111909587_2024_CON_02_000046 TECNICA”,
para a contratacion da obra Rehabilitacién de firme riegos con gravilla LU-P-5806 "Frean (LU-617-
Diomondi-LU-617", pk 0+000 al 8+181. O Savifiao. (2024/CON_02/000046) achegada polas
empresas licitadoras:

FEVISA Vias y Obras SL FEVISA
Grupo Bascuas 2008 SL Bascuas
Obras y Saneamientos Galicia SL OSAGA

Dacordo co Prego de Clausulas Administrativas Particulares aprobado para a contratacion da
obra, a oferta técnica debera:

“CRITERIOS CUALITATIVOS, CUANTIFICABLES MEDIANTE XUIZO DE VALOR. MEMORIA TECNICA:

O licitador deberd presentar unha memoria técnica relativa ¢ execucion da obra que inclia como
minimo un Plan de obra, e no que se recollan os seguintes aspectos:

- Actuaciéns previstas para a mellor organizacion da obra (ata 5 puntos), tomando en
consideracion a claridade e concrecion da exposicion en canto comprension da solucion técnica
do proxecto.

- Medios atribuibles é execucion da obra (ata 5 puntos), tomando en consideracion a adecuacion
dos mesmo ao obxecto da obra e a stia concrecion no proceso de execucion.

- Medios medioambientais propostos (ata 5 puntos), tomando en consideracion a adecuacion dos
mesmos ao obxecto da obra e as sua concrecion no proceso de execucion e respecto o medio
ambiente como valor engadido.

- posible reduccion dos prazos de execucion (ata 5 puntos), tomando en consideracion o andlise
do camifio critico, as tarefas que o compofien e a relacion de precedencias entre actividades.
Farase unicamente indicacion do compromiso da reduccion do prazo en dias naturais. Calquer
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i DEPUTACION DE LUGO

oferta que indique a reduccién en outro tipo de dias, ou semanas ou meses, ou que indique o
prazo resultante, ou calquera outra expresion da que puideran derivarse dous prazos ou duas
interpretacions de prazo dispares, non serd valorada.

A memoria non poderd exceder das 10 follas, polas duas caras (20 pdxinas), DIN A4, letra Times
New Roman 12. Non serdn tidas en conta aquelas pdxinas que excedan de dito nimero mdximo.

A memoria técnica abranguerd como minimo os aspectos anteriores, acompafiados no seu caso,
se o considera oportuno (fora do limite das follas establecido no pardgrafo anterior), dos
documentos necesarios que permitan a sua avaliacion”.

A redaccién do informe é encomendada ao autor do Proxecto Héctor Diéguez Aranda.

OBXECTO

O presente informe ten por obxecto a valoracidon das ofertas técnicas presentadas polas
mercantis:

FEVISA Vias y Obras SL
Grupo Bascuas 2008 SL
Obras Y Saneamientos Galicia SL

na licitacion da obra Rehabilitacién de firme riegos con gravilla LU-P-5806 "Frean (LU-617-
Diomondi-LU-617", pk 0+000 al 8+181. O Savifiao. (2024/CON_02/000046).

DOCUMENTACION APORTADA POLO CONTRATISTA E ANALISE

Extension e contido da memoria

A documentacidén presentada polas empresas é correcta en canto ao formato e a lonxitude
requeridos no Prego.

Tefien en consideracién todos os aspectos indicados no Prego.

Plan de Obra

As empresas presentan plans de obras nos que indican os rendementos considerados para a
execucion dos traballos, que se consideran axeitados para a execucidn das unidades incluidas no
proxecto.

Actuacions previstas _para _a_mellor _organizacion de obra (ata 5 puntos) (entre paréntese
puntuacion parcial polos diferentes conceptos expostos)
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As empresas desarrollan as unidades de obra que se van a executar, explicando o tipo de
traballos e a orde na que tefien previsto acometelos. (1,25 puntos).

Do estudo das unidades a executar e a organizacién dos mesmos as empresas obtefien a relacion
de empresas para o suministro de materiais (productos bituminosos e aridos) (0,50 puntos).

A empresa Bascuas ten en conta solucions para a ordenacién do trafico durante o desarrollo dos
traballos (0,50 puntos).

As empresas FEVISA e OSAGA pofien exemplos da sinalizacién a dispor para a ordenacién do
trafico, dacordo coa normativa (0,50 puntos).

A empresa Bascuas fai referencia @ normativa de sinalizacién de obras (0,25 puntos)

A empresa OSAGA indica a ubicacion das instalacidons auxiliares e acopios necesarias para a
execucion dos traballos (1,00 puntos).

A empresa FEVISA indica a ubicacion dos acopios (0,50 puntos).
A puntuacién asignada @ empresa FEVISA neste aspecto é de 2,75 puntos.
A puntuacidn asignada & empresa Bascuas neste aspecto é de 2,50 puntos.

A puntuacién asignada 8 empresa OSAGA neste aspecto é de 3,25 puntos.

Medios atribuibles d execucion da obra (ata 5 puntos)

A maquinaria e persoal atribuibles & execucién da obra presentados polas mercantis son
superiores aos medios minimos a adscribir na execucién da obra considerados necesarios na
memoria xustificativa redactada polo autor do proxecto (1,50 puntos).

Valdrase a relacion de medios técnicos aportada polas empresas Bascuas e OSAGA, na medida
en que garanten a coordinacién dos medios materiais atribuibles & obra en cada momento da
execucion dos traballos. (1,50 puntos).

A puntuacidn asignada & empresa FEVISA neste aspecto é de 1,50 puntos.
A puntuacidn asignada & empresa Bascuas neste aspecto é de 3,00 puntos.

A puntuacidn asignada & empresa OSAGA neste aspecto é de 3,00 puntos.

Medios medioambientais propostos (ata 5 puntos) (entre paréntese puntuacion parcial polos
diferentes conceptos expostos)

As empresas desenvolven unha relacion dos posibles impactos e as accidns previstas para a sua
minimizacién (1,00 puntos).

As empresas Bascuas e OSAGA tefien en conta as zonas de proteccion e de afeccidn
medioambientais (1,00 puntos).

As empresas localizan os vertedoiros (0,75 puntos).
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A DEPUTACION DE LUGO

As empresas indican o xestor de residuos. (0,75 puntos).
A puntuacién asignada 8 empresa FEVISA neste aspecto é de 2,50 puntos.
A puntuacidn asignada & empresa Bascuas neste aspecto é de 3,50 puntos.

A puntuacidn asignada & empresa OSAGA neste aspecto é de 3,50 puntos.

Posible reduccion dos prazos de execucion (ata 5 puntos)

A empresa FEVISA comprométese a executar a obra nun prazo de 20 DIAS, o que supén reducir
en 40 DIAS, o prazo de execucidon. O prazo que oferta é menos da metade do prazo de execucidn
indicado no proxecto, non considerandose factible a execucidn nese prazo (0,00 puntos).

A empresa Bascuas propdn unha reduccion de prazo de obra de 20 dias laborables (1 mes). Non
estd indicada a reduccién en dias naturais, tal e cdmo se indica no PCAP. (0,00 puntos).

A empresa OSAGA non indica reduccion de prazo. (0,00 puntos)

A puntuacidn asignada & empresa FEVISA neste aspecto é de 0,00 puntos.
A puntuacién asignada 8 empresa Bascuas neste aspecto é de 0,00 puntos.

A puntuacién asignada 8 empresa OSAGA neste aspecto é de 0,00 puntos.

CONCLUSION

A xuizo do técnico que subscribe, e en base aos aspectos indicados no PCAP da licitacion e a
documentacion achegada, fai a seguinte valoracidn da oferta técnica:

medios medios reducién de
actuaciéns | materiais | medioambientais prazo Total
FEVISA 2,75 1,50 2,50 0,00| 6,75
Bascuas 2,50 3,00 3,50 0,00 9,00
OSAGA 3,25 3,00 3,50 0,00 9,75

O que se traslada 4 Mesa de Contratacion para o seu cofiecemento e a os efectos oportunos.

O enxefieiro de camifios autor do proxecto

Héctor Diéguez Aranda
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