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Informe sobre la justificació de l’oferta desproporcionada o anormal, realitzada 
per l’empresa Antoni Gost, S.L. en relació a l’expedient obert de contractació 
ECEG 01-2020 licitat per l’Ajuntament de Búger. 
 
 
Antecedents: 
 

1. L’òrgan de contractació ha solꞏlicitat als Serveis Tècnics de l’ajuntament de 
Búger, un informe sobre la justificació de l’oferta desproporcionada o anormal 
presentada per l’empresa Antoni Gost, S.L. 

 
 
Consideracions tècniques:  
 

- La justificació de la baixada econòmica està basada en: 
 

a. Modificació dels rendiments de totes les unitats d’obra. 
b. Modificació de preus unitaris de tota l’obra, considerant tant sols el preu de 

cost per part de l’empresa licitadora. 
c. Pressupost per part de la subcontracte de micropilotatge. 
d. Pressupost per part del laboratori del control de qualitat. 

 
- Es considera que tant els rendiments son insuficients per l’execució de l’obra 

objecte del informe i a mes en el preu de la ma d’obra, tant sols s’ha tingut en 
compta el preu de cost de l’empresa (per exemple, segons base de dades del 
COAAT de Mallorca, el cos de la ma d’obra seria un 45% major el pressupost 
per l’empresa licitadora). 
 

- Referent a les Despeses Generals i al Benefici Industrial, es  proposa un 8% i 
un 2% respectivament. Segons l’article 131 del Reglament de la LCSP, el 
percentatge mínim i previst en el projecte serien del 13% de Despeses 
Generals i un 6% de Benefici Industrial. 
Referent a la baixada de les Despeses Generals del 13% al 8%, es justifica 
amb una dedicació d’un 40% d’un encarregat i d’un 10% d’un cap d’obra. 
Donada la complexitat estructural de l’obra prevista, es considera aquesta 
dedicació insuficient; a més no es considera altre tipus de despesa, tal com son 
despeses fiscals, subministraments elèctrics, d’aigua, etc. 
Referent a la baixada del Benefici Industrial d’un 6% a un 2%, per la seva 
tipologia, ubicació i relació amb l’ajuntament, també es considera insuficient, a 
més, tenint en compte que el preu tant de la ma d’obra com dels materials son 
a preu de cost. 



 
Conclusions:  
 
La documentació presentada No justifica suficientment aquelles condicions de l’oferta 
que siguin susceptibles de determinar el baix nivell del preu i en particular en allò que 
es refereix al estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte, les solucions 
tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que disposi per 
executar les obres, la innovació i originalitat per executar les obres o una possible 
obtenció d’una ajuda de l’Estat. 
 
Per la qual cosa, la informació facilitada pel licitador no explica satisfactòriament el 
baix nivells dels preus i per tant no justifica el compliment del contracte com a 
conseqüència de la inclusió de valors anormals. 
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