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Resolucié d'ampliacié del termini d'execucié del contracte de
subministrament CONTR 2019 2341, (reproduccié en SAP CONTR 2019 4087)
d'una vitrina d'extraccié de gasos per al Laboratori de I'’Atmosfera (Lot 1)

Antecedents

1. EI 6 de juny de 2019 es va formalitzar el contracte de subministrament d'una
vitrina d'extraccié de gasos per al Laboratori de 'Atmosfera amb I'empresa
SERVIQUIMIA, SL, amb NIF B43781525, per un import de vuit mil quatre-cents
setanta-cinc euros sense IVA (8.475,00 €) i una despesa maxima de deu mil dos-
cents cinquanta-quatre euros amb setanta-cinc céntims, IVA inclos (10.254,75 €),
amb carrec a la partida pressupostaria 25601 572A01 63302 11 dels vigents
pressuposts generals de la Comunitat Autonoma Illes Balears (CONTR 2019 2341,
lot 1 reproduccié en SAP CONTR 2019 4087)

2. D'acord amb la clausula 3 del contracte el termini d'execuci6 és de trenta dies,
comptadors des de la data de formalitzaci6 del contracte, per la qual cosa el
termini per efectuar el subministrament objecte del contracte acaba dia 5 de juliol
de 2019.

4. El 4 de juliol el contractista ha presentat un escrit en el qual sol-licita 'ampliacié
del termini d’execucié del contracte, atés que hi ha hagut un problema de
subministrament de les plaques interiors de gres ceramic de la vitrina; en la
mateixa data el responsable del contracte ha informat favorablement la sol-licitud
de prorroga del termini d’execucié fins el 6 d'agost de 2019.

Fonaments de dret

1. L'article 195.2 de la Llei de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector public, per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, diu que
si el retras en I'execucié fou produit per causes no imputables al contractista i
aquest oferis complir els seus compromisos si se li amplia el termini inicial
d'execucié, I'organ de contractacid li concedira donant-li un termini que sera, al
manco, igual al temps perdut, a no ser que el contractista en demanas un de
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menor. El responsable del contracte emetra un informe on es determini si el
retras fou produit per motius imputables al contractista.

2. l'article 64.1 de la Llei 3/2003, de 26 de marg, de regim juridic de 'Administracié
de la Comunitat Autdbnoma de les Illes Balears, disposa que els consellers sén els
organs de contractacié de 'Administracié de la Comunitat Autonoma.

3. El contracte va ser adjudicat pel conseller de Territori, Energia i Mobilitat i
formalitzat per la secretaria general d'aquesta Conselleria per delegaci6 de
I'drgan de contractacio, si bé la Direccié General d’Energia i Canvi Climatic ha
passat a formar part de I'estructura organica de la Conselleria de Transicié
Energetica i Sectors Productius, per la qual cosa la competéncia per resoldre
Fampliaci6 del termini d’execucié del contracte correspon al vicepresident i
conseller d'aquesta Conselleria, en virtut del Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la
presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres
del Govern de les Illes Balears i el decret 12/2019, de 2 de juliol, de la presidenta
de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competencies i I'estructura organica
basica de les conselleries de 'Administracié de la Comunitat Autonoma de les Illes
Balears.

Per tot aixo0, dict la seguent
Resolucié

1. Ampliar el termini d'execucié del contracte de subministrament d'una vitrina
d’extraccié de gasos per al Laboratori de I'Atmosfera de la Direccié General
d’Energia i Canvi Climatic (CONTR 2019 4087) fins el 6 d'agost de 2019.

2. Notificar aquesta Resoluci6 al contractista i publicar-la en el perfil del
contractant.

Interposicié de recursos

Contra aquesta Resoluci6, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar el
recurs especial en matéria de contractaci6 a que es refereix I'article 66 de la Llei
3/2003, de 26 de marg, de régim juridic de 'Administracié de la Comunitat
Autonoma de les Illes Balears, davant el conseller de Transicié Energética i Sectors
Productius o davant la Junta Consultiva de Contractacié Administrativa de la
Comunitat Autonoma de les Illes Balears, en el termini d'un mes comptador des
de I'endema d’haver-ne rebut la notificacié.

En cas que no s'opti per aquesta via, es pot interposar directament un recurs
contenciés administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justicia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors
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des de I'endema d’haver rebut la notificacié d'aquesta Resolucié, d'acord amb
I'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicci6
contenciosa administrativa.
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