Unidade de Orixe:
Servizo de Vias e Obras

Asunto: Informe oferta Técnica Vilalba.
LU-P-6516 (2024/CON_02/000044)
Destinatario:

Servizo de contratacion

Informe da oferta técnica presentada polos licitadores relativa & contratacién da obra
VILALBA.- REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRME MEDIANTE REGOS CON GRAVILLA
LU-P-6516 “PINO (LU-P-6513) — O OUTEIRO - RILLEIRA (LU-861)”, P.K. 0+000 A 4+379.
(2024/CON_02/000044).

ANTECEDENTES

Con data 13.06.2024 recibese no Servizo de Vias e Obras documentacion enviada polo Servizo de
Contratacion e incluida no arquivo “OFERTA TECNICA 2024_CON_02_000044.zip”, para a contratacion da
obra “VILALBA.- REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRME MEDIANTE REGOS CON GRAVILLA LU-P-6516
“PINO (LU-P-6513) — O OUTEIRO — RILLEIRA (LU-861)", P.K. 0+000 A 4+379. (2024/CON_02/000044)"
achegada polas empresas licitadoras:

Carferlo SLU (Carferlo)

Cholo SL (Cholo)
Construcciones Isidro Otero SL (Isidro Otero)
Construcciones Leonardo Miguélez SL (Miguélez)
Construcciones Taboada y Ramos SLU (Taboada y Ramos)
Excavaciones Santifios SL (Santifios)

Grupo Bascuas 2008 SL (Bascuas)

Hermanos Pico Yafiez SL

José No Martifian e Hijos Construcciones SA

José Sanjurjo Construcciones SL

Obras y Saneamientos Galicia SL

Servicios Agricolas y Excavaciones Fonsagrada SLU
T.A. Isidro Hermanos Blanco Trigo SL

(Pico Yanez)
(José No)
(Sanjurjo)
(Osaga)
(SAEF)
(Blanco Trigo)

De acordo co Prego de Clausulas Administrativas Particulares aprobado para a contratacion da obra, a
oferta técnica debera:

“CRITERIOS CUALITATIVOS, CUANTIFICABLES MEDIANTE XUiZO DE VALOR.
MEMORIA TECNICA:

O licitador deberd presentar unha memoria técnica relativa @ execucion da obra que inclia como minimo
un Plan de obra, e no que se recollan os seguintes aspectos:

- Actuacions previstas para a mellor organizacién da obra (ata 5 puntos), tomando en consideracion a
claridade e concrecion da exposicion en canto comprension da solucion técnica do proxecto.
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@8 DEPUTACION

- Medios atribuibles d execucion da obra (ata 5 puntos), tomando en consideracion a adecuacion dos
mesmo ao obxecto da obra e a sua concrecidn no proceso de execucion.

- Medios medioambientais propostos (ata 5 puntos), tomando en consideracién a adecuacion dos mesmos
ao obxecto da obra e as sta concrecion no proceso de execucion e respecto o medio ambiente como valor
engadido.

- Posible reducion de prazos de execucion (ata 5 puntos), tomando en consideracion o andlise do camifio
critico, as tarefas que o compofien e a relacion de precedencias entre actividades.

A memoria non poderad exceder das 10 follas, polas duas caras (20 pdxinas), DIN A4, letra 12 Times New
Roman 12. Non serdn tidas en conta aquelas pdxinas que excedan de dito numero mdximo.

A memoria técnica abranguerd como minimo os aspectos anteriores, acompafiados no seu caso, se o
considera oportuno (fora do limite das follas establecido no pardgrafo anterior), dos documentos
necesarios que permitan a sua avaliacion”.

A redaccion do informe é encomendada & autora do proxecto, Laura Santalla Castro.

OBXECTO

O presente informe ten por obxecto a valoracidn das ofertas técnicas presentadas polas mercantis:

Carferlo SLU

Cholo SL

Construcciones Isidro Otero SL
Construcciones Leonardo Miguélez SL
Construcciones Taboada y Ramos SLU
Excavaciones Santifios SL

Grupo Bascuas 2008 SL

Hermanos Pico Yafiez SL

José No Martifian e Hijos Construcciones SA
José Sanjurjo Construcciones SL

Obras y Saneamientos Galicia SL

Servicios Agricolas y Excavaciones Fonsagrada SLU

T.A. Isidro Hermanos Blanco Trigo SL

ha licitacién da obra “VILALBA.- REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRME MEDIANTE REGOS CON GRAVILLA
LU-P-6516 “PINO (LU-P-6513) — O OUTEIRO - RILLEIRA (LU-861)", PK. 0+000 A 4+379.
(2024/CON_02/000044)".

DOCUMENTACION APORTADA POLO CONTRATISTA E ANALISE

Extension e contido da memoria

A documentacion presentada polas empresas é correcta en canto ao formato e a lonxitude requiridos no
Prego, asi coma tefien en consideracién todos os aspectos indicados no mesmo.
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iy DEPUTACION

PELUGO

Merece mencion especial a mercantil SAEF, que expdn a posibilidade de reducién do prazo de execucion,
pero non o concreta; a mercantil José No, que expdn que se adxunta o programa de traballo, pero non
aparece na documentacion aportada; e a mercantil Isidro Otero, que tampouco aporta o plan de obra.

Plan de Obra

As empresas presentan cadanseu Plan de Obra no que definen os tempos para a execucion dos traballos,
asi como a coordinacién na execucién dos mesmos.

Merece mencién especial a mercantil SAEF, que presenta unha somera descricién da coordinacién da
execucion dalgunha das unidades de obra contempladas no Proxecto, pero sen concretar a duracién das
mesmas; a mercantil José No aporta unha descricion de actuacions e establece unha orde de execucion
das mesmas establecendo unha duracién das obras de dous meses, indicando que se adxunta un
programa de traballo a través dun diagrama de Gantt que non se atopa na documentacidn presentada; e a
mercantil Isidro Otero aporta unha somera descricidn das actuaciéns coa indicacién da maquinaria
necesaria para algunha das unidades de obra do proxecto e refire que non se considera posible a reducién
dos prazos de execucidn, pero non aporta un plan de obra.

Deste xeito, dado que o PCAP que rexe a licitacidn recolle a obrigatoriedade de incluir na memoria técnica
un Plan de Obra e as devanditas mercantis non os aportan, non se procedera a valorar ningun dos
aspectos da Memoria Técnica.

Actuacions previstas para _a_mellor_organizacion de obra (ata 5 puntos) (entre paréntese puntuacion
parcial polos diferentes conceptos expostos)

As mercantis desarrollan as unidades de obra que se van a executar, explicando o tipo de traballos e a orde
na que tefien previsto acometelos (0,75 puntos).

Todas as mercantis amosan un cofiecemento basico do tramo afectado pola obra (0,75 puntos). BLANCO
TRIGO, CARFERLO e BASCUAS presentan un estudo mais pormenorizado (1,50 puntos).

Do estudo das unidades a executar e a organizacion dos traballos, todas as mercantis achegan a relacion
basica de empresas para a subministracién de materiais (produtos bituminosos, éridos,...) (0,25 puntos).
MIGUELEZ, CHOLO, SANTINOS, SANJURJO e BASCUAS achegan unha relacién mais completa (0,50 puntos).
PICO YANEZ non aporta ningunha relacién (0,00 puntos).

Todas as mercantis expofien e concretan como farian os desvios nas distintas fases da obra e cémo
tratarian o trafico durante a execucién das mesmas (0,50 puntos). MIGUELEZ, CHOLO e SANTINOS indican
a non necesidade de establecer desvios, o que non se considera viable (0,00 puntos).PICO YANEZ non
aporta ningunha informacion ao respecto (0,00 puntos).

Todas as mercantis establecen o tipo de sinalizacién nas distintas fases da obra (0,50 puntos), agas
MIGUELEZ, CHOLO, SANTINOS, PICO YANEZ e SANJURJO que sé fan referencia & normativa de aplicacion
(0,25 puntos).

Todas as mercantis indican a necesidade, ou non, da ubicacién das instalacidon auxiliares e acopios
necesarios para a execucién dos traballos (0,50 puntos), agas PICO YANEZ que non aporta ningunha
referencia (0,00 puntos)

A puntuacidn asignada & mercantil Construcciones Leonardo Miguélez SL neste aspecto é de 2,75 puntos.
A puntuacién asignada & mercantil Cholo SL neste aspecto é de 2,75 puntos.

A puntuacidn asignada & mercantil Excavaciones Santifios SL neste aspecto é de 2,75 puntos.
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@8 DEPUTACION

A puntuacién asignada & mercantil Hermanos Pico Yafiez SL neste aspecto é de 1,75 puntos.

A puntuacion asignada @ mercantil José Sanjurjo Construcciones SL neste aspecto é de 3,25 puntos.

A puntuacion asignada 4 mercantil T.A. Isidro Hermanos Blanco Trigo SL neste aspecto é de 4,00 puntos.
A puntuacién asignada & mercantil Carferlo SLU neste aspecto é de 4,00 puntos.

A puntuacidn asignada & mercantil Grupo Bascuas 2008 SL neste aspecto é de 4,25 puntos.

A puntuacidn asignada 4 mercantil Obras y Saneamientos Galicia SL neste aspecto é de 3,25 puntos.

A puntuacion asignada 4 mercantil Construcciones Taboada y Ramos SLU neste aspecto é de 3,25 puntos.

Medios atribuibles d execucidn da obra (ata 5 puntos) (entre paréntese puntuacion parcial polos diferentes
conceptos expostos)

Tanto os medios atribuibles & execucién da obra como a relacion de medios técnicos presentados polas
mercantis acadan os minimos a adscribir na execucién da obra considerados necesarios na memoria
xustificativa redactada pola autora do proxecto (4 puntos), agds MIGUELEZ, SANTINOS, PICO YANEZ,
BLANCO TRIGO, BASCUAS e OSAGA (0,00 puntos).

As mercantis CHOLO, PICO YANEZ, CARFERLO e BASCUAS propofien medidas para controlar e garantizar a
calidade dos traballos mediante un Plan de Control de Calidad (PAC) (1,00 punto).

A puntuacién asignada @ mercantil Construcciones Leonardo Miguélez SL neste aspecto é de 0,00 puntos.
A puntuacién asignada a mercantil Cholo SL neste aspecto é de 5,00 puntos.

A puntuacidén asignada & mercantil Excavaciones Santifios SL neste aspecto é de 0,00 puntos.

A puntuacidn asignada & mercantil Hermanos Pico Yafiez SL neste aspecto é de 1,00 punto.

A puntuacién asignada & mercantil José Sanjurjo Construcciones SL neste aspecto é de 4,00 puntos.

A puntuacién asignada & mercantil T.A. Isidro Hermanos Blanco Trigo SL neste aspecto é de 0,00 puntos.
A puntuacidn asignada & mercantil Carferlo SLU neste aspecto é de 5,00 puntos.

A puntuacion asignada @ mercantil Grupo Bascuas 2008 SL neste aspecto é de 1,00 punto.

A puntuacion asignada 4 mercantil Obras y Saneamientos Galicia SL neste aspecto é de 0,00 puntos.

A puntuacién asignada & mercantil Construcciones Taboada y Ramos SLU neste aspecto é de 4,00 puntos.

Medios medioambientais propostos (ata 5 puntos) (entre paréntese puntuacion parcial polos diferentes
conceptos expostos)

As mercantis desenvolven unha relaciéon dos posibles impactos e as acciéns previstas para a sua
minimizacion (2 puntos).

Todas as mercantis indican o xestor de residuos. (0,50 puntos).

Todas as mercantis indican a situacion dos préstamos e canteiras (0,50 puntos), agas PICO YANEZ (0,00
puntos)

Todas as mercantis localizan a situacion dos vertedoiros (0,50 puntos).
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As mercantis SANJURJO, CARFERLO, BASCUAS, OSAGA e TABOADA Y RAMOS tefien en conta as zonas de
proteccién e de afeccion medioambientais (0,75 puntos).

Todas as mercantis agas PICO YANEZ indican medidas de aforro enerxético (0,50 puntos).

Todas as mercantis agas PICO YANEZ, SANJURJO e CARFERLO indican medidas para diminuir o consumo de
materiais (0,25 puntos).

A puntuacion asignada 4 mercantil Construcciones Leonardo Miguélez SL neste aspecto é de 4,25 puntos.
A puntuacién asignada a@ mercantil Cholo SL neste aspecto é de 4,25 puntos.

A puntuacidn asignada & mercantil Excavaciones Santifios SL neste aspecto é de 4,25 puntos.

A puntuacién asignada @ mercantil Hermanos Pico Yafiez SL neste aspecto é de 3,00 puntos.

A puntuacién asignada & mercantil José Sanjurjo Construcciones SL neste aspecto é de 4,75 puntos.

A puntuacién asignada & mercantil T.A. Isidro Hermanos Blanco Trigo SL neste aspecto é de 4,25 puntos.
A puntuacidn asignada a mercantil Carferlo SLU neste aspecto é de 4,75 puntos.

A puntuacion asignada 4 mercantil Grupo Bascuas 2008 SL neste aspecto é de 5,00 puntos.

A puntuacidn asignada & mercantil Obras y Saneamientos Galicia SL neste aspecto é de 5,00 puntos.

A puntuacidn asignada & mercantil Construcciones Taboada y Ramos SLU neste aspecto é de 5,00 puntos.

Posible reduccion dos prazos de execucion (ata 5 puntos) (entre paréntese puntuacion parcial polos
diferentes conceptos expostos)

As mercantis MIGUELEZ e SANTINOS comprométense a executar as obras nun prazo de un mes e unha
semana (3,83 puntos).

A mercantil CHOLO comprométese a reducir o prazo de execucion en 0,50 meses (2,50 puntos).
A mercantil PICO YANEZ non propén reducién de prazo (0 puntos).

A mercantil SANJURJO comprométese a reducir o prazo de execucion en 1 mes (5 puntos).

A mercantil BLANCO TRIGO considera un prazo de execucién de 31 dias (4,83 puntos).

A mercantil CARFERLO considera un prazo de execucion de 2 meses (0,00 puntos).

A mercantil BASCUAS propdn unha reducién do prazo de execucion de 30 dias laborables, que por parte da
técnico que subscribe non se considera factible (0,00 puntos).

A mercantil OSAGA considera un prazo de execucién de 2 meses (0,00 puntos).
A mercantil TABOADA Y RAMOS comprométese a reducir o prazo de execucion en 15 dias (2,50 puntos).
Para o cdlculo da puntuacién consideraronse meses de 30 dias naturais e semanas de 7 dias.

A descripcion das unidades e a organizacion dos traballos fan factible as reducions propostas, agds a da
mercantil BASCUAS, sen que supoiia unha merma na calidade das obras a executar.

A puntuacidn asignada & mercantil Construcciones Leonardo Miguélez SL neste aspecto é de 3,83 puntos.

A puntuacion asignada @ mercantil Cholo SL neste aspecto é de 2,50 puntos.
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A puntuacién asignada a
A puntuacién asignada 4
A puntuacion asignada a
A puntuacién asignada a
A puntuacién asignada 4
A puntuacidn asignada a
A puntuacidn asignada a

A puntuacién asignada a

CONCLUSION

mercantil Excavaciones Santifios SL neste aspecto é de 3,83 puntos.

mercantil Hermanos Pico Yafiez SL neste aspecto é de 0,00 puntos.

mercantil Carferlo SLU neste aspecto é de 0,00 puntos.

mercantil Grupo Bascuas 2008 SL neste aspecto é de 0,00 puntos.

mercantil José Sanjurjo Construcciones SL neste aspecto é de 5,00 puntos.

mercantil T.A. Isidro Hermanos Blanco Trigo SL neste aspecto é de 4,83 puntos.

mercantil Obras y Saneamientos Galicia SL neste aspecto é de 0,00 puntos.

mercantil Construcciones Taboada y Ramos SLU neste aspecto é de 2,50 puntos.

A xuizo da técnico que subscribe, e en base aos aspectos indicados no PCAP da licitacion e a
documentacidn achegada, fai a seguinte valoracién da oferta técnica:

MERCANTIL ACTUACIONS EXI\EEI[L)JIgI%N MEDI(gnIEI\Il:'I)IIEScI)ESNTAIS RE[;,nggg DE TOTAL PUNTOS
JOSE NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MIGUELEZ 2,75 0,00 4,25 3,83 10,83

cr 2,75 5,00 4,25 2,50 14,50
SANTIFIOS 2,75 0,00 4,25 3,83 10,83
PICO YANEZ 1,75 1,00 3,00 0,00 5,75
SANJURIO 3,25 4,00 4,75 5,00 17,00
BLANCO TRIGO 4,00 0,00 4,25 4,83 13,08
CARFERLO 4,00 5,00 4,75 0,00 13,75
ISIDRO OTERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BASCUAS 4,95 1,00 5,00 0,00 10,25
OSAGA 3,25 0,00 5,00 0,00 8,25
TABOADA Y RAMOS 3.25 4,00 5,00 2,50 14,75

O que se traslada 4 Mesa de Contratacidn para o seu cofiecemento e a os efectos oportunos.

A enxefieira técnica de obras publicas autora do proxecto

Laura Santalla Castro

San Marcos, 8 — 27001 Lugo — Tel.: 982 260 000 — Fax: 982 260 195

www.deputacionlugo.org

IV7XFQACOEOSWTW64ZPS55CFKY

Fecha y Hora

20/06/2024 14:34:51

Normativa

determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.

Este documento incorpora firma electronica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de

Firmado por

LAURA SANTALLA CASTRO (TECNICO/A

Url de verificacion

https://etramite.deputacionlugo.org/verifirma-
lugo/code/IV7XFQACOEOSWTW64ZPS55CFKY

Péagina

6/6




