,@ Anuncio de modificacion de contrato |
;_'_ e,  NUmero de Expediente 62034F/2023

-.-*[[r{@‘-, Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 17-07-2024 a

iz L & las 10:46 horas.

" Entidad Adjudicadora

-+ Consejo de Administracién de la Empresa Municipal de Aguas de Gijén SA
-= Tipo de Administracion Autoridad local

-+ Actividad Principal 5 - Proteccién del medio ambiente

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

- Sitio Web http://www.emagijon.es

-+ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FYBhULp4L6A%3D

Direccién Postal Contacto

-+ Avda. Principe de Asturias 70 -+ Telefono 985182917

- (33212) Gijon Espafia -+ Fax 985182900

-+ ES120 -+ Correo Electronico compras.ema@gijon.es

Objeto del Contrato: Obras de renovacion de la conduccién de los Arrudos en varios tramos aguas abajo
de la Central Hidroeléctrica de Perancho en los tramos situados en los TT.MM. de Nava, Siero y Gijon
Lote: 1: Pozo Cordero

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato 62034F/2023
-+ Fecha de modificacion 16/07/2024
-+ Observaciones No hay modificaciones ni en el importe ni en el plazo de ejecucion
-+ Nimero de modificaciéon 1
-+ Modificacién del importe
-+ Importe total de la modificacion (sin impuestos) 0 EUR.
-z Importe total de la modificacion (con impuestos) 0 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion
- Importe total (sin impuestos) 779.500 EUR.
-z mporte total (con impuestos) 943.195 EUR.
-+ Modificacion del plazo
-+ 0 Mes(es)
-z Plazo total tras la modificacion 7 Mes(es)
-+ Documento Anexo
-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente
no podra prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE vy articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Condiciones iniciales del contrato

-+ Clasificacion CPV
-+ 45231300 - Trabajos de construccidn de tuberias para agua y aguas residuales.

-z Plazo de Ejecucion
- 7 Mes(es)

-z Lugar de ejecucion



http://www.emagijon.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FYBhULp4L6A%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=dd110f8c-ddc4-42be-a23c-e03dd33e141b

~# Subentidad Nacional Asturias
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES120
Direccion Postal

- Espafia

Adjudicatario

-+ NEW CONSTRUCTION, S.L.
-+ NIF B33340514
-+ El adjudicatario es una PYME : Si

Direccion Fisica

- Murias, s/n

-+ (33829) CANDAMO, ASTURIAS Esparia
Contacto

-+ Teléfono 985753062
-= Correo Electronico nc@newconstruction.es

Informacioén sobre el Contrato

-+ Numero de Contrato 62034F/2023
- Fecha de Formalizacion 11/12/2023
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