,‘@ Anuncio de modificacién de contrato |
oy Numero de Expediente TSA000068762

&z1%  Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 20-04-2023 a

&= las 09:25 horas.

| Entidad Adjudicadora

-= Empresa de Transformacion Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA)
-= Tipo de Administracion Otras Entidades del Sector Publico

-+ Actividad Principal 26 - Medio Ambiente

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

- Sitio Web http://www.tragsa.es

-+ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D

Direccion Postal Contacto

- Maldonado 58 -+ Teléfono +34 913963667

-+ (28006) Madrid Espafia -+ Fax +34 913969172

-+ ES300 -+ Correo Electronico contratacion@tragsa.es

Objeto del Contrato: Contratacion del Suministro de Carpinteria Exterior de Aluminio Para La Obra de
Finalizacién del Nuevo Hospital de Melilla

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato 371.993
-+ Fecha de modificacion 11/03/2023
-+ Observaciones En el proyecto modificado n°3 se han incluido cambios en diferentes zonas del
Hospital, por lo que se hace necesario incluir partidas no contratadas inicialmente
-+ NUmero de modificacion 3
-+ Modificacion del importe
- [mporte total de la modificacion (sin impuestos) 38.488 EUR.
- Importe total de la modificacion (con impuestos) 38.488 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion
-+ |mporte total (sin impuestos) 451.371,32 EUR.
-+ Importe total (con impuestos) 451.371,32 EUR.
-»Documento Anexo
-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente
no podra prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE vy articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
-+ Descripcion de la Modificacion En el proyecto modificado n°3 se han incluido cambios en diferentes zonas del Hospital,
por lo que se hace necesario incluir partidas no contratadas inicialmente

Condiciones iniciales del contrato

-¢ Clasificacion CPV
-+ 44221000 - Ventanas, puertas y elementos conexos.

-z Plazo de Ejecucion

-+ 12 Mes(es)
-+ Observaciones: El plazo de vigencia del contrato sera de DOCE (12) MESES, a contar desde la fecha de su firma, sin
perjuicio de las prérrogas que pudieran pactarse, previo acuerdo escrito de las partes



http://www.tragsa.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ca406ad5-2b2e-451c-be6e-7670472c8e7f

-z Lugar de ejecucion
-+ A pie de obra, del Hospital de Melilla, verificara en C/Ramal de Docker n°1 (Melilla) en lugar accesible al vehiculo de
transporte.
-+ Subentidad Nacional Melilla
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES640

Direccion Postal

-+ Espafa

Adjudicatario

-+ HIERROS Y ALUMINIOS J. HIDALGO SL
-+ NIF B04846168

-+ El adjudicatario es una PYME : Si

-+ Pais Origen Producto o Servicio : Espafia

Informacion sobre el Contrato

~= NOmero de Contrato 371.993
- Fecha de Formalizacion 23/06/2020

-+ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 23/06/2020
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