,‘@ Anuncio de modificacién de contrato |
ng Numero de Expediente 19/19767

|%  Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 02-09-2020 a

&= las 13:31 horas.

Entidad Adjudicadora

-+ Rectorado de la Universidad de Sevilla

-+ Tipo de Administracion Entidad de Derecho Publico

-+ Actividad Principal 13 - Educacion

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

- Sitio Web http://www.us.es/

-+ Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idB

Direccion Postal Contacto

- San Fernando, 4 -z Teléfono +034 954551040

-+ (41004) Sevilla Espafia -+ Fax +034 954551013

-+ ES618 -z Correo Electronico contratacion@us.es

Objeto del Contrato: Obra de instalacion de tres grupos electrégenos
Lote: 1: Obra de instalacion de grupo electrégeno y reforma del cuadro general de baja tension. Edifico
Corominas.

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato 19/19767

-+ Fecha de modificacion 09/07/2020

-+ Observaciones Este Rectorado, en el gjercicio de las competencias que le atribuye la Ley Organica 6/2001 de
Universidades, el Decreto Legislativo 1/2013 texto refundido de la Ley Andaluza de Universidades, el Estatuto de la
Universidad de Sevilla, y la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico por el cual se rige este contrato.

Resuelve

Primero.- Introducir la ampliacién en el contrato propuesta por el Responsable del proyecto por las razones que se
justifican debidamente en el expediente

Segundo.- El resto de las condiciones permanecen inalterables.
-+ NUmero de modificacion 1
-+ Modificacion del plazo
-+ 6 Mes(es)
-+ Plazo total tras la modificacion 10 Mes(es)
-+ Documento Anexo
-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del
contratista/concesionario inicial [articulo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra
b), de la Directiva 2014/24/UE vy articulo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]
-+ Descripcion de la Modificacion Ampliacién de plazo de ejecucion hasta el dia 21 de julio de 2.020.

Condiciones iniciales del contrato

-¢ Clasificacion CPV
-+ 31121000 - Grupos electrogenos.



http://www.us.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=mQefeTDe%2Ft4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=deabf497-82ba-4128-b58b-5d637c184311

-z Plazo de Ejecucién
-+ 4 Mes(es)
-+ Observaciones: cuatro meses a contar desde la fecha de replanteo de la obra

-z Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional Sevilla
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES618

Direccion Postal

-+ Espafia

Adjudicatario

-+ GRUPO RENDER INDUSTRIAL SL
-+ NIF B10298081

Importes de Adjudicacion

-+ |mporte total ofertado (sin impuestos) 51.236,46 EUR.
-+ Importe total ofertado (con impuestos) 61.996,11 EUR.
Informacion sobre el Contrato

~x NUmero de Contrato 19/19767
-# Fecha de Formalizacion 07/10/2019

-+ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 07/10/2019
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