,@QD, Anuncio de modificacion de contrato |
Numero de Expediente 0017/2022 Bis

r-"lu'f'@ % Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Plblico el 18-08-2023 a Pt
= L, " las 09:19 horas.

Entidad Adjudicadora

-+ |nstituto Tecnoldgico de Canarias S.A.
-= Tipo de Administracion Autoridad regional
-+ Actividad Principal 1 - Servicios publicos generales
-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion
- Sitio Web http://www.itccanarias.org
-+ Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Ubl1ZFEUN K2TEf XGy%2BA%3D%3D

Direccion Postal Contacto

-+ Cl Cebrian, 3 -+ Teléfono +34 928379900

-+ (35003) Las Palmas de Gran Canaria Espafa - Fax +34 928379814

-+ EST0 -+ Correo Electronico compras@itccanarias.org

Objeto del Contrato: Disefio, suministro, instalacion y puesta en marcha de una unidad de generacién de
nitrégeno y sus sistemas auxiliares contenerizada para la plataforma de investigacién del Instituto
Tecnolégico de Canarias, S.A. en sus instalaciones de Pozo lzquierdo, en el marco del proyecto
BIOGREENFINERY- HIDROGENO VERDE PARA BIOREFINERIA, con cargo al Fondo de Ayuda a la
Recuperacidon para la Cohesion y los Territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento
Europeo de Recuperacion Next Generation Eu, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) como parte de la respuesta de la Unién a la pandemia de COVID-19.

Modificacion del contrato

-+ Numero de contrato 021/2022

-+ Fecha de modificacion 05/07/2023

-+ Observaciones Que tras realizar una visita a las instalaciones, el CONTRATISTA ha solicitado al ITC una ampliacién del
plazo de entrega del contrato, debido a que han detectado nuevas circunstancias que retrasan la instalacion del generador
de nitrégeno ya que es preciso realizar varias actuaciones, tales como; retirar una arqueta eléctrica, realizar una canaleta
registrable, realizar una acometida eléctrica asi como una losa de hormigon armado donde ird ubicado el referido
equipamiento.

-+ Nimero de modificacién 2

-+ Modificacion del plazo

-+ 31 Dia(s)
-+ Plazo total tras la modificacion 284 Dia(s)

- Documento Anexo

-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente
no podrd prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE vy articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

- Descripcion de la Modificacion Que tras realizar una visita a las instalaciones, el CONTRATISTA ha solicitado al ITC una
ampliacion del plazo de entrega del contrato, debido a que han detectado nuevas circunstancias que retrasan la
instalacion del generador de nitrégeno ya que es preciso realizar varias actuaciones, tales como; retirar una arqueta
eléctrica, realizar una canaleta registrable, realizar una acometida eléctrica asi como una losa de hormigén armado donde
ird ubicado el referido equipamiento.

Condiciones iniciales del contrato



http://www.itccanarias.org
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=UbI1ZFEUNQgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f6310919-38dc-4aa8-9f1e-4e9af46486d0

-z Clasificacion CPV
-+ 42980000 - Generadores de gas.
-+ 24111700 - Nitrégeno.
-+ 42514000 - Maquinaria y aparatos de filtrado o purificacion de gases.
-+ 42993000 - Maquinaria para la industria quimica.
- 44612200 - Depositos de gas.

-z Plazo de Ejecucion
- 7 Mes(es)
-+ Observaciones: La adjudicataria debera finalizar dentro de este plazo el disefio, suministro, instalacion y puesta en
marcha de la unidad de generacion de nitrégeno y sus sistemas auxiliares.

-z Lugar de ejecucion
-+ Plataforma de investigacion del Instituto Tecnoldgico de Canarias, S.A. en Pozo Izquierdo.
-+ Subentidad Nacional Canarias
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES70

Direccion Postal

-+ c/playa de pozo izquierdo, s/n
-+ (35119) Santa Lucia de Tirajana Espafia

Adjudicatario

-+ |CUBE INGENIERIA, INTERNACIONALIZACION E INNOVACION S.L.
- NIF B52509791
-+ El adjudicatario es una PYME : Si

Direccién de Visita

-+ Espafia

Informacion sobre el Contrato

-+ NOmero de Contrato 021/2022

-x Fecha de Formalizacion 26/10/2022

Contrato

-+ 14 CT 021 SUMINISTRO 0017 2022 Bis ICUBE.pdf
-» Documento de Contrato de Formalizacion
Referencia Externa

-+ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentldParam=29738ddf-2242-4a10-947d-c9dd616fbe84

-+ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 26/10/2022

ID 0000011484073 | UUID 2023-063353 | SELLO DE TIEMPO FechaFri, 18 Aug 2023 09:19:35:333 CEST N.Serie
168843239284580732810997632243318598315 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,0=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE
SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020



https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=29738ddf-2242-4a10-947d-c9dd616fbe84
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=29738ddf-2242-4a10-947d-c9dd616fbe84

