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Entidad Adjudicadora

-+ Entidad Regional de Saneamiento y Depuracion de Aguas Residuales (ESAMUR)

= Tipo de Administracion Organismo de Derecho publico bajo el control de una autoridad regional

-+ Actividad Principal 1 - Servicios publicos generales

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

-+ Sitio Web http://www.esamur.com

-+ Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=V8SgNENtnIgXQVOWE 71YPw%3D%3D

Direccion Postal Contacto

-+ C/ Santiago Navarro, 4 12 Planta. Complejo de - Telefono 968879520
Espinardo - Correo Electronico contratacion@esamur.com

-+ (30100) Espinardo (Murcia) Espafia

-+ ES620

Objeto del Contrato: Obras de adecuacién y mejora de diversas instalaciones de saneamiento y
depuracién de la Region de Murcia
Lote: 2: Reforma del tratamiento terciario y tratamiento cuaternario de la EDAR de San Javier

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato 586

-+ Fecha de modificacion 23/08/2024

-+ Observaciones Las modificaciones afectan en mayor o menor a la mayor parte de los capitulos del proyecto e
implican un incremento del gasto 14,78 % del precio del contrato inicial y una ampliacion de 4 meses en la duracién
prevista para la ejecucion del proyecto.

Los documentos relacionados con la modificacion del contrato se podran consultar en
https://www.esamur.com/perfil-contratante.

-+ NUmero de modificacion 1

-+ Modificacion del importe

-+ [mporte total de la modificacion (sin impuestos) 213.555,03 EUR.

-z Importe total de la modificacion (con impuestos) 258.401,59 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion

- |mporte total (sin impuestos) 1.658.931,47 EUR.

- Importe total (con impuestos) 2.007.307,08 EUR.
-+ Modificacion del plazo

- 4 Mes(es)

-+ Plazo total tras la modificacion 15 Mes(es)

-» Documento Anexo

-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador
diligente no podra prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c),
de la Directiva 2014/24/UE y articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

- Descripcion de la Modificacion En una de las visitas realizadas con personal de explotacion, previa al inicio de los
trabajos, se detecta la presencia de servicios afectados en la zona donde se ubica la camara de ozonizacién que no
fueron identificados durante la fase de proyecto y que impiden la ejecucién del tablestacado necesario para la
excavacion de la camara de ozonizacion. Asimismo, se detecta una importante afeccién entre la fase de ejecucion de
la camara de ozonizacion y los canales para el nuevo sistema ultravioleta, y la explotacion del sistema de filtracién y
desinfeccion UV existente. Por otro lado, no esta definido en el proyecto original la programacion PLC de la
ampliacion del terciario, la red de toma de tierra, y la linea de alimentacion que alimenta al nuevo sistema



http://www.esamur.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=V8SgNENtnIqXQV0WE7lYPw%3D%3D
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Condiciones iniciales del contrato

-+ Clasificacion CPV
-+ 45240000 - Trabajos de construccion para proyectos hidraulicos.

-+ Plazo de Ejecucién
- 11 Mes(es)

-+ Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional Murcia
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES620

Direcciéon Postal

-+ Espafia

Adjudicatario

-+ UTE MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y AGUA MAREA, S.L. Y HELIOPOL, S.A.U.
- NIF U44868792

-+ El adjudicatario es una PYME : Si

-+ El adjudicatario es un grupo de operadores econémicos: : Si

Direccion Fisica

-+ C/ Tajo n°4

-+ (41012) Sevilla Esparia
Contacto

-z Teléfono +34 955463597
- Correo Electronico info@marearusvel.com

Informacion sobre el Contrato

~x NUmero de Contrato 586

-# Fecha de Formalizacion 26/04/2023
Contrato

-+ Lote2FormalizacionR.pdf

-» Documento de Contrato de Formalizacion
Referencia Externa

-+ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentldParam=a6761320-4afc-4729-ba78-3429c4983666
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