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EXPEDIENTE 10/23 

INFORME DE LA COMISIÓN TÉCNICA CONSTITUIDA PARA INFORMAR Y VALORAR LAS PROPOSICIONES 
TÉCNICAS DE LA LICITACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DE LAS OBRAS DE 

“RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DEL MUELLE PESQUERO NORTE Y ZONA TENDEDERO DE 
REDES DESCUBIERTO”  

En Marín, la Comisión Técnica designada por resolución del Órgano de Contratación en el “Acuerdo para 

la licitación de la obra “RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DEL MUELLE PESQUERO NORTE Y 

ZONA TENDEDERO DE REDES DESCUBIERTO”, expediente 10/23, suscrito el 20 de septiembre de 2023, 

constituida por el Jefe del Departamento de Desarrollo Portuario y el Jefe de la Unidad de Dominio 

Público y Transición Ecológica , pertenecientes a la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra, se 

reúne para informar sobre las proposiciones técnicas de la licitación de la obra de referencia, 

procediendo a valorar, conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  y al Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares aprobados al efecto, las proposiciones técnicas admitidas a 

licitación, dando como resultado las valoraciones a la Calidad Técnica que a continuación se expresan: 

LICITADOR VALORACIÓN (VT) 

[sobre 100 puntos] 

L1 CONSTRUCCIONES FECHI, S.L. 66,25 

L2 MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. 54,06 

L3 ORESA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS GLOBALES, S.L. 82,50 

L4 VIAQUA Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U. 97,19 

L5 CANALIS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L. 32,81 

L6 GESTIÓN Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A. 40,00 

En el Anexo 1 al presente documento se incluye el desglose de la puntuación obtenida en cada uno de 

los aspectos y atributos valorados, 

En el Anexo 2 al presente documento se incluye la justificación de la puntuación parcial de todos los 

atributos valorables para cada una de las proposiciones admitidas,  

 

 

Marín, a 15 de noviembre de 2023 

Luis Martínez Guerra  Rafael Suárez Rey 
Jefe del Departamento de Desarrollo Portuario   Jefe de la Unidad de Dominio Público y 

Transición Ecológica 
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ANEXO 1: DESGLOSE DE LA PUNTUACIÓN TÉCNICA 
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ANEXO 2: JUSTIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN PARCIAL DE LOS ATRIBUTOS 
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EVALUACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR 
“RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DEL MUELLE PESQUERO NORTE Y ZONA TENDEDERO DE REDES 

DESCUBIERTO”  
 
 

CRITERIOS/ATRIBUTOS A VALORAR LICITADOR – L1: CONSTRUCCIONES FECHI, S.L. 

C1) MEMORIA CONSTRUCTIVA   

A1,C1 ¿Es correcta la concepción global de 

la obra, se describen todas las 

actividades, se analiza correctamente 

su proceso constructivo y recursos a 

emplear, así como los equipos, 

siendo coherente con lo planificado 

en el Programa de Trabajo? 

10,0 Atributo muy completo. Expone claramente los conocimientos de los procesos 

de ejecución, de los medios a emplear y de su planificación.  

En la documentación presentada se demuestra conocimiento de la zona.  

Se describe de forma pormenorizada cada una de las unidades constructivas y 

las fases de ejecución. 

Propone equipos independientes para las principales unidades de obra. 

Indica el organigrama propuesto para la obra que cubre todos los ámbitos 

requeridos para su correcta ejecución. 

A2,C1 ¿Se tienen en cuenta los desvíos 

provisionales, la reposición de 

servicios con sus medidas de 

seguridad y señalización, así como el 

balizamiento de las obras?  

7,5 Atributo bastante completo. Indica la necesidad de desvíos provisionales para 

cada fase gráficamente, aplicando la afección de las obras a los tráficos, con la 

señalización provisional a considerar en la obra. 

Se mencionan unas necesidades de acopio de materiales y maquinaria, sin 

especificar. 

Menciona, sin definir, las instalaciones auxiliares y propone emplazamientos 

para su ubicación. 

Se indican posibles zonas de vertederos. 

¿Se tiene en cuenta y analiza las 

necesidades de acopio, de 

instalaciones auxiliares y de zona 

prevista para vertedero? 

A3,C1 ¿Se han previsto las fuentes de 

suministro de materiales, el estudio 

de los medios de transporte y de las 

plantas de fabricación o producción 

de materiales y las necesidades de 

acopios, de préstamos y de 

vertederos? 

7,5 Atributo bastante completo. Considera los materiales necesarios para las obras, 

e indica las fuentes de suministro: asfaltos, betunes y emulsiones, tuberías, 

tapas, arquetas, adoquines, etc. 

Se indica la ruta de trasporte y distancia del aprovisionamiento del aglomerado. 

Incluye compromisos firmados de suministros de canalizaciones, pozos, 

sumideros y de la impermeabilización de colector existente, pero no de todos 

los suministradores propuestos en la oferta. 

 

 

¿Se diferencian y documentan las 

fuentes de suministro propias o 

ajenas? 

¿Se justifican los compromisos 

mediante documentos originales 

firmados, según modelo, exigidos en 

la documentación a presentar? 

A4,C1 ¿Es correcto el análisis de las 

necesidades de subcontratación?  
10,0 Indica una única empresa a subcontratar para la rehabilitación de tuberías. 

Incluye compromiso de subcontratación firmado según modelo. 

¿Se aporta la relación de las unidades 

o partes de obra y maquinaria que 

serán objeto de subcontratación, 

indicando las empresas con las que se 

prevé subcontratar?  
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CRITERIOS/ATRIBUTOS A VALORAR LICITADOR – L1: CONSTRUCCIONES FECHI, S.L. 

¿Se justifican los compromisos de 

subcontrato mediante documentos 

originales firmados, según modelo, 

exigidos en la documentación a 

presentar? 

A5,C1 ¿Se han tenido en cuenta los 

condicionantes externos y 

climatológicos, especialmente la 

afección de la carrera mareas a la 

ejecución de los trabajos? 

2,5 Atributo poco completo.  

Menciona condicionantes con carácter general, sin especificar para la obra. 

Considera los condicionantes meteorológicos (climatológicos y festividades) y 

unos condicionantes medioambientales con carácter general. 

No menciona las posibles afecciones de las mareas a las obras. 

A6,C1 ¿Se estudian las posibles 

interferencias y/o afecciones 

reciprocas entre la explotación 

portuaria y la ejecución de las obras? 

¿Se considera la necesidad de realizar 

trabajos fuera de los horarios y 

jornadas habituales?  

2,5 Atributo poco completo. 

No se tiene en cuenta las afecciones a la explotación portuaria, ni la necesidad 

de realizar trabajos fuera de la jornada habitual. 

Presenta compromiso de adecuación de la ejecución a las circunstancias de la 

gestión portuaria.  

¿Presenta compromiso explícito de 

adecuación de la ejecución a las 

circunstancias de la gestión portuaria 

según modelo, exigidos en la 

documentación a presentar? 

C2) PROGRAMA DE TRABAJO  
 

A1,C2 ¿Se justifican los rendimientos de las 

unidades de obra que componen el 

proyecto y en general cualquier 

aspecto necesario para poder evaluar 

su relación con la programación de 

las mismas incluida en el Programa 

de Trabajo?  

5,0 Atributo medianamente completo.  Se divide la obra en fases o actuaciones, 

con una selección de actividades para la programación. 

Se tiene en cuenta los distintos equipos destinados a cada actividad, pero no la 

afección a las obras de la carrera de mareas. 

Se indican los rendimientos de las principales unidades de obra, con lo que se 

obtienen sus duraciones. 

 

 

¿Se relacionan las mediciones de 

cada una de las subactividades en 

que el licitador ha presentado el 

Programa de Trabajo con los 

rendimientos planteados, estando 

suficientemente justificados, de 

modo que se obtiene de forma 

directa y clara la duración de las 

mismas, pudiéndose estimar si los 

medios propuestos son suficientes? 

 ¿Se incluye una lista de actividades, 

suficientemente representativa, que 

permite analizar el desarrollo de las 

obras? 
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CRITERIOS/ATRIBUTOS A VALORAR LICITADOR – L1: CONSTRUCCIONES FECHI, S.L. 

A2,C2 ¿Se presenta un Programa de Trabajo 

desarrollado, completo y claro?  
7,5 Atributo completo. 

Identifica posibles holguras, previsiones para actualizar programa de trabajos y 

alternativas en caso de desfase 

 Obtiene plazos de ejecución de las diferentes unidades de obra para cada zona 

de trabajo a partir de las mediciones de las distintas unidades y el rendimiento 

de los equipos. 

 

¿El programa de trabajo es coherente 

con lo descrito en la Memoria 

Constructiva?  

¿Se presenta Programa de Trabajo 

indicando camino crítico y plazos 

parciales, si procede?  

¿La programación de trabajo 

propuesta indica las holguras y los 

trabajos que condicionan la obra? 

 ¿Se indica las previsiones para 

actualizar el Programa de trabajo? 

¿Se analiza alternativas para el caso 

de desfases en la obra? 

PENALIZACIÓN   

PEN ¿Se cumple la estructura, formatos, 

características o extensión máxima 

de la documentación presentada 

exigida en el PCAP? 

0,0 Si, se ajusta a los requisitos de estructura, formatos, extensión y formatos 

marcados. 
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EVALUACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR 
“RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DEL MUELLE PESQUERO NORTE Y ZONA TENDEDERO DE REDES 

DESCUBIERTO”  
 

CRITERIOS/ATRIBUTOS A VALORAR LICITADOR – L2: MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. 

C1) MEMORIA CONSTRUCTIVA   

A1,C1 ¿Es correcta la concepción global de 

la obra, se describen todas las 

actividades, se analiza correctamente 

su proceso constructivo y recursos a 

emplear, así como los equipos, 

siendo coherente con lo planificado 

en el Programa de Trabajo? 

7,5 Atributo bastante completo. Expone los conocimientos de los procesos de 

ejecución, de los medios a emplear y de su planificación.  

Se describe de forma pormenorizada cada una de las unidades constructivas y 

las fases de ejecución. 

Propone un listado de equipos. 

Indica el organigrama propuesto para la obra que cubre todos los ámbitos 

requeridos para su correcta ejecución. 

A2,C1 ¿Se tienen en cuenta los desvíos 

provisionales, la reposición de 

servicios con sus medidas de 

seguridad y señalización, así como el 

balizamiento de las obras?  

5,0 Atributo medianamente completo. Indica la necesidad de desvíos provisionales 

gráficamente, con la señalización provisional a considerar en la obra, sin 

detallar para la zona de obras. 

Se mencionan unas necesidades de acopio de materiales y maquinaria, sin 

especificar. 

Indica las instalaciones auxiliares y propone emplazamientos para su ubicación. 

Se indican posibles zonas de vertederos. 
¿Se tiene en cuenta y analiza las 

necesidades de acopio, de 

instalaciones auxiliares y de zona 

prevista para vertedero? 

A3,C1 ¿Se han previsto las fuentes de 

suministro de materiales, el estudio 

de los medios de transporte y de las 

plantas de fabricación o producción 

de materiales y las necesidades de 

acopios, de préstamos y de 

vertederos? 

7,5 Atributo bastante completo. Considera los materiales necesarios para las obras, 

e indica las fuentes de suministro: tubería, marcos, tapas, conos, aros 

prefabricados, emulsiones y betún. 

Se indica la ruta de trasporte y distancia del aprovisionamiento del aglomerado. 

Incluye compromisos firmados de suministros de tuberías, prefabricados 

emulsiones y betunes. 

 
¿Se diferencian y documentan las 

fuentes de suministro propias o 

ajenas? 

¿Se justifican los compromisos 

mediante documentos originales 

firmados, según modelo, exigidos en 

la documentación a presentar? 

A4,C1 ¿Es correcto el análisis de las 

necesidades de subcontratación?  
5,0 Indica una única empresa a subcontratar para la impermeabilización de 

tuberías. 

No Incluye compromiso de subcontratación firmado según modelo. 
¿Se aporta la relación de las unidades 

o partes de obra y maquinaria que 

serán objeto de subcontratación, 

indicando las empresas con las que se 

prevé subcontratar?  

¿Se justifican los compromisos de 

subcontrato mediante documentos 

originales firmados, según modelo, 

exigidos en la documentación a 

presentar? 
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CRITERIOS/ATRIBUTOS A VALORAR LICITADOR – L2: MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. 

A5,C1 ¿Se han tenido en cuenta los 

condicionantes externos y 

climatológicos, especialmente la 

afección de la carrera mareas a la 

ejecución de los trabajos? 

2,50 Atributo poco completo.  

Menciona condicionantes con carácter general, sin especificar para la obra. 

Considera los condicionantes meteorológicos (climatológicos). 

No menciona las posibles afecciones de las mareas a las obras. 

A6,C1 ¿Se estudian las posibles 

interferencias y/o afecciones 

reciprocas entre la explotación 

portuaria y la ejecución de las obras? 

¿Se considera la necesidad de realizar 

trabajos fuera de los horarios y 

jornadas habituales?  

2,50 Atributo poco completo. 

No se tiene en cuenta la necesidad de realizar trabajos fuera de la jornada 

habitual. 

Se menciona con carácter general los accesos a las naves en el “polígono 

industrial”. 

Presenta compromiso de adecuación de la ejecución a las circunstancias de la 

gestión portuaria.  
¿Presenta compromiso explícito de 

adecuación de la ejecución a las 

circunstancias de la gestión portuaria 

según modelo, exigidos en la 

documentación a presentar? 

C2) PROGRAMA DE TRABAJO  
 

A1,C2 ¿Se justifican los rendimientos de las 

unidades de obra que componen el 

proyecto y en general cualquier 

aspecto necesario para poder evaluar 

su relación con la programación de 

las mismas incluida en el Programa 

de Trabajo?  

7,5 Atributo bastante completo.  Se divide la obra en fases o actuaciones, con 

listado de actividades para la programación. 

Se tiene en cuenta los distintos equipos destinados a cada actividad. 

Se indican los rendimientos de las principales unidades de obra, con lo que se 

obtienen sus duraciones. 

 
¿Se relacionan las mediciones de 

cada una de las subactividades en 

que el licitador ha presentado el 

Programa de Trabajo con los 

rendimientos planteados, estando 

suficientemente justificados, de 

modo que se obtiene de forma 

directa y clara la duración de las 

mismas, pudiéndose estimar si los 

medios propuestos son suficientes? 

 ¿Se incluye una lista de actividades, 

suficientemente representativa, que 

permite analizar el desarrollo de las 

obras? 

A2,C2 ¿Se presenta un Programa de Trabajo 

desarrollado, completo y claro?  
5,0 Atributo medianamente completo. 

Identifica posibles holguras, actividades críticas. 

No indica previsiones para actualizar programa de trabajos y alternativas en 

caso de desfase. 

 Obtiene plazos de ejecución de las diferentes unidades de obra para cada zona 

de trabajo a partir de las mediciones de las distintas unidades y el rendimiento 

de los equipos. 

 

¿El programa de trabajo es coherente 

con lo descrito en la Memoria 

Constructiva?  

¿Se presenta Programa de Trabajo 

indicando camino crítico y plazos 

parciales, si procede?  
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CRITERIOS/ATRIBUTOS A VALORAR LICITADOR – L2: MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. 

¿La programación de trabajo 

propuesta indica las holguras y los 

trabajos que condicionan la obra? 

 ¿Se indica las previsiones para 

actualizar el Programa de trabajo? 

¿Se analiza alternativas para el caso 

de desfases en la obra? 

PENALIZACIÓN   

PEN ¿Se cumple la estructura, formatos, 

características o extensión máxima 

de la documentación presentada 

exigida en el PCAP? 

0,0 Si, se ajusta a los requisitos de estructura, formatos, extensión y formatos 

marcados. 
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EVALUACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR 
“RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DEL MUELLE PESQUERO NORTE Y ZONA TENDEDERO DE REDES 

DESCUBIERTO”  
 

CRITERIOS/ATRIBUTOS A VALORAR LICITADOR – L3: ORESA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS GLOBALES, S.L. 

C1) MEMORIA CONSTRUCTIVA   

A1,C1 ¿Es correcta la concepción global de 

la obra, se describen todas las 

actividades, se analiza correctamente 

su proceso constructivo y recursos a 

emplear, así como los equipos, 

siendo coherente con lo planificado 

en el Programa de Trabajo? 

10,0 Atributo muy completo. Expone claramente los procesos de ejecución, de los 

medios a emplear y de su planificación.  

En la documentación presentada se demuestra conocimiento de la zona.  

Se describe de forma pormenorizada cada una de las unidades constructivas y 

las fases de ejecución. 

Propone equipos para cada actividad. 

Indica el organigrama propuesto para la obra que cubre todos los ámbitos 

requeridos para su correcta ejecución y los equipos y medios a adscribir. 

A2,C1 ¿Se tienen en cuenta los desvíos 

provisionales, la reposición de 

servicios con sus medidas de 

seguridad y señalización, así como el 

balizamiento de las obras?  

7,5 Atributo bastante completo. Indica la necesidad de desvíos provisionales para 

cada fase gráficamente, aplicando la afección de las obras a los tráficos, con la 

señalización provisional, si bien sin concretar para la zona de las obras. 

Analiza las necesidades de acopio de materiales, bien sea en obra bien sea en 

las plantas de fabricación, con objeto de poder garantizar un suministro regular 

de éstos. 

Indica las instalaciones auxiliares necesarias para las obras y propone 

emplazamientos para la ubicación de acopios, instalaciones auxiliares y posibles 

vertederos. 

¿Se tiene en cuenta y analiza las 

necesidades de acopio, de 

instalaciones auxiliares y de zona 

prevista para vertedero? 

A3,C1 ¿Se han previsto las fuentes de 

suministro de materiales, el estudio 

de los medios de transporte y de las 

plantas de fabricación o producción 

de materiales y las necesidades de 

acopios, de préstamos y de 

vertederos? 

10,0 Atributo muy completo. Considera los materiales necesarios para cada actividad 

de las obras, e indica las fuentes de suministro: materiales de áridos, firmes 

bituminosos, tuberías, tapas, prefabricados, hormigón, ferralla 

impermeabilización. 

Se indican las rutas de trasporte y distancias de los aprovisionamientos de 

materiales a las obras, y de estas a los posibles vertederos autorizados. 

Incluye compromisos firmados de suministros de tapas colectores, 

prefabricados, hormigones, ferralla, pavimentos, etc. ¿Se diferencian y documentan las 

fuentes de suministro propias o 

ajenas? 

¿Se justifican los compromisos 

mediante documentos originales 

firmados, según modelo, exigidos en 

la documentación a presentar? 

A4,C1 ¿Es correcto el análisis de las 

necesidades de subcontratación?  
10,0 Indica la relación de empresas a subcontratar, así como las unidades objeto de 

subcontratación: fresados y firmes, impermeabilizaciones pozos y colector. 

Incluye compromiso de subcontratación firmado según modelo. 

 
¿Se aporta la relación de las unidades 

o partes de obra y maquinaria que 

serán objeto de subcontratación, 

indicando las empresas con las que se 

prevé subcontratar?  
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¿Se justifican los compromisos de 

subcontrato mediante documentos 

originales firmados, según modelo, 

exigidos en la documentación a 

presentar? 

A5,C1 ¿Se han tenido en cuenta los 

condicionantes externos y 

climatológicos, especialmente la 

afección de la carrera mareas a la 

ejecución de los trabajos? 

5,0 Atributo medianamente completo.  

Tiene en cuenta la afección de las mareas. Si bien no lo desarrolla 

concretamente. 

También tiene en cuanta las afecciones climatológicas medioambientales, así 

como, de manera genérica, con la explotación portuaria. 

Indica las afecciones del tráfico. 

A6,C1 ¿Se estudian las posibles 

interferencias y/o afecciones 

reciprocas entre la explotación 

portuaria y la ejecución de las obras? 

¿Se considera la necesidad de realizar 

trabajos fuera de los horarios y 

jornadas habituales?  

7,5 Atributo bastante completo. 

Se mencionan las afecciones a la explotación portuaria. 

Indican la posibilidad de modificar horarios. 

 

¿Presenta compromiso explícito de 

adecuación de la ejecución a las 

circunstancias de la gestión portuaria 

según modelo, exigidos en la 

documentación a presentar? 

C2) PROGRAMA DE TRABAJO  
 

A1,C2 ¿Se justifican los rendimientos de las 

unidades de obra que componen el 

proyecto y en general cualquier 

aspecto necesario para poder evaluar 

su relación con la programación de 

las mismas incluida en el Programa 

de Trabajo?  

7,5 Atributo bastante completo.  Se divide la obra en fases o actuaciones, con una 

selección de actividades para la programación. 

Se justifican los rendimientos de las principales unidades de obra, con lo que se 

obtienen sus duraciones. 

 

 
¿Se relacionan las mediciones de 

cada una de las subactividades en 

que el licitador ha presentado el 

Programa de Trabajo con los 

rendimientos planteados, estando 

suficientemente justificados, de 

modo que se obtiene de forma 

directa y clara la duración de las 

mismas, pudiéndose estimar si los 

medios propuestos son suficientes? 

 ¿Se incluye una lista de actividades, 

suficientemente representativa, que 

permite analizar el desarrollo de las 

obras? 
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A2,C2 ¿Se presenta un Programa de Trabajo 

desarrollado, completo y claro?  
7,5 

 

Atributo bastante completo. El diagrama de Gantt incluye cuadro de holguras y 

camino crítico, así como de inversiones previstas y de recursos. 

Analiza las holguras y menciona alternativa para evitar desfases en la obra, así 

como las previsiones para actualizar el programa de trabajos. 

 Obtiene plazos de ejecución de las diferentes unidades de obra para cada zona 

de trabajo a partir de las mediciones de las distintas unidades y el rendimiento 

de los equipos. 

¿El programa de trabajo es coherente 

con lo descrito en la Memoria 

Constructiva?  

¿Se presenta Programa de Trabajo 

indicando camino crítico y plazos 

parciales, si procede?  

¿La programación de trabajo 

propuesta indica las holguras y los 

trabajos que condicionan la obra? 

 ¿Se indica las previsiones para 

actualizar el Programa de trabajo? 

¿Se analiza alternativas para el caso 

de desfases en la obra? 

PENALIZACIÓN   

PEN ¿Se cumple la estructura, formatos, 

características o extensión máxima 

de la documentación presentada 

exigida en el PCAP? 

0,0 Si, se ajusta a los requisitos de estructura, formatos, extensión y formatos 

marcados. 
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EVALUACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR 
“RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DEL MUELLE PESQUERO NORTE Y ZONA TENDEDERO DE REDES 

DESCUBIERTO”  
 

CRITERIOS/ATRIBUTOS A VALORAR LICITADOR – L4: VIAQUA Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U. 

C1) MEMORIA CONSTRUCTIVA   

A1,C1 ¿Es correcta la concepción global de 

la obra, se describen todas las 

actividades, se analiza correctamente 

su proceso constructivo y recursos a 

emplear, así como los equipos, 

siendo coherente con lo planificado 

en el Programa de Trabajo? 

10,0 Atributo muy completo. Expone claramente los conocimientos de los procesos 

de ejecución, de los medios a emplear y de su planificación.  

En la documentación presentada se demuestra conocimiento de la zona.  

Se describe de forma pormenorizada cada una de las unidades constructivas y 

las fases de ejecución. 

Propone equipos independientes para cada actividad: replanteo, servicios 

afectados, demoliciones, excavaciones, instalación de canalizaciones, relleno de 

zanjas, bases de hormigón, pavimento de adoquines, fresados, firmes y 

pavimentos, construcción de arqueta y pozos, impermeabilización de tuberías, 

etc. 

Indica el organigrama propuesto para la obra que cubre todos los ámbitos 

requeridos para su correcta ejecución y los equipos y medios a adscribir. 

 

A2,C1 ¿Se tienen en cuenta los desvíos 

provisionales, la reposición de 

servicios con sus medidas de 

seguridad y señalización, así como el 

balizamiento de las obras?  

10,0 Atributo muy completo. Indica la necesidad de desvíos provisionales para cada 

fase gráficamente, aplicando la afección de las obras a los tráficos, con la 

señalización provisional a considera en la obra. 

Analiza las necesidades de acopio de materiales, bien sea en obra bien sea en 

las plantas de fabricación, con objeto de poder garantizar un suministro regular 

de éstos. 

Indica las instalaciones auxiliares necesarias para las obras y propone 

emplazamientos para la ubicación de acopios, instalaciones auxiliares y posibles 

vertederos. 

¿Se tiene en cuenta y analiza las 

necesidades de acopio, de 

instalaciones auxiliares y de zona 

prevista para vertedero? 

 

A3,C1 ¿Se han previsto las fuentes de 

suministro de materiales, el estudio 

de los medios de transporte y de las 

plantas de fabricación o producción 

de materiales y las necesidades de 

acopios, de préstamos y de 

vertederos? 

10,0 Atributo muy completo. Considera los materiales necesarios para cada actividad 

de las obras, e indica las fuentes de suministro: materiales de saneamiento, 

hormigón, productos bituminosos, áridos, prefabricados y tapas y marcos, 

indicando las distancias de cada suministrador a la obra. 

Se indican las rutas de trasporte y distancias de los aprovisionamientos de 

materiales a las obras, y de estas a los posibles vertederos autorizados 

Incluye compromisos firmados de suministros de tapas y marcos, prefabricados, 

áridos y hormigones, y tuberías. ¿Se diferencian y documentan las 

fuentes de suministro propias o 

ajenas? 

¿Se justifican los compromisos 

mediante documentos originales 

firmados, según modelo, exigidos en 

la documentación a presentar? 

 

 

 

A4,C1 ¿Es correcto el análisis de las 

necesidades de subcontratación?  
7,5 Detalla la relación de empresas a subcontratar, así como las unidades objeto de 

subcontratación: aperturas de zanjas, reposición de muros, pavimento adoquín, 
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¿Se aporta la relación de las unidades 

o partes de obra y maquinaria que 

serán objeto de subcontratación, 

indicando las empresas con las que se 

prevé subcontratar?  

encachado, pavimento asfáltico e impermeabilización de tuberías. 

Incluye compromiso de subcontratación firmado según modelo, salvo uno de 

los compromisos (movimientos de tierras, encachado…) que no está firmado 

por el subcontratista. 

 

¿Se justifican los compromisos de 

subcontrato mediante documentos 

originales firmados, según modelo, 

exigidos en la documentación a 

presentar? 

A5,C1 ¿Se han tenido en cuenta los 

condicionantes externos y 

climatológicos, especialmente la 

afección de la carrera mareas a la 

ejecución de los trabajos? 

10,0 Atributo muy completo. Indica las afecciones del tráfico en cada fase de las 

obras, así como también a los servicios afectados. 

Tiene en cuenta la afección de las mareas consideran horarios especiales en 

función de las distintas carreras que puedan afectar a los trabajos. También 

tiene en cuenta las afecciones climatológicas medioambientales, así como con 

la explotación portuaria, los controles de acceso al puerto y la coordinación de 

actividades empresariales. 

A6,C1 ¿Se estudian las posibles 

interferencias y/o afecciones 

reciprocas entre la explotación 

portuaria y la ejecución de las obras? 

¿Se considera la necesidad de realizar 

trabajos fuera de los horarios y 

jornadas habituales?  

10,0 Atributo muy completo. 

Se tiene en cuenta las afecciones a la explotación portuaria, y le necesidad de 

realizar trabajos fuera de la jornada habitual para compensar las carreras de 

mareas. 

 

¿Presenta compromiso explícito de 

adecuación de la ejecución a las 

circunstancias de la gestión portuaria 

según modelo, exigidos en la 

documentación a presentar? 

C2) PROGRAMA DE TRABAJO  
 

A1,C2 ¿Se justifican los rendimientos de las 

unidades de obra que componen el 

proyecto y en general cualquier 

aspecto necesario para poder evaluar 

su relación con la programación de 

las mismas incluida en el Programa 

de Trabajo?  

 

10,0 Atributo muy completo.  Se divide la obra en fases o actuaciones, con una 

selección de actividades para la programación. 

Se tiene en cuenta los distintos equipos destinados a cada actividad, así como 

las carreras de mareas y la definición de turnos en función de sus alturas. 

Se justifican los rendimientos de las principales unidades de obra, con lo que se 

obtienen sus duraciones. 

 

 
¿Se relacionan las mediciones de 

cada una de las subactividades en 

que el licitador ha presentado el 

Programa de Trabajo con los 

rendimientos planteados, estando 

suficientemente justificados, de 

modo que se obtiene de forma 

directa y clara la duración de las 

mismas, pudiéndose estimar si los 

medios propuestos son suficientes? 
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 ¿Se incluye una lista de actividades, 

suficientemente representativa, que 

permite analizar el desarrollo de las 

obras? 

A2,C2 ¿Se presenta un Programa de Trabajo 

desarrollado, completo y claro?  
10,0 Atributo muy completo. El diagrama de Gantt incluye diagrama de holguras y 

del camino crítico, así como de inversiones previstas y de recursos. 

Analiza las holguras y realiza una propuesta para evitar desfases en la obra, así 

como las previsiones para actualizar el programa de trabajos. 

 Relaciona las mediciones de cada una de las subactividades en las que el 

licitador ha presentado en programa de trabajo con los rendimientos 

planteados. Incluye una lista de actividades que permite analizar el desarrollo 

de las obras. 

Asigna las principales actividades a llevar a cabo en cada una de las zonas, y 

asigna los equipos que va a realizar cada actividad. Plantea el programa de 

trabajo de acuerdo con las zonas de actuación reflejadas en el proyecto. 

Obtiene plazos de ejecución de las diferentes unidades de obra para cada zona 

de trabajo a partir de las mediciones de las distintas unidades y el rendimiento 

de los equipos. 

¿El programa de trabajo es coherente 

con lo descrito en la Memoria 

Constructiva?  

¿Se presenta Programa de Trabajo 

indicando camino crítico y plazos 

parciales, si procede?  

¿La programación de trabajo 

propuesta indica las holguras y los 

trabajos que condicionan la obra? 

 ¿Se indica las previsiones para 

actualizar el Programa de trabajo? 

¿Se analiza alternativas para el caso 

de desfases en la obra? 

PENALIZACIÓN   

PEN ¿Se cumple la estructura, formatos, 

características o extensión máxima 

de la documentación presentada 

exigida en el PCAP? 

0,0 Si, se ajusta a los requisitos de estructura, formatos, extensión y formatos 

marcados. 
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EVALUACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR 
“RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DEL MUELLE PESQUERO NORTE Y ZONA TENDEDERO DE REDES 

DESCUBIERTO”  
 

CRITERIOS/ATRIBUTOS A VALORAR LICITADOR L5-: CANALIS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L. 

C1) MEMORIA CONSTRUCTIVA   

A1,C1 ¿Es correcta la concepción global de 

la obra, se describen todas las 

actividades, se analiza correctamente 

su proceso constructivo y recursos a 

emplear, así como los equipos, 

siendo coherente con lo planificado 

en el Programa de Trabajo? 

7,5 Atributo bastante completo. Describen las unidades principales de las obras, 

enumerando los procesos constructivos, especialmente la correspondiente a la 

impermeabilización de tuberías.  

 

A2,C1 ¿Se tienen en cuenta los desvíos 

provisionales, la reposición de 

servicios con sus medidas de 

seguridad y señalización, así como el 

balizamiento de las obras?  

5,0 Atributo medianamente completo. Se mencionan someramente la posible 

existencia de afecciones al tráfico, así como de los servicios afectados. 

No se definen ni identifican las medidas de seguridad ni el balizamiento de las 

obras. 

Se identifica una zona como posible acopio durante las obras 

¿Se tiene en cuenta y analiza las 

necesidades de acopio, de 

instalaciones auxiliares y de zona 

prevista para vertedero? 

A3,C1 ¿Se han previsto las fuentes de 

suministro de materiales, el estudio 

de los medios de transporte y de las 

plantas de fabricación o producción 

de materiales y las necesidades de 

acopios, de préstamos y de 

vertederos? 

5,0 Atributo medianamente completo. Se prevé el suministro de tuberías, 

hormigones aceros, zahorra y áridos, asfalto, prefabricados, encamisado con 

manga. 

Se mencionan la situación de la fuente de suministro del encamisado con 

manga (Alemania), que almacenarán en la base de Canalis. 

Se adjuntan compromisos del suministro de encamisado con manga, material 

de impermeabilización, de mezclas bituminosas, tierra y piedras. 

¿Se diferencian y documentan las 

fuentes de suministro propias o 

ajenas? 

¿Se justifican los compromisos 

mediante documentos originales 

firmados, según modelo, exigidos en 

la documentación a presentar? 

A4,C1 ¿Es correcto el análisis de las 

necesidades de subcontratación?  
0,0 No hay un análisis de subcontratación. Ni compromisos de subcontratistas 

¿Se aporta la relación de las unidades 

o partes de obra y maquinaria que 

serán objeto de subcontratación, 

indicando las empresas con las que se 

prevé subcontratar?  

¿Se justifican los compromisos de 

subcontrato mediante documentos 

originales firmados, según modelo, 

exigidos en la documentación a 

presentar? 
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A5,C1 ¿Se han tenido en cuenta los 

condicionantes externos y 

climatológicos, especialmente la 

afección de la carrera mareas a la 

ejecución de los trabajos? 

0,0 No hay mención a condicionantes externos, climatológicos, ni de las mareas. 

A6,C1 ¿Se estudian las posibles 

interferencias y/o afecciones 

reciprocas entre la explotación 

portuaria y la ejecución de las obras? 

¿Se considera la necesidad de realizar 

trabajos fuera de los horarios y 

jornadas habituales?  

0,0 No hay estudios de interferencias o afecciones con la explotación portuaria. No 

hay consideración a trabajos fuera de jornada y horario habitual. 

No se presenta compromiso explícito 

¿Presenta compromiso explícito de 

adecuación de la ejecución a las 

circunstancias de la gestión portuaria 

según modelo, exigidos en la 

documentación a presentar? 

C2) PROGRAMA DE TRABAJO  
 

A1,C2 ¿Se justifican los rendimientos de las 

unidades de obra que componen el 

proyecto y en general cualquier 

aspecto necesario para poder evaluar 

su relación con la programación de 

las mismas incluida en el Programa 

de Trabajo?  

2,5 Atributo poco completo.  

 Se mencionan los rendimientos y medios asociados de algunas unidades de 

obra 

 

¿Se relacionan las mediciones de 

cada una de las subactividades en 

que el licitador ha presentado el 

Programa de Trabajo con los 

rendimientos planteados, estando 

suficientemente justificados, de 

modo que se obtiene de forma 

directa y clara la duración de las 

mismas, pudiéndose estimar si los 

medios propuestos son suficientes? 

 ¿Se incluye una lista de actividades, 

suficientemente representativa, que 

permite analizar el desarrollo de las 

obras? 

 

 

A2,C2 ¿Se presenta un Programa de Trabajo 

desarrollado, completo y claro?  
5,0 Atributo mediamente completo. Se incluyen actuaciones en caso de desfase, 

retrasos o imprevistos 

El programa de trabajo presentado no indica el camino crítico, ni holguras, ni los 

trabajos que condicionan las obras. 

 

¿El programa de trabajo es coherente 

con lo descrito en la Memoria 

Constructiva? s 
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¿Se presenta Programa de Trabajo 

indicando camino crítico y plazos 

parciales, si procede?  

¿La programación de trabajo 

propuesta indica las holguras y los 

trabajos que condicionan la obra? 

 ¿Se indica las previsiones para 

actualizar el Programa de trabajo? 

¿Se analiza alternativas para el caso 

de desfases en la obra? 

PENALIZACIÓN   

PEN ¿Se cumple la estructura, formatos, 

características o extensión máxima 

de la documentación presentada 

exigida en el PCAP? 

0,0 Si, se ajusta a los requisitos de estructura, formatos, extensión y formatos 

marcados. 
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EVALUACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR 

“RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DEL MUELLE PESQUERO NORTE Y ZONA TENDEDERO DE REDES 
DESCUBIERTO”  

 

CRITERIOS/ATRIBUTOS A VALORAR LICITADOR L6-: GESTIÓN Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A. 

C1) MEMORIA CONSTRUCTIVA   

A1,C1 ¿Es correcta la concepción global de 

la obra, se describen todas las 

actividades, se analiza correctamente 

su proceso constructivo y recursos a 

emplear, así como los equipos, 

siendo coherente con lo planificado 

en el Programa de Trabajo? 

0,0 Expone los conocimientos de los procesos de ejecución, de los medios a 

emplear y de su planificación.  

Se describe las principales unidades constructivas y las fases de ejecución. 

Propone equipos para cada actividad, Y un listado de maquinaria para la 

ejecución de los trabajos. 

Indica el organigrama propuesto para la obra.  

Incluye el compromiso de adscripción de medios suscrito por parte de otra de 

las empresas licitadoras, entre ellos el jefe de obra, encargado, recurso 

preventivo, etc. sin especificar el destinatario de la adscripción ni la obra. 

A2,C1 ¿Se tienen en cuenta los desvíos 

provisionales, la reposición de 

servicios con sus medidas de 

seguridad y señalización, así como el 

balizamiento de las obras?  

7,5 Atributo bastante completo. Menciona la necesidad de desvíos provisionales 

para cada actuación. La señalización de los desvíos la indica de forma genérica, 

sin particularizar para las zonas de las obras. 

Indican los servicios afectados. 

Describe los lugares disponibles para acopios en las instalaciones de la empresa 

en Baiona, y la Toja, así como en la propia obra. 

Indica las instalaciones auxiliares necesarias para las obras y propone 

emplazamientos para su ubicación. 

¿Se tiene en cuenta y analiza las 

necesidades de acopio, de 

instalaciones auxiliares y de zona 

prevista para vertedero? 

A3,C1 ¿Se han previsto las fuentes de 

suministro de materiales, el estudio 

de los medios de transporte y de las 

plantas de fabricación o producción 

de materiales y las necesidades de 

acopios, de préstamos y de 

vertederos? 

0,0 Indica proveedores de materiales: tuberías, hormigones y morteros, aceros, 

zahorra y áridos, así como encamisados con mangas e impermeabilización de 

pozos. 

Los compromisos aportados, en su mayoría, están suscritos con otra de las 

empresas licitadoras no con Gestagua, y faltan bastantes compromisos según la 

relación de proveedores indicada en la oferta. 

¿Se diferencian y documentan las 

fuentes de suministro propias o 

ajenas? 

¿Se justifican los compromisos 

mediante documentos originales 

firmados, según modelo, exigidos en 

la documentación a presentar? 

A4,C1 ¿Es correcto el análisis de las 

necesidades de subcontratación?  
7,50 Atributo bastante completo. Considera la contratación de las unidades de 

rehabilitación de colectores y pozos, pavimentos y gestión de residuos. 

Incluye compromiso de subcontratación firmado según modelo, salvo para los 

pavimentos. 
¿Se aporta la relación de las unidades 

o partes de obra y maquinaria que 

serán objeto de subcontratación, 

indicando las empresas con las que se 

prevé subcontratar?  
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¿Se justifican los compromisos de 

subcontrato mediante documentos 

originales firmados, según modelo, 

exigidos en la documentación a 

presentar? 

A5,C1 ¿Se han tenido en cuenta los 

condicionantes externos y 

climatológicos, especialmente la 

afección de la carrera mareas a la 

ejecución de los trabajos? 

2,50 Atributo poco completo. Indica condicionantes climatológicos por tormenta, 

lluvia, niebla y nieve. No tiene en cuanta la afección de la carrera de mareas a 

las obras. 

 

A6,C1 ¿Se estudian las posibles 

interferencias y/o afecciones 

reciprocas entre la explotación 

portuaria y la ejecución de las obras? 

¿Se considera la necesidad de realizar 

trabajos fuera de los horarios y 

jornadas habituales?  

5,00 Atributo medianamente completo.  

Menciona la posibilidad de realizar trabajos fuera de jornada y horario habitual, 

sin justificar sus posibles. 

Menciona al tráfico como interferencia a la explotación portuaria 

Presenta compromiso explícito firmado de adecuación de la ejecución a las 

circunstancias de la gestión portuaria según modelo. 

 
¿Presenta compromiso explícito de 

adecuación de la ejecución a las 

circunstancias de la gestión portuaria 

según modelo, exigidos en la 

documentación a presentar? 

C2) PROGRAMA DE TRABAJO  
 

A1,C2 ¿Se justifican los rendimientos de las 

unidades de obra que componen el 

proyecto y en general cualquier 

aspecto necesario para poder evaluar 

su relación con la programación de 

las mismas incluida en el Programa 

de Trabajo?  

5,0 Atributo medianamente completo.  Se divide la obra en fases o actuaciones, 

con una selección de actividades para la programación. 

Se justifican los rendimientos de las principales unidades de obra, con lo que se 

obtienen sus duraciones. 

 

 
¿Se relacionan las mediciones de 

cada una de las subactividades en 

que el licitador ha presentado el 

Programa de Trabajo con los 

rendimientos planteados, estando 

suficientemente justificados, de 

modo que se obtiene de forma 

directa y clara la duración de las 

mismas, pudiéndose estimar si los 

medios propuestos son suficientes? 

 ¿Se incluye una lista de actividades, 

suficientemente representativa, que 

permite analizar el desarrollo de las 

obras? 
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A2,C2 ¿Se presenta un Programa de Trabajo 

desarrollado, completo y claro?  
7,5 Atributo bastante completo. Incluye duración de actividades desglosadas, 

rendimiento y medios asociados, actuación en caso de desfases, retrasos o 

imprevistos 

Analiza las holguras y realiza una propuesta para evitar desfases en la obra, así 

como las previsiones para actualizar el programa de trabajos. 

 

  

 

¿El programa de trabajo es coherente 

con lo descrito en la Memoria 

Constructiva?  

¿Se presenta Programa de Trabajo 

indicando camino crítico y plazos 

parciales, si procede?  

¿La programación de trabajo 

propuesta indica las holguras y los 

trabajos que condicionan la obra? 

 ¿Se indica las previsiones para 

actualizar el Programa de trabajo? 

¿Se analiza alternativas para el caso 

de desfases en la obra? 

PENALIZACIÓN   

PEN ¿Se cumple la estructura, formatos, 

características o extensión máxima 

de la documentación presentada 

exigida en el PCAP? 

0,0 Si, se ajusta a los requisitos de estructura, formatos, extensión y formatos 

marcados. 

 

 


